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RESUMEN 
 
Una oficina de dirección de proyectos es una estructura dentro de la organización 
orientada a proveer directrices de gobernabilidad a nivel de la gestión de los 
proyectos, lo cual es particularmente importante en organizaciones 
proyectizadas, cuyos productos y servicios se prestan a través de la 
implementación de proyectos. Es el caso, de la compañía INERCO Consultoría 
Colombia Ltda., que ofrece asesoría y acompañamiento en gestión ambiental, 
social y comunitaria, a través de la implementación de proyectos; sin embargo, 
no cuenta con una estructura que sea responsable de la estandarización de las 
prácticas de gestión de proyectos ni por asegurar que existan los habilitadores 
organizacionales que le permitan obtener mejores resultados. Por lo tanto, el 
objetivo de la presente investigación fue diseñar una oficina de dirección de 
proyectos y su plan de implementación, para la organización de INERCO 
Consultoría Colombia Ltda. Para tal fin, se elaboró un diagnóstico que incluyó la 
medición de la cultura organizacional, de las prácticas de gestión de proyectos y 
su nivel de madurez, así como de la percepción de la efectividad de los mismos. 
Se diseñó una oficina de dirección de proyectos básica y se propuso un plan de 
implementación orientado a cumplir con los procesos de estandarización y 
formación, con el fin de garantizar unos pilares sólidos para la consolidación de 
la gobernabilidad de los proyectos en la compañía. 
 
 
Palabras clave: 
 
i) Cultura organizacional en el ámbito de la gestión. ii) Efectividad de los 
proyectos, iii) Madurez para la gestión de proyectos iv) Oficina de dirección de 
proyectos. 
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ABSTRAC 
 
A project management office is a structure within the organization aimed at 
providing governance guidelines at the level of project management, which is 
particularly important in projected organizations, whose products and services are 
provided through project implementation. This is the case, of the company 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., Which offers advice and support in 
environmental, social and community management, through the implementation 
of projects; however, it does not have a structure that is responsible for the 
standardization of project management practices or for ensuring that there are 
organizational enablers that allow it to obtain better results. Therefore, the 
objective of this research was to design a project management office and its 
implementation plan, for the organization of INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
For this purpose, a diagnosis was developed that included the measurement of 
organizational culture, of project management practices and their level of maturity, 
as well as the perception of their effectiveness. A basic project management office 
was designed and an implementation plan was proposed aimed at complying with 
the standardization and training processes, in order to guarantee solid pillars for 
the consolidation of the governance of the projects in the company. 
 
 
Keywords: 
 
i) Organizational culture in the field of management. ii) Project Effectiveness, iii) 
Maturity for project management iv) Project Management Office. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas de gestión de proyectos de acuerdo con el Project Management del 
PMI® en su Guía del PMBOK®, se establece como la «Aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto 
para cumplir con los requisitos del proyecto» (PMI, 2017). Planteando que su 
logro se obtiene mediante la aplicación de las diez áreas del conocimiento 
establecidas en la Guía del PMBOK®. 
 
Ahora bien, la efectividad en la gestión de proyectos según Ariza (2017), 
menciona que «[…] implica la coordinación de una serie de actividades y la 
asignación de unos recursos para el desarrollo de las misma, pero además 
implica la integración del trabajo de un grupo de personas, que pueden tener 
diferentes expectativas respecto al desarrollo de los proyectos y valorar su 
efectividad de modo distinto, de acuerdo con el rol o la relación que tienen con 
los proyectos[…]» (pág. 7). 
 
Por consiguiente, es importante mencionar la relación entre cultura y efectividad 
de los proyectos donde Rosenthal y Masarech (2003), determinan que «[…] la 
influencia de los valores propios de la cultura, en el desempeño organizacional 
ha indicado que, a mayor integración de los valores con las decisiones y prácticas 
diarias, mayor efectividad». 
 
Algunas teorías sostienen que la madurez y la efectividad en la gestión de 
proyectos son lo mismo. Por desgracia, este no es el caso. Si se considera lo que 
establece Kerzner (2009) «La madurez en la gestión de proyectos es la 
implementación de una metodología estándar y procesos que acompañan de tal 
manera que existe una alta probabilidad de éxitos repetidos.» (págs. 58-59) 
 
Así las cosas, la cultura organizacional y la gestión de proyectos son mutuamente 
incluyentes en una organización, de acuerdo con Larson y Gray (2011): «La 
estructura de administración de proyectos y la cultura de la organización 
constituyen elementos fundamentales del ambiente donde se inicia un proyecto» 
(pág. 68). Razón por la cual Según Kendra y Taplin (2004, pág. 33) en el 
momento de establecer una oficina de dirección de proyectos, se debe considerar 
la subcultura que se crea a partir de las experiencias compartidas de las personas 
que participan en los proyectos que se desarrollan dentro de la organización. 
 
De acuerdo con lo anterior las empresas cada vez notan más la necesidad de 
instaurar en la organización una gobernanza cultural de los proyectos en 
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alineación estratégica y comprensión del entorno de proyecto, dicha estructura 
se conoce como una oficina de dirección de proyectos, la cual Hill G. (2014) la 
establece como «[…] integrador de negocios para influir en los resultados de los 
proyectos de una manera que sirva a los intereses de la gestión de proyectos y 
negocios» (pág. 623); finalmente, Casey y Peck (2001) mencionan en su artículo 
Choosing the right PMO setup que «[…] no todas las oficinas de gestión de 
proyectos realizan las mismas funciones y que esta depende del contexto, las 
personas y las necesidades de la organización». 
 
La presente investigación de tipo mixto según (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Bastia Lucio, 2014, pág. 580), tiene por finalidad diseñar una oficina 
de dirección de proyectos y su plan de implementación, para la organización de 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., de manera que le permita mejorar la 
alineación de los proyectos con la estrategia de la compañía y optimizar sus 
resultados financieros; teniendo como punto de partida el estado del arte actual 
de la organización. Para tal fin, se determinó la correlación que existe entre su 
cultura organizacional y el grado en que se desarrollan las prácticas de gestión 
de proyectos y su percepción respecto a la efectividad de los mismos; mediante 
el uso del modelo de Ariza (2018) que permite medir la cultura organizacional y 
Efectividad de la gestión de los proyectos; y de manera análoga se evaluó el nivel 
de madurez organizacional en el ámbito de la gestión de los proyectos mediante 
el modelo de Kerzner (2001). 
 
Por ende, se desarrollaron cuatro capítulos, el primero consistió en el diagnóstico 
de la cultura organizacional, mediante un análisis de factores de éxito de forma 
inductiva, con la finalidad de medir el grado en que se desarrollan las prácticas 
de gestión de proyectos y su percepción respecto a la efectividad de los mismos 
en INERCO. Posteriormente (segundo capítulo), se determinó el nivel de 
madurez de la gestión de proyectos de INERCO, por medio del método 
cuantitativo, haciendo uso del instrumento del modelo de madurez de Harold 
Kerzner. Finalmente, se diseñó la propuesta de la oficina de dirección de 
proyectos, así como su plan de implementación más adecuada para la 
organización, teniendo como punto de partida los resultados del diagnóstico y la 
evolución de madurez. 
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1 CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Problema de investigación 
 
Los proyectos se han convertido en una necesidad en las organizaciones, para 
efectuar los cambios requeridos para adaptarse a las nuevas dinámicas del 
mercado. Muchas de estas empresas requieren de organizaciones 
especializadas que lleven a cabos sus nuevos proyectos, por lo cual las 
empresas de servicios deben estar a la altura en los estándares del mercado 
actual y ser conscientes de esta forma de trabajo por proyectos, teniendo 
metodologías que permitan gestionar eficazmente lo requerido. De esta manera, 
serán capaces de acortar los plazos de entrega, optimizar el control de los costos 
y reducir el nivel de riesgo del cliente. 
 
Es así que las organizaciones de hoy buscan implementar mecanismos de 
mejora que les permitan su desarrollo continuo y les generen valor para ser 
competitivas, no solo por los servicios y productos que entregan, sino por sus 
buenas prácticas de gestión. Entre estas últimas, están la de la gestión de los 
proyectos, las cuales tienen particular incidencia en las organizaciones que son 
proyectizadas, es decir, aquellas que entregan sus productos y servicios a través 
de los proyectos. La existencia de una estructura que esté a cargo de la 
gobernabilidad de los proyectos en la organización (PMI, 2017) permite asegurar 
no solo que se lleven a cabo buenas prácticas de gestión de proyectos, sino 
también que se adopten características culturales que faciliten el éxito de su 
desarrollo (Ariza Aguilar, 2018). 
 
Por lo que Kendra y Taplin (2004, pág. 33) determinan que en el momento de 
establecer una oficina de dirección de proyectos (PMO®1 por sus siglas en 
inglés), se debe considerar la subcultura que se crea a partir de las experiencias 
compartidas de las personas que participan en los proyectos que se desarrollan 
dentro de la organización. Lo anterior incluye todos los stakeholders o partes 
interesadas a nivel interno y externo que se encuentren involucradas en cada una 
de las etapas del proyecto. 
 
INERCO Consultoría Colombia Ltda. (INERCO, en adelante) es el objeto de la 
presente investigación, es una empresa especializada de servicios integrales en 
el campo ambiental, social, sostenibilidad, y seguridad y salud en el trabajo. 
 
1 La definición oficial del Project Management Institute (PMI), para PMO®: Project Management Office, es 
una estructura administrativa que estandariza los procesos de gobernabilidad de los proyectos y facilita 
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas en la organización (PMI, 2017) 
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Actualmente dentro de sus objetivos estratégicos está el consolidar y fortalecer 
el modelo de negocio de manera que les permita cumplir con la visión +25 de la 
compañía para que continúe siendo competitivo en el mercado de la consultoría 
especializada en servicios ambientales. Por tal razón, tiene relevancia en su 
planeación estratégica el potenciar y dar máxima prioridad a las actividades de 
gestión y resultados comerciales, de cara a conseguir el deseado desarrollo de 
INERCO en todas sus líneas (INERCO, 2018) 
 
Sin embargo, la revisión documental realizada por el autor y las manifestaciones 
L. Fernández Baco (comunicación personal, 15 de julio, 2019), así como las otras 
gerencias de INERCO, evidenciaron falencias frente a la gestión de proyectos, 
hallazgos tales como: 
 
• Los directores de área no cuentan con procedimientos para tener la 
documentación de las lecciones aprendidas que se generan en el 
desarrollo de los proyectos. 
• No se contempla con una metodología que permita incorporar las 
lecciones aprendidas y las buenas prácticas en los proyectos, esto para 
que la implementación de procesos mejore. 
• Ausencia del seguimiento y control de los planes de trabajo propuestos. 
• El personal no se encuentra capacitado en la gerencia de proyectos. 
• No se realiza una adecuada evaluación de la carga de trabajo asignado 
en las áreas misionales, ocasionando trabajos en horas extras y 
sobrecostos a los proyectos.  
 
En términos generales, en INERCO hay una ausencia metodológica de dirección 
de proyectos, generando así la carencia de parámetros y requisitos en las fases 
de formulación, evaluación y gestión de proyectos, haciendo más complejo la 
ejecución de los mismos. Por lo que se precisa que en la actualidad INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., no cuenta con una estructura2 o proceso3 estratégico 
o misional que se encargue de definir los criterios para gestionar los proyectos 
de manera estandarizada, lo cual dificulta a las direcciones de los procesos 
administrarlos dentro del plazo, costo y calidad que se requieren, así como, 
colectar información y conocimientos necesarios para responder ágilmente al 
 
2 La oficina de dirección de proyectos (PMO®) es una estructura de gestión que estandariza los procesos de 
gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas. 
3 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un 
resultado previsto. Norma UNE-EN ISO 9001:2015 cuyo título en español es «Sistemas de gestión de la 
calidad». Requisitos (ISO 9001:2015). 
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entorno cambiante en el que es necesario tomar decisiones rápidas y acertadas 
en materia de proyectos, de manera que no afecten la estrategia del negocio. 
 
1.2 Preguntas de investigación 
 
A continuación, se presentan las preguntas que guiaron este proceso 
investigativo. 
 
1.2.1 Preguntas generales 
 
¿Cuál es la estructura organizacional para la gestión de proyectos idónea para 
INERCO Consultoría Colombia Ltda.? La cual le permita mejorar la alineación de 
los proyectos con la estrategia de la compañía y a los directores de área tener un 
respaldo necesario para administrar sus proyectos dentro del plazo, costo y 
calidad que se requieren por medio de la utilización de métodos y procesos de 
planeamiento, acompañamiento y control. 
 
¿Cuál debería ser el plan de implementación de la oficina de dirección de 
proyectos para INERCO Consultoría Colombia Ltda.? 
 
1.2.2 Preguntas auxiliares 
 
a. ¿Cómo es la cultura organizacional en el ámbito de la gestión de los 
proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda.? 
 
b. ¿Cuál es la percepción de la efectividad de los proyectos en INERCO 
Consultoría Colombia Ltda.? 
 
c. ¿Cuál es el grado de madurez para la gerencia de proyectos en INERCO 
Consultoría Colombia Ltda.? 
 
d. ¿Cuáles de los procesos de INERCO Consultoría Colombia Ltda., tienen 
una mejor consolidación de las prácticas de gestión de proyectos que 
permitan optimizar los resultados en la implementación de una oficina de 
dirección de proyectos? 
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1.3 Objetivos de la investigación 
 
En los siguientes numerales se presentan los objetivos que cumplirá la presente 
investigación.  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Diseñar una oficina de dirección de proyectos y su plan de implementación, para 
la organización de INERCO Consultoría Colombia Ltda., de manera que le 
permita mejorar la alineación de los proyectos con la estrategia de la compañía y 
optimizar sus resultados financieros; teniendo como punto de partida el estado 
del arte actual de la organización. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Realizar un diagnóstico de la cultura organizacional y el estado actual de 
la gestión de proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
• Realizar un diagnóstico del nivel de madurez de la gestión de proyectos 
de INERCO Consultoría Colombia Ltda., haciendo uso de la metodología 
de Harold Kerzner. 
 
• Diseñar y proponer un modelo de oficina de dirección de proyectos idóneo 
para INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
• Proponer el plan de implementación de la oficina de dirección de proyectos 
para INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
1.4 Justificación de la investigación 
 
Los resultados de una encuesta realizada por Project Management Institute (PMI) 
revelaron que, «en promedio, las organizaciones desperdician el 9,9 por ciento 
de cada dólar4 debido al bajo rendimiento del proyecto, y que alrededor de uno 
de cada tres proyectos (31 %) no cumple con sus objetivos, el 43 % no se 
completa dentro del presupuesto y casi la mitad (48 %) no se completan a 
tiempo» (Project Management Institute, 2018). 
 
 
4 Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses, pero representan un porcentaje que se aplica a 
cualquier divisa. 
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De las regiones geográficas incluidas en la encuesta, América Latina quedo en 
el sexto lugar reportando un desperdicio monetario promedio en proyectos de 
10,2 % o 102 millones por 1 mil millones, es así que este estudio concluye que 
«Hay una conexión poderosa entre la gestión efectiva de proyectos y el 
desempeño financiero», como también que «Las organizaciones que no son 
efectivas con la gestión de proyectos desperdician 21 veces más dinero que 
aquellas con las capacidades de gestión de proyectos de mayor rendimiento» 
(Project Management Institute, 2018) 
 
Con números como los presentados previamente es cada vez más evidente que 
las compañías continuamente están dando prioridad a inversiones en desarrollar 
estrategias por sobre la ejecución adecuada, sin embargo, parece haber una gran 
desconexión entre las directivas y los gestores de proyectos en la financiación e 
implementación de la estrategia. Por lo cual se puede inferir que en las 
organizaciones las oficinas de dirección de proyecto no están siendo sinérgicas 
con la cultura organizacional. 
 
Por otra parte, los proyectos se han convertido en una necesidad en las 
organizaciones para efectuar los cambios requeridos para adaptarse a las 
nuevas dinámicas del mercado. Muchas de estas empresas requieren de 
organizaciones especializadas que lleven a cabos sus nuevos proyectos, por lo 
cual las empresas de servicios deben estar a la altura en los estándares del 
mercado actual y ser conscientes de esta forma de trabajo por proyectos, 
teniendo metodologías que permitan gestionar eficazmente lo requerido. De esta 
manera, serán capaces de acortar los plazos de entrega, optimizar el control de 
los costos y reducir el nivel de riesgo del cliente. 
 
Por tal razón, INERCO considera que para cumplir con la visión +25 y ser una 
compañía sostenible es necesario acrecentar su competitividad y flexibilidad. Los 
resultados del ejercicio de 2018 mostraron que cumplieron el 71,05 % de los 
objetivos propuestos en ventas, el 82,55 % de los propuestos en ingresos y 
solamente el 25,03 % de los beneficios esperados (INERCO, 2018), este último 
como consecuencia de los reprocesos dados por la falta de una estructura o 
proceso que se encargue de definir los criterios para gestionar los proyectos de 
manera estandarizada y la documentación de lecciones aprendidas. 
 
Para que INERCO continúe siendo competitivo en el mercado de la consultoría 
especializada en servicios ambientales, se considera necesario identificar 
mediante un diagnóstico, como es el de la cultura organizacional (de esta 
compañía), el conjunto de prácticas, creencias y valores que generan identidad, 
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compromiso y pertenencia, para así planificar y construir una oficina de dirección 
de proyectos que determine y establezca unos lineamientos en la gestión. 
 
Lo anterior obedece a que la cultura organizacional y la gestión de proyectos son 
mutuamente incluyentes en una organización, de acuerdo con Larson y Gray 
(2011): «La estructura de administración de proyectos y la cultura de la 
organización constituyen elementos fundamentales del ambiente donde se inicia 
un proyecto» (pág. 68). Razón por la cual es vital que los gerentes de proyectos 
sean perceptivos a la cultura de la organización, lo que implica conocer sus 
costumbres, normas de comportamiento, valores compartidos y cómo es la 
dinámica para llevar a cabo los proyectos. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la propuesta de oficina de dirección de proyectos 
de esta investigación permitirá a INERCO tener estructura o proceso estratégico 
o misional dentro de la organización responsable que coordine y establezca los 
lineamientos para la gestión de proyectos, vista como una herramienta que le 
permita obtener ventajas de efectividad, costos y cumplimiento sobre otros 
competidores del sector, transformado la cultura organizacional de la compañía, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de las 
acciones de coordinación, centralización, gestión de recursos e información. 
 
Así las cosas, se espera que, con la implementación de la oficina de dirección de 
proyectos propuesta en este documento, INERCO tenga un aumento inicial de 
un 10 %5 en el ejercicio del 2021, demostrando que cumplieron los objetivos 
propuestos en ventas, así como los de ingresos y beneficios esperados. Así 
mismo lograr superar las características del Nivel 1 del modelo de madurez de 
Harold Kerzner (2001), obteniendo una base sólida de conocimiento de los 
principios de gestión de proyectos y aumentar en un 20 %6 sus niveles de 
efectividad en la gestión de los proyectos, especialmente en las áreas del 
conocimiento de dirección tales como: 1) la gestión de los costos, 2) gestión de 
la calidad, 3) gestión del riesgo y 4) la gestión de la integración (cambio). 
Alineando apropiadamente los proyectos con los objetivos de los clientes y los 
stakeholders internos y externos. 
  
 
5 Proyecciones de INERCO en su plan de gestión 2020 – 2025  
6 Porcentaje estimado a partir de los resultados obtenido en el diagnóstico del presente estudio. El cual es 
requerido para que INERCO logre estar en el nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico) del modelo 
de madurez de Kerzner (2001). 
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1.5 Alcance y limitaciones 
 
El alcance de la presente investigación se enfoca en tres entregables bien 
definidos, el entregable uno responde al primer y segundo objetivo específico de 
este estudio, el entregable dos al tercer objetivo y el entregable tres al cuarto. Los 
entregables son los siguientes: 
 
1. Diagnóstico de la cultura organizacional, el estado actual y nivel de 
madurez de la gestión de proyectos en la compañía objeto de estudio. 
 
2. Desarrollo de la estructura de la oficina de dirección de proyectos para 
INERCO tomando como insumo los diagnósticos implementados y el 
análisis de la revisión bibliográfica de lecciones aprendidas y experiencias 
por parte de organizaciones similares a INERCO en la creación de sus 
oficinas de dirección de proyectos. 
 
3. La definición de una estrategia de implementación de la oficina de 
dirección de proyectos para INERCO. Sin embargo, la implementación 
dependerá exclusivamente de la compañía objeto de la presente 
investigación y está fuera del alcance de este proyecto. 
 
El diagnóstico del primer entregable muestra una descripción de la estructura del 
modelo de cultura organizacional y un análisis de los procesos que la compañía 
emplea en la gestión de sus proyectos además de una visión de sus debilidades 
y fortalezas en las áreas del conocimiento de dirección de proyectos. 
Determinando, así, el nivel de madurez en la gestión de proyectos. 
 
Para el segundo entregable el alcance consiste en la identificación del tipo ideal 
de oficina de dirección de proyectos para INERCO, su estructura, funciones, 
ubicación dentro de la organización y los beneficios que se obtendrían con la 
implementación de la misma. Donde se describen los roles y responsabilidades 
del personal a cargo de la propuesta, con el fin de brindar a INERCO una pauta 
en el proceso de desarrollo de capacidades dentro de la organización o 
contratación de recurso humano para este propósito. 
 
Finalmente, el alcance para el tercer entregable se basa en el desarrollo de una 
estrategia de implementación enfocada en seis aspectos fundamentales: el 
alcance para la implementación del Project Management Office (PMO), el plan 
de despliegue de la oficina de dirección de proyectos, cronograma de la misma, 
los indicadores de gestión de la misma, su análisis de riesgos de su 
implementación y finalmente su presupuesto para la compañía. 
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La presenta investigación tiene limitaciones que dependen de variables externas 
del proyecto orientadas al acceso de información de la compañía y del tiempo de 
los colaboradores de INERCO. 
 
1. La información en mención correspondiente al plan estratégico de la 
compañía fue limitada, por lo cual se restringió el discernimiento de 
proyecciones de ventas, producción, utilidades, crecimiento y otros 
criterios. 
 
2. Baja disponibilidad del tiempo y compromiso por parte de los 
colaboradores para aplicar los instrumentos de medición que permiten 
sacar los diagnósticos propuestos.  
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2 CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL 
 
Para poder plantear e implementar una oficina de dirección de proyectos se debe 
profundizar en los fundamentos teóricos establecidos para la gestión de 
proyectos, así como los de la cultura organizacional. En el siguiente apartado se 
profundizará en estos dos fundamentos, así como en el contexto de la consultoría 
ambiental en Colombia, sector económico donde se encuentra INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., organización objeto de la presente investigación. 
 
Esta sección entrega la base conceptual fundamental para el presente estudio, 
este apartado permitirá comprender la base en la cual esta investigación busca 
contribuir en la solución a la problemática que actualmente tiene INERCO. 
 
2.1 Proyecto 
 
Proyecto como concepto, puede tener varias concepciones que varían según el 
enfoque de los autores consultados; sin embargo, el presente documento se 
enfocará en los conceptos más conocidos, distribuidos y utilizados en las guías y 
estándares de manejo de proyectos, los cuales se relacionan en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 1  
Definiciones de proyecto. 
AUTORES DEFINICIONES 
Project 
Management 
Institute 
«Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único» (PMI, 2017, pág. 13). 
PRINCE 2® 
«A project is a temporary organization that is created for the purpose of 
delivering one or more business products according to an agreed Business 
Case.» (Office of Government Commerce - PRINCE®, 2009, pág. 3). 
 
De acuerdo con lo anterior PRINCE 2® establece que un proyecto es una 
empresa temporal que existe para producir un resultado definido. Cada 
proyecto tendrá objetivos acordados y únicos, así como su propio plan de 
proyecto, presupuesto, escala de tiempo, entregables y tareas. Un proyecto 
también puede involucrar a personas de diferentes equipos dentro de una 
organización que se unen para lograr un objetivo específico. 
IPMA® 
«A Project is defined as a unique temporary, multi-disciplinary and 
organised endeavour to realise agreed deliverables within predefined 
requirements and constraints.» (IPMA®, 2015, pág. 3) 
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AUTORES DEFINICIONES 
De acuerdo con lo anterior IPMA® establece que un proyecto es un 
esfuerzo temporal, multidisciplinario y organizado único para realizar 
entregables acordados dentro de los requisitos y restricciones predefinidos. 
Realización del proyecto. 
P2M® 
«A project refers to a value creation undertaking based on a specific, which 
is completed in a given or agreed timeframe and under constraints, including 
resources and external circumstances.» (P2M- Guidebook, 2001, pág. 15). 
 
Para P2M un proyecto es el compromiso que genera una organización en 
crear un valor contemplando uno plazo determinado, recursos y evaluando 
las circunstancias externas que intervengan en ese valor. 
INTE-ISP 
10006:2003 
«Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 
controlas con una fecha de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr 
un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones 
de tiempo, costos y recurso.» 
GTC-ISO 21500 
«Conjunto único de procesos conformado por actividades coordinadas y 
controladas con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los 
objetivos propuestos en el proyecto.» 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI (2017), Projects IN Controlled Environments (2009), © 
International Project Management Association (IPMA) (2015) y Project Management Association of Japan 
(2001). 
 
Se debe precisar que para el presente documento se tomará como marco de 
referencia la definición de PMI, quien en la Guía del PMBOK® establece que: 
 
«[…] Los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones. Desde una 
perspectiva de negocio, un proyecto está destinado a mover una organización de 
un estado a otro estado a fin de lograr un objetivo específico» (PMI, 2017). 
 
2.1.1 Ciclo de vida del proyecto 
 
La definición de ciclo de vida del proyecto (ver figura 1) establecida por el PMI® 
en su Guía del PMBOK®, es «[…] la serie de fases que atraviesa un proyecto 
desde su inicio hasta su conclusión» (PMI, 2017). Dichas fases pueden ser 
consecutivas, reiterativas o superpuestas. 
 
Dicho ciclo puede ser predictivo, pues se caracteriza porque el alcance, el tiempo 
y el costo del proyecto se determinan en las fases tempranas; o puede ser un 
ciclo adaptativo, el cual se caracteriza porque el alcance detallado se define y se 
aprueba antes del comienzo de una iteración o fase. 
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Figura 1. Ciclo de vida del proyecto.  Fuente: Elaborado a partir del (PMI, 2017), p. 549 
 
2.1.2 Fases del proyecto 
 
La definición de fases del proyecto establecida por el PMI® en su Guía del 
PMBOK®, es el «Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente 
que culmina con la finalización de uno o más entregables.» (PMI, 2017). Es así 
como los proyectos pueden separarse en fases o subcomponentes que se 
caracterizan de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar. 
 
2.1.3 Puntos de revisión de la fase de un proyecto 
 
Para realizar un buen seguimiento y control al proyecto y teniendo presente que 
este se puede dividir en subcomponentes, el PMI® en su Guía del PMBOK®, 
establece que «[…] al final de una fase en la que se toma una decisión de 
continuar a la siguiente fase, continuar con modificaciones o dar por concluido un 
programa o proyecto». 
 
2.2 Portafolio de proyectos 
 
Para el presente documento se tomó como referencia la definición de portafolio 
de proyectos establecida por el PMI® en su Guía del PMBOK®, como «[…] una 
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colección de proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones 
gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos» (PMI, 2017). 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente documento y 
siguiendo con la línea de las categorías anteriormente expuestas, los conceptos 
de portafolio de proyectos que se presentan en la tabla 2 servirán de base sólida 
para la propuesta a presentar. 
 
Tabla 2  
Definiciones de portafolio de proyectos. 
AUTORES DEFINICIONES 
PRINCE 2® 
«A portfolio is the group of projects and programmes for the organization 
which re selected and managed in one group.  This group of projects and 
the programmes helps the organization advanc e its goals» (Turley, 
2017, pág. 7). 
 
De acuerdo con lo anterior PRINCE 2, define el portafolio de proyectos 
como un grupo de proyectos y programas para la organización que se 
seleccionan y administran en un grupo. Este grupo de proyectos y los 
programas ayudan a la organización a avanzar en sus objetivos. 
IPMA® 
«Is a set of projects and/or programmes, which are not necessarily 
related, brought together to provide optimum use of the organitation´s 
resources and to archive the organitation´s strategic goals while 
minimising porfolio risk» (© International Project Management 
Association (IPMA), 2015, pág. 26). 
 
Es un conjunto de proyectos y/o programas, que no están 
necesariamente relacionados, reunidos para mejorar el control, la 
coordinación y la optimización del portafolio en su totalidad. 
APM 
«Portfolio managmennt is tehe selection and management of all of an 
organitations´s projects, progammes and related business-as-usual 
activitties takimg into account resources constraints. A portfolio is a 
group of projects an programmes carried out under the sponsorship of 
an organization. Portfolio can be managed at an organisational, 
programme or funtional level» (Association for Project Management, 
2006, pág. 8). 
 
Para APM La gestión del portafolio es la selección y administración de 
todos los proyectos, programas y actividades relacionadas de negocios 
como de costumbre de una organización que toman en cuenta las 
limitaciones de recursos. Un portafolio es un grupo de proyectos y 
programas realizados bajo el patrocinio de una organización. El 
portafolio puede ser administrado a nivel organizativo, programático o 
funcional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI (2017), PRojects IN Controlled Environments, 2009); (2015) y 
Association for Project Management (2006). 
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2.3 Dirección de proyectos 
 
Los conceptos de gestión o dirección de proyectos que se presentan en la tabla 
3 servirán de base sólida para la propuesta. En la presente investigación, los 
términos gestión y dirección son equivalentes. 
 
Tabla 3  
Definiciones de gestión de proyectos. 
AUTORES DEFINICIONES 
PRINCE 2® 
«Project management is the planning, delegation, monitoring and control of all 
aspectsof the Project, and the motivation of those involved, to achieve the 
project objetives within the expected performance targets for time, costm 
quality, scope, benefits and risk» (PRINCE2TM 2009 Edition – A Pocket Guide, 
2009, pág. 3) 
 
De acuerdo con lo anterior PRINCE 2, define la gestión de proyectos como la 
planificación, delegación, monitoreo y control de todos los aspectos del 
proyecto, y la motivación de los involucrados, para lograr los objetivos del 
proyecto dentro de los objetivos de desempeño esperados para tiempo, 
calidad del costo, alcance, beneficios y riesgo 
IPMA® 
«Project management is concerned with the application of methods, tolos, 
thecniques and competences to a Project to archieve goals. It is perfomed 
through processes and includes the integration of the various phases of the 
proyect lifecicle» (© International Project Management Association (IPMA), 
2015, pág. 36). 
 
De acuerdo con lo anterior IPMA®, define la gestión de proyectos como la 
aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto 
para archivar objetivos. Se realiza a través de procesos e incluye la integración 
de las diversas fases del proyecto. 
P2M® 
«Project management is the professional capability to deliver, with due 
diligence, a Project product that fulfills a given mission, by organizing a 
dedicated project team, effectively combining the most appropriate technical 
and managerial methods and techniques and devising the most efficient and 
effective work breakdown and implementation routes» (P2M- Guidebook, 
2001, pág. 16). 
 
De acuerdo con lo anterior P2M®, define la gestión de proyectos como la 
capacidad profesional para entregar, con la debida diligencia, un producto del 
proyecto que cumple con una misión determinada, mediante la organización 
de un equipo de proyecto dedicado, que combina efectivamente los métodos 
y técnicas técnicos y de gestión más apropiados y diseña el desglose de 
trabajo más eficiente y efectivo rutas de implementación. 
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AUTORES DEFINICIONES 
INTE-ISP 
10006:2003 
«Planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos los 
aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están 
involucrados en él para alcanzar los objetivos del proyecto». 
GTC-ISO 
21500 
«Project management is the application of methods, tools, techniques and 
competencies to a project. Project management includes the integration of the 
various phases of the project life cycle. 
 
Project management is performed through processes. The processes selected 
for performing a project should be aligned in a systemic view. Each phase of 
the project life cycle should have specific deliverables. These deliverables 
should be regularly reviewed during the project to meet the requirements of the 
sponsor, customers and other stakeholders.» 
 
De acuerdo con lo anterior GTC-ISO 21500, define la gestión de proyectos 
como la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un 
proyecto. La gestión del proyecto incluye la integración de las diversas fases 
del ciclo de vida del proyecto 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI (PMI, 2017), Projects IN Controlled Environments (2009); (© 
International Project Management Association (IPMA) (2015) y Association for Project Management (2006). 
 
Para el presente documento se tomó como referencia la definición de Dirección 
de Proyectos / Project Management del PMI® en su Guía del PMBOK®, donde 
se establece la «Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto» 
(PMI, 2017). Se plantea que su logro se obtiene mediante la aplicación de las 
diez áreas del conocimiento establecidas en la Guía del PMBOK®. 
 
2.3.1 Procesos de la dirección de proyectos 
 
Los procesos de la dirección de proyectos hacen parte de la gestión de los 
mismos, así lo estable el PMI® en su Guía del PMBOK®, donde determina estos 
procesos como una «serie sistemática de actividades dirigidas a producir un 
resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear 
una o más salidas» (PMI, 2017).  
 
Si bien existen diferentes formas de agrupar procesos, el PMI® en su Guía del 
PMBOK® agrupa los procesos en cinco categorías llamadas Grupos de 
Procesos, que consiste en el agrupamiento lógico de procesos de la dirección 
para alcanzar objetivos específicos. Se debe precisar que esta agrupación es 
independiente de las fases mencionadas en el numeral 2.1.2 y de las etapas del 
clico de vida del proyecto (numeral 2.1.1) 
33 
 
 
Los cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos son: 
 
• De Inicio. Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva 
fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el 
proyecto o fase. 
 
• De Planificación. Procesos requeridos para establecer el alcance del 
proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 
• De Ejecución. Procesos realizados para completar el trabajo definido en 
el plan para la dirección del proyecto, con el fin de satisfacer los requisitos 
del proyecto. 
 
• De Monitoreo y Control. Procesos requeridos para hacer seguimiento, 
analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes. 
 
• De Cierre. Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente 
el proyecto, fase o contrato. 
 
2.3.2  Áreas del conocimiento en la dirección de proyectos 
 
Las áreas del conocimiento de la gestión de proyectos según PMI (2017) en la 
Guía del PMBOK® «[…] es un área identificada de la dirección de proyectos 
definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de 
los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la 
componen». Las áreas de conocimiento son: 
 
• Gestión de la integración del proyecto. Son los procesos y actividades 
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de la dirección del proyecto. 
 
• Gestión del alcance del proyecto. Son todos aquellos procesos 
requeridos para garantizar que la dirección del proyecto incluye 
únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito. 
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• Gestión del cronograma del proyecto. Son todos los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
 
• Gestión de los costos del proyecto. Son los procesos involucrados en 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, 
gestionar y controlar los costos dentro del presupuesto aprobado para el 
proyecto. 
 
• Gestión de la calidad del proyecto. Incluye los procesos para incorporar 
la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, 
gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a 
fin de satisfacer las expectativas de los interesados. 
 
• Gestión de los recursos del proyecto. Incluye los procesos para 
identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión 
exitosa del proyecto. 
 
• Gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 
disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
adecuados. 
 
• Gestión del riesgo del proyecto. Incluye los procesos para llevar a cabo 
la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de 
respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un 
proyecto. 
 
• Gestión de las adquisiciones del proyecto. Son los procesos 
necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios 
requeridos por fuera del equipo del proyecto. 
 
• Gestión de los interesados del proyecto. Son aquellas acciones 
requeridas para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 
expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 
desarrollar estrategias de gestión adecuadas con el fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución 
del proyecto. 
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2.4 Oficina de dirección de proyectos 
 
Una oficina de dirección de proyectos según PMI (2017) es una «[…] estructura 
de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con 
el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas» (pág. 48); por otra parte, Hill G. (2014) la establece como «[…] 
integrador de negocios para influir en los resultados de los proyectos de una 
manera que sirva a los intereses de la gestión de proyectos y negocios» (pág. 
623); finalmente, Casey y Peck (2001) mencionan en su artículo Choosing the 
right PMO setup que «[…] no todas las oficinas de gestión de proyectos realizan 
las mismas funciones y que esta depende del contexto, las personas y las 
necesidades de la organización». 
 
El presente documento tendrá como referencia los conceptos de la oficina de 
dirección de proyectos a partir de lo mencionado por PMI (2017) y las 
consideraciones de Hill G. M. (2014) 
 
2.4.1 Rol de una oficina de dirección de proyectos 
 
Según la Guía del PMBOK® una oficina de dirección de proyectos puede tener 
la autoridad para actuar como un interesado integral y tomar decisiones clave a 
lo largo de la vida de cada proyecto, con el fin de mantenerlo alineado con los 
objetivos de negocio (PMI, 2017, pág. 49). La oficina de dirección de proyectos 
puede: 
 
• Hacer recomendaciones. 
• Liderar la transferencia de conocimientos. 
• Poner fin a proyectos. 
• Tomar otras medidas, según sea necesario. 
 
Tabla 4  
Roles de la oficina de proyectos, según PMI (2017). 
TIPO DE OFICINA DE 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
DESCRIPCIÓN 
De apoyo 
Desempeña un rol consultivo para los proyectos, suministrando 
plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la 
información y lecciones aprendidas de otros proyectos. Este 
tipo de oficina de dirección de proyectos sirve como un 
repositorio de proyectos. Esta oficina de dirección de proyectos 
ejerce un grado de control reducido. 
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TIPO DE OFICINA DE 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
DESCRIPCIÓN 
De control 
Proporciona soporte y exige cumplimiento por diferentes 
medios. Esta oficina de dirección de proyectos ejerce un grado 
de control moderado. Este cumplimiento puede implicar: 
• La adopción de marcos o metodologías de dirección 
de proyectos. 
• El uso de plantillas, formularios y herramientas 
específicas. 
• La conformidad con los marcos de gobernanza. 
Directiva 
Ejerce el control de los proyectos asumiendo la propia 
dirección de los mismos. Los directores de proyecto son 
asignados por la oficina de dirección de proyectos y rinden 
cuentas a ella. Estas oficinas de dirección de proyectos ejercen 
un grado de control elevado. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI (2017). 
 
2.4.2 Tipos de oficina de dirección de proyectos 
 
La tipología de la oficina de dirección de proyectos varía según el enfoque del 
autor, la adopción de la topología dependerá principalmente de las características 
de la organización y las necesidades a la que de soporte. A continuación, se 
describen las definiciones de las tipologías de oficina de proyectos según Gerard 
Hill. (2014), quien la establece como «[…] etapas progresivas del desarrollo de 
la oficina de dirección de proyectos y la capacidad de categorizar cada etapa 
como marco de referencia […]» (pág. xxii). La clasifica en el desarrollo 
incremental del ciclo de vida metodológico de la gestión de proyectos, el cual se 
escalona a medida que la organización adquiere una compresión adicional y se 
beneficia de los procesos adicionales, tal como se señala en la tabla 5. 
 
Tabla 5  
Tipos de oficina de dirección de proyectos según Hill G. M. (2014). 
TIPO DE OFICINA DE 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
DESCRIPCIÓN 
Oficina de proyectos 
La oficina de dirección de proyectos en la etapa 1 es considerada 
como la unidad fundamental de supervisión del proyecto en el 
entorno de gestión de proyectos. La oficina del proyecto se crea 
como un dominio del administrador del proyecto, que es 
responsable del desempeño exitoso de uno o más proyectos. 
Brinda la capacidad de garantizar la profesionalidad y la 
excelencia en la aplicación de los principios ampliamente 
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TIPO DE OFICINA DE 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
DESCRIPCIÓN 
aceptados y las prácticas de gestión de proyectos preferidas 
para cada esfuerzo de proyecto. 
Básica 
El primer nivel de la oficina de dirección de proyectos, se ocupa 
de la supervisión y el control de múltiples proyectos. Proporciona 
la capacidad de supervisión y control de múltiples proyectos en 
relación con el desempeño de múltiples gerentes de proyectos 
 
Se considera como la entidad centralizada más alta de la gestión 
de proyectos que lleva a cabo su misión bajo el liderazgo y la 
orientación de un administrador de programas designado. Quien 
tiene la responsabilidad de implementar las bases de un entorno 
de gestión de proyectos viable. 
Estándar 
La oficina de dirección de proyecto en la etapa tres es 
fundamental para la mejora continua de las competencias de la 
oficina. Así mismo en esta etapa se introduce un nuevo enfoque 
en el soporte que optimiza el rendimiento individual y del 
proyecto en el entorno de gestión de proyectos. Su ámbito 
abarca desde la gestión de múltiples proyectos y múltiples 
administradores de proyectos, e incluso puede incluir la 
supervisión o la alineación con uno o más administradores de 
programas. 
 
Introduce herramientas de control y técnicas de colaboración; 
representa al entorno de proyectos ante la gerencia general; 
requiere un staff a tiempo completo, conocida como «soporte de 
procesos centralizados», ayudando a los gerentes a completar 
los proyectos. 
Avanzada 
En esta etapa la oficina de proyectos evoluciona, convirtiéndose 
en el “hermano mayor” de la oficina estándar. 
 
Esta oficina se enfoca en la integración de intereses y objetivos 
comerciales en el entorno de gestión de proyectos. Esto implica 
la introducción de prácticas comunes que se aplicarán tanto a los 
procesos de gestión de proyectos como a los procesos 
empresariales. 
Centro de excelencia 
El centro de excelencia generalmente se designa como una 
unidad de negocios separada y distinta dentro de la organización 
relevante, e incluso puede ser responsable de las operaciones 
de gestión de proyectos de toda la empresa. 
 
Gestiona la mejora continua y la colaboración matricial para el 
logro de los objetivos estratégicos. Gestiona múltiples 
programas. Es una unidad de negocio separada de la 
organización que puede brindar guía a las oficinas de proyectos 
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TIPO DE OFICINA DE 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
DESCRIPCIÓN 
básica, estándar o avanzada. Existe un director de proyectos. 
Conocida como «Alineamiento estratégico». 
Fuente: Elaborado a partir de (Hill G. M., 2014) 
 
Por otra parte, Casey y Peck (2001) examinan tres tipos de oficina de dirección 
de proyectos: Estación meteorológica, Torre de control y Fondo de recursos. Al 
hacerlo, detalla los problemas que cada tipo puede abordar, las soluciones que 
cada uno puede proporcionar y las funciones que cada uno puede realizar. 
 
Tabla 6  
Tipos de oficinas de dirección de proyectos según (Casey & Peck, 2001) 
TIPO DE OFICINA DE 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DESCRIPCIÓN 
Estación meteorológica 
No tiene influencia directa en los proyectos, aunque si 
hace seguimiento y reporta a los ejecutivos sobre la 
situación de los proyectos. Mantiene una base de datos 
sobre las acciones, historia y lecciones aprendidas. 
Establece la frecuencia, formatos y métodos para el 
relevamiento de información. No tiene mayor autoridad 
para solucionar problemas. Es útil cuando existe 
desorden y lenguajes diferentes. 
Torre de control 
Guía a los gerentes de proyectos en los procesos de 
dirección de proyectos. Establece estándares para la 
gestión de los proyectos, asesora en cómo usar los 
estándares, se asegura que sean usados, los mejora. 
Requiere la autoridad para hacer cumplir las reglas. 
Fondo de recursos 
Busca contar con un staff experto de recursos (jefes y 
gerentes de proyectos) que son asignados a los proyectos 
de modo que aseguren que los proyectos se hagan 
correctamente. Debe asegurar que la oficina de dirección 
de proyectos sea reconocida como un staff o pool experto 
siendo la autoridad máxima en dirección de proyectos. 
Debe existir un alto de grado de control sobre su 
desenvolvimiento. 
Fuente: Elaborado por (Chaves Parodi, 2014) a partir de (Casey & Peck, 2001). 
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2.4.3 Funciones de una oficina de dirección de proyectos 
 
En la Guía del PMBOK® establece que la función fundamental de una oficina de 
dirección de proyectos es brindar apoyo a los directores del proyecto (PMI, 2017, 
pág. 49), incluyendo, entre otras: 
 
• Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos 
por la oficina de dirección de proyectos. 
 
• Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares 
para la dirección de proyectos. 
 
• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 
 
• Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y 
plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos.; 
 
• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida de los proyectos (activos de los procesos de la 
organización). 
 
• Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 
Por su parte Gerard Hill (2014) determina que las funciones de las oficinas de 
dirección de proyectos tienen como fin establecer soluciones de supervisión, 
control y soporte en el entorno de gestión de proyectos a la compañía. Funciones 
que están influenciadas por el entorno de la compañía y el entorno de la gestión 
de proyectos que es relevante en la organización. Para tal fin Gerard establece 
cinco áreas de funciones que a su vez se dividen en 20 funciones específicas 
para una cobertura completa de las responsabilidades que tiene la oficina de 
dirección de proyectos en la organización. En la tabla 7 se presenta las cinco 
áreas de las funciones y las 20 específicas relacionadas en el libro (The Complete 
Project Management Office Handbook). 
 
Tabla 7  
Función de la oficina de dirección de proyectos según (Hill G. M., 2014). 
ÁREA DE 
FUNCIONES FUNCIONES ESPECIFICAS 
Gestión de la 
practica 
1. Establecer procesos y prácticas de gestión de proyectos;  
2. Introducir herramientas de gestión de proyectos asociadas; 
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ÁREA DE 
FUNCIONES FUNCIONES ESPECIFICAS 
3. Determinar los estándares de rendimiento del proyecto y sus 
métricas; y  
4. Crear entornos de gestión de proyectos a partir de colaboración 
guiada, incluyendo el acceso a los archivos de proyectos y una 
biblioteca de referencia. 
Gestión de 
infraestructura 
5. Examinar el estado actual de la gestión de proyectos; 
colaborando en la planificación para el futuro estado;  
6. Introducir políticas y mecanismos de supervisión necesarios 
para alcanzar los objetivos de competencia, capacidad y 
madurez de la organización. 
7. Apoyar en la definición de la estructura del proyecto y la 
participación de los stakeholders necesarias para respaldar el 
desempeño exitoso del proyecto,  
8. Proporcionar la administración de las instalaciones y el equipo 
necesarios para lograr los objetivos del proyecto. 
Integración de 
recursos 
9. Administrar la competencia, la disponibilidad y el rendimiento 
de los recursos del proyecto. 
10. Colaborar con los administradores de recursos para adquirir, 
asignar y los miembros del equipo del proyecto;  
11. Administrar la capacitación en el entorno de gestión de 
proyectos;  
12. Dar forma a la progresión de la carrera del gerente del proyecto 
y apoyar en aspectos del desarrollo del equipo del proyecto. 
Soporte técnico 
13. Proporcionar tutoría en el entorno de gestión de proyectos;  
14. Suministrar una gama de actividades de planificación, 
facilitación y apoyo de proyectos;  
15. Planificar y realizar auditorías de rutina y especiales en la 
revisión de gestión de proyectos; 
16. Aportar el apoyo adecuado para la recuperación del proyecto, 
según sea necesario. 
Alineación 
empresarial 
17. Introducir la perspectiva empresarial de la organización en el 
entorno de gestión de proyectos. 
18. Supervisar la gestión del portafolio de proyectos;  
19. Facilitar la participación del ejecutivo en la gestión del proyecto 
para incluir la supervisión de las contribuciones de la gestión 
del proyecto al rendimiento del negocio;  
20. Administrar las relaciones con los clientes y proveedores 
Fuente: Elaborado a partir de (Hill G. M., 2014) 
 
2.5 Modelos de madurez de la gestión de los proyectos 
 
En la actualidad existen varios y distintos modelos de medición de madurez de la 
gerencia de proyectos en una organización, ejemplo de ello son los modelos de 
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madurez en gestión de proyectos presentados en la tabla 8, como los referencia 
(Man, 2007). 
 
Tabla 8  
Lista de modelos de madurez en gestión de proyectos. 
N.º SIGLA NOMBRE ORGANIZACIÓN 
1 OPM3 
Organizational Project 
Management 
Maturity Model 
Project Management Institute 
(PMI) 
2 P3M3 
Portfolio, Programme, 
Project Management 
Maturity Model 
Office of Government 
Commerce (OGC) 
3 P2M 
Project & Program 
Management for Enterprise 
Innovation (P2M) 
Project Management 
Association of Japan (PMAJ) 
4 PMMM Project Management Maturity Model PM Solutions 
5 PPMMM 
Project Portfolio 
Management Maturity 
Model 
PM Solutions 
6 PMMM Programme Management Maturity Model 
Programme Management 
Group 
7 PMMM Project Management Maturity Model KLR Consulting 
8 (PM)2 
The Berkeley Project 
Management Process 
Maturity Model 
Department of Civil 
Engineering University of 
California at Berkeley 
9 ProMMM Project Management Maturity Model 
Project Management 
Professional Solutions Limited 
10 MINCE2 Maturity Increments IN Controlled Environments MINCE2 Foundation 
11 PPMM Project and Portfolio Management Maturity 
PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) Belgium 
12 CMMI Capability Maturity Model Integration 
Software Engineering Institute 
(SEI) 
13 SPICE 
Software Process 
Improvement and Capability 
dEtermination 
Software Quality Institute 
Griffith University, Australia 
14 FAA-iCMM 
Federal Aviation 
Administration - Integrated 
Capability Maturity Model 
US Federal Aviation 
Administration 
15 Trillium Trillium Bell Canada 
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N.º SIGLA NOMBRE ORGANIZACIÓN 
16 EFQM EFQM Excellence Model European Foundation for Quality Management (EFQM) 
17 COBIT 
Control Objectives for 
Information and related 
Technology 
Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA) 
18 INK INK Managementmodel Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) 
19 ProjectProof VA Volwassenheidsmodel Van Aetsveld 
20 PAM Project Activity Model Artemis 
21 Project Excellence Model 
The Project Excellence 
Model Berenschot 
22 PMMM Project Management Maturity Model 
International Institute for 
Learning (IIL) 
H. Kerzner 
Fuente: elaborado a partir de Man, T. J. (2007). 
 
Para efectos de la presente investigación se profundizará en el Modelo de 
Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos (OPM3) del Project 
Management Institute (PMI) y en el Modelo de Madurez en Administración de 
Proyectos (PMMM o KPM3, son sus siglas en inglés) desarrollado por Harold 
Kerzner (2001), que se desarrolló a partir de las capacidades en gestión de 
proyectos del estándar del PMI®. 
 
2.5.1 Modelo de madurez organizacional en gestión de proyectos (OPM3) 
 
El modelo de madurez de gestión organizacional de proyectos (OPM3® por su 
traducción en inglés) es una norma desarrollada bajo la dirección del Project 
Management Institute (PMI®). Actualmente, se encuentra en su tercera edición y 
está alineado al PMBOK® en su sexta edición, el cual describe los métodos, 
procesos y prácticas en torno a la gestión de los proyectos según el PMI®. 
 
El OPM3® proporciona un modelo para la mejora de la madurez, lo cual permite 
a una organización poder ejecutar sus estrategias con éxito mediante la adopción 
de proyectos, programas y portafolios estructurados con un enfoque de gestión 
adecuado al tamaño de la organización, tipo de industria y cultura (Project 
Management Institute, 2008). 
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La estructura del OPM3® involucra conocimiento, evaluación y mejora ofreciendo 
una vista de toda la organización desde la gestión de portafolios, gestión de 
programas y gestión de proyectos (ver figura 2). 
 
 
Figura 2. Elementos del estándar OPM3: conocimiento, valoración y mejoramiento. 
Fuente: Redondo Salas (2017). Recuperado de https://www.uci.ac.cr/gspm/modelo-de-madurez-direccion-
proyectos/. Elaborado a partir de Project Management Institute (2008). 
 
La norma comprende los tres elementos interrelacionados que se muestran en la 
figura 2, los cuales se establecen como: 
 
• Conocimiento. En este elemento, el usuario puede dominar OPM3, 
sentirse cómodo con el cuerpo de conocimientos de mejores prácticas que 
contiene, con la idea y la madurez de OPM, y con los conceptos y la 
metodología. 
 
• Evaluación. La organización se compara con OPM3 en este elemento 
para determinar su ubicación actual en un continuo de madurez de OPM. 
 
• Mejora. Aquí, las organizaciones pueden decidir seguir adelante con las 
iniciativas de cambio que conducen a una mayor madurez, utilizando los 
resultados de la evaluación como base para la planificación. 
 
Estos tres elementos, a su vez, se aplican mediante cinco pasos en el ciclo de 
mejora OPM3 (ver figura 3). 
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Figura 3. Ciclo OPM3. Fuente: Elaborado por OPM3® (2008, pág. 9). 
 
2.5.2 Modelo de madurez de Harold Kerzner (PMMM) 
 
El modelo de madurez de gestión de proyectos (PMMM) fue introducido por 
Harold Kerzner en su libro Strategic planning for project management using a 
project management maturity model (Kerzner, 2001). 
 
De acuerdo con Kerzner (2005), el PMMM es un estándar práctico alineado con 
PMBOK®. El modelo expone diversos niveles o etapas de desarrollo hacia la 
madurez de la gestión de proyectos; junto con los instrumentos de evaluación 
que le permitan validar cuánto ha progresado a lo largo de la curva de madurez 
de la organización. El propósito original de PMMM es proporcionar a las 
organizaciones un marco de referencia que permita crear una madurez específica 
de la organización. Es por eso que el modelo PMMM permite adaptar las 
preguntas y respuestas del cuestionario, dependiendo de la organización y el 
enfoque de madurez buscado por ellas (Kerzner, 2009). 
 
El modelo propuesto por Kerzner (2001), se caracteriza por presentar cinco 
niveles de madurez (ver figura 4): un primer nivel donde se mide el lenguaje 
común en la gerencia de proyectos; un segundo nivel que tiene los procesos 
comunes identificados y estandarizados para la gestión de los proyectos; el nivel 
tres cubre la metodología singular que combina los procesos organizacionales; 
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el cuarto nivel es el benchmarking para mejorar las capacidades y, por último, el 
quinto nivel se encarga de la mejora continua de todo lo anterior. 
 
El modelo PMMM consiste en un libro y una evaluación como herramienta que 
está distribuida en 183 preguntas divididas según los niveles de madurez (figura 
4), ambos componentes proporcionan evaluaciones individuales y a sus 
organizaciones permiten: 
 
• Un desglose de cómo se están desempeñando en diferentes categorías 
en cada nivel de madurez. 
 
• Una comparación de los resultados globales con los de otras compañías 
e individuos que han tomado la evaluación. 
 
• Un plan de acción prescriptivo de alto nivel a seguir para el mejoramiento 
individual y organizacional. 
 
 
Figura 4. Los cinco niveles de madurez en gestión de proyectos según Kerzner (2001).  
Fuente: Elaborado por Kerzner (2001). 
 
Este modelo fue elegido para ser usado en la presente investigación, por su 
simplicidad y disponibilidad. 
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2.6 Efectividad de la gestión de los proyectos 
 
Wit establece la efectividad en la gestión de los proyectos cuando «[…] el 
proyecto cumple con las especificaciones técnicas y misión de desempeño, y si 
hay un alto nivel de satisfacción respecto al resultado del proyecto entre las 
personas claves de la organización y en el equipo del proyecto […]» (De Wit, 
1988, pág. 165). 
 
Por otro lado, Ariza (2017), menciona que «[…] la gestión de los proyectos implica 
la coordinación de una serie de actividades y la asignación de unos recursos para 
el desarrollo de las misma, pero además implica la integración del trabajo de un 
grupo de personas, que pueden tener diferentes expectativas respecto al 
desarrollo de los proyectos y valorar su efectividad de modo distinto, de acuerdo 
con el rol o la relación que tienen con los proyectos[…]» (pág. 7). 
 
A partir de la investigación realizada por Ariza (2017a) y (2017b) donde se dio 
respuesta a dos hipótesis: H1: la valoración de la efectividad de los proyectos 
cambia según el rol de los stakeholders; H2: los componentes que conforman el 
constructo teórico son válidos estadísticamente, se obtuvo como resultado el 
desarrollo de una constructo que permite medir la efectividad de gestión de los 
proyectos mediante once indicadores agrupados en las siguientes tres 
dimensiones: (1) cumplimiento de expectativas, (2) satisfacción del equipo de 
proyecto y (3) logro de compromisos (ver figura 5). 
 
El estudio de Efectividad de la gestión de los proyectos: una perspectiva 
constructivista (Ariza Aguilera D. A., 2017), se encuentra relacionada con las tres 
(3) perspectivas que se exponen en la figura 5, junto con once (11) variables 
claves para medir la efectividad: 
 
• Para el logro del cumplimiento de las expectativas se consideraron las 
siguientes variables: cumplimiento de alcance, cumplimiento con la 
calidad, cumplimiento de requerimientos, satisfacción de usuarios y 
clientes, sostenibilidad, relación con contratistas y proveedores, y aporte 
de los proyectos a la estrategia. 
 
• Para el logro de la satisfacción del equipo de proyecto se consideraron las 
siguientes dos (2) variables: satisfacción de los integrantes del equipo y 
permanencia del equipo. Para el logro de compromisos se consideraron 
las siguientes tres (3) variables: cumplimiento del presupuesto, 
cumplimiento del cronograma y adecuación de las respuestas dadas a los 
riesgos (Ariza Aguilera D. A., 2017, pág. 78). 
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Figura 5. Constructo final de efectividad de la gestión de los proyectos según (Ariza 
Aguilera D. A., 2017). Fuente: Elaborado por (Ariza Aguilera D. A., 2017, pág. 78). 
 
2.7 Cultura organizacional 
 
Para efectos de la presente investigación y con la finalidad de entender el 
concepto de lo que se establece como ´cultura organizacional´, a lo largo de este 
numeral se presentan algunas definiciones propuestas por algunos autores. 
 
Hay una variedad de autores que presentan modelos para diagnosticar, medir y 
evaluar la cultura en la sociedad y en las organizaciones, donde realizan 
enfoques desde los rasgos culturales y otros desde las tipologías. Desde los años 
ochenta existe un grupo de teorías sobre la cultura organizacional como valores, 
filosofías, reglas, entre otros enfoques como lo relaciona Ruíz y Naranjo (2012, 
pág. 288) en la tabla 9, donde se señalan algunos definiciones que otros autores 
determinan como variables organizacionales relevantes en el funcionamiento de 
las empresas. Para Gómez Díaz y Rodríguez Ortíz (2015) los siguientes autores 
han ejercido gran influencia con sus visiones sobre las organizaciones y modelos 
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de cultura organizacional: (Ansoff, H, 1968), (Pascale, R & Athos, A, 1981), 
(Peters & Waterman Jr., 1982), (Deal & Kennedy, 1982). 
 
Por otra parte, Gerrero Bejarano y Silva Siu en su artículo La Cultura 
Organizacional, su importancia en el desarrollo de las empresas (2017) 
concluyen que: 
 
«[…] La cultura organizacional fragua el comportamiento de los empleados 
de las instituciones y debido a esto afecta el desempeño empresarial 
(Cantisano, Bañuelos, Descals, & Amo, 2004; Hunger et ál., 2007). La 
cultura organizacional tiene un poderoso efecto en el desempeño y eficacia 
a largo plazo de las organizaciones (Fralinger & Olson, 2011; Sánchez et 
al., 2007). La investigación empírica ha producido una serie impresionante 
de hallazgos que demuestran la importancia de la cultura a la mejora del 
desempeño organizacional (Cameron & Quinn, 2005)» (Gerrero Bejarano & 
Silva Siu, 2017). 
 
Por otra parte, teniendo presente los concesos teóricos de la Cultura 
Organizacional que realizan Gómez Díaz y Rodríguez Ortíz en su artículo Teorías 
de la Cultura Organizacional, las definiciones más aptas a fines con el presente 
documento de investigación son: 
 
«4to. A nivel organizacional, la cultura se expresa en la manera en que las 
actividades están divididas en el proceso productivo; el modo en que se 
relacionan las distintas funciones y tareas al interior de la organización; la 
existencia de normas y valores compartidos; la presencia de modelos de 
realidad consensuales; los sistemas de recompensas e incentivos; las 
actitudes hacia el cambio; la propensión/aversión al riesgo; la orientación 
temporal de las actividades de las personas; la orientación de las 
actividades comerciales (al cliente, al producto, a la organización interna); 
el proceso y contenido de las metas; la distribución, estructura y estabilidad 
del poder; etc.» (Gómez Díaz & Rodríguez Ortíz, 2015). 
 
«5to. Los parámetros a través de los cuales se puede describir la cultura 
organizacional de una empresa son: los grados de autonomía individual que 
existen al interior; el diseño que existe de la estructura organizacional; el 
tipo y calidad del apoyo administrativo que existe para la ejecución y logro 
de los objetivos y resultados deseados; los elementos que permiten 
reconocer patrones de identidad organizacional; los mecanismos a través 
de los cuales se otorgan las recompensas por el desempeño esperado o 
superior; la tolerancia que las personas tienen a aceptar y hacer un manejo 
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positivo del conflicto; la mayor o menor aversión al riesgo que conllevan las 
decisiones; etc.» (Gómez Díaz & Rodríguez Ortíz, 2015). 
 
En las dos últimas décadas se han generado un sinfín de trabajos teóricos sobre 
cultura organizacional, en donde se realizan revisiones de los estudios 
publicados en revistas indexadas para conocer el estado del arte de la cultura 
organizacional y ofrecen evidencia del impacto positivo de la cultura a nivel 
organizacional, influyendo no solo en la percepción de los individuos, sino 
también en los resultados del ejercicio de las compañías. Partiendo del ejercicio 
realizado por Ruíz y Naranjo (2012, pág. 288), en la tabla 9 se relacionan algunas 
de las definiciones de cultura organizacional presentadas en los escritos de 
Morrison, Brown y Smit (2006), Cantillo Guerrero et ál. (2011), Gómez Díaz y 
Rodríguez Ortíz (2015), Guzman Miranda (2015), Carrillo Punina (Carrillo Punina, 
2016), y Guerrero Bejarano y Silva Siu (2017). 
 
Tabla 9  
Definiciones de cultura organizacional. 
AUTORES DEFINICIONES 
Ouchi, W. (1981) 
La cultura organizacional consta de una serie de símbolos, ceremonias y 
mitos que comunican al personal de la empresa, los valores y las creencias 
más arraigadas dentro de la organización. Estos rituales concretan lo que 
serían ideas vagas y abstractas, haciendo que cobren vida y significado. 
Deal & Kennedy 
(1982) Pp.137 
La cultura organizacional es potencialmente también un factor 
disfuncional. Al intentar establecer la gestión de proyectos como una 
nueva disciplina de gestión, especialmente en una organización con una 
jerarquía funcional pasada, la resistencia inesperada puede provenir de la 
cultura de la organización. 
 
La cultura organizacional es conocida por alimentar fuerzas 
autosuficientes que tienden a preservar comportamientos exitosos 
pasados y fuentes de poder, sin reconocer la necesidad de adaptarse a 
los cambios en el entorno o la estrategia 
Schein, E. 
(1988) 
Es un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o 
desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 
problemas de adaptación externa e interna, que hayan ejercido la 
suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en 
consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo 
correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. 
Hofstede, G. 
(1991) 
Es un programa mental colectivo que distingue a los miembros de un grupo 
o categoría de otro. Es compartida por personas cuya vivencia está dentro 
del mismo ambiente social donde fue aprendida. 
Allaire y 
Firsirotu 
(1992) 
Es un compuesto de variables endógenas y factores exógenos, tales 
como: 
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AUTORES DEFINICIONES 
1. Un sistema socio-estructural compuesto de relaciones entre las 
estructuras, las estrategias, las políticas y otros procesos formales de 
gerencia. 
2. Un sistema cultural que agrupa los aspectos expresivos y afectivos de 
la organización en un sistema colectivo de símbolos significativos. 
3. Los empleados como individuos, con su talento, sus experiencias y su 
personalidad, creadores, formadores y unificadores de importancia, que 
elaboran activamente una realidad organizacional coherente a partir del 
flujo continuo de los acontecimientos. 
Hitt, Ireland y 
Hoskinsson 
(1999) 
Proponen que la cultura organizacional se caracteriza por la consecución 
de siete aspectos que favorecen la competitividad, estos son, la promoción 
de aprendizaje y el desarrollo de la persona, el entendimiento y la 
distribución de los talentos o recursos entre las áreas de la organización; 
además, de la creatividad y la generación de innovaciones, el desarrollo 
de una visión a largo plazo, la estructuración de calidad en los productos 
y servicios brindados al consumidor, la cooperación entre equipos de 
trabajo y la permanencia de valores éticos. 
Urrea y Arango 
(2000) 
La cultura organizacional son formas organizativas de los procesos de 
trabajo y de los elementos constitutivos de la gestión empresarial a partir 
de las prácticas y comportamientos de todos los miembros de la 
organización. 
Mirón et ál., 
(2004) 
Conjunto de creencias y valores compartidos por los miembros de una 
misma organización, lo cual influye en sus comportamientos. 
DAFP (2005) 
Conjunto de valores (lo que es importante), creencias (cómo" funcionan 
las cosas) y entendimientos que los integrantes de una organización tienen 
en común y su efecto sobre el comportamiento (cómo se hacen las cosas), 
esto significa que la cultura es el enlace social o normativo que mantiene 
unida a una organización. 
Porter (2006) 
La cultura organizacional es un factor relevante en la planificación 
estratégica de las organizaciones y puede permitir la diferenciación entre 
las empresas y la obtención de ventaja competitiva. 
Hunger et ál., 
(2007) 
La cultura organizacional generalmente refleja los valores del fundador y 
la misión de la empresa. Las culturas muestran una interpretación de la 
historia de la empresa, lo que es de utilidad para los empleados, pues les 
permite descifrar cómo se espera, se comporten en el futuro. 
La cultura organizacional transmite un sentido de identidad a los 
empleados de una organización, ayuda a generar compromiso en los 
empleados, aumenta la estabilidad de la organización como un sistema 
social y sirve como marco de referencia para comprender actividades 
organizacionales y como guía de comportamiento. 
Bretones y 
Mañas 
(2008) 
Conjunto de creencias, valores, modelos de conducta y conocimientos que 
son compartidos por la mayoría de los miembros de una organización y 
son, asimismo, distintivos de ella. 
Gravano 
(2009) 
Herramienta de transformación, se define como el sistema de 
representaciones y prácticas —valores, creencias, ritos, símbolos— 
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AUTORES DEFINICIONES 
puestas en juego en procesos de gestión colectiva e institucional en los de 
objetivos específicos en contextos particulares. 
Robert 
Rosenfeld 
(2012) 
La cultura está compuesta de supuestos, creencias y valores internos de 
las personas y son ampliamente compartidos, frecuentemente no 
especificados e inconscientes. Es el liderazgo donde no hay líderes. La 
cultura es casi invisible para nosotros. En esencia, para el practicante, es 
la forma en que hacemos las cosas aquí. Y en términos de innovación, la 
cultura prevalece, sobre todo. 
Robbins, Judge, 
Millett, & Boyle, 
(2013), 
Se define a la cultura organizacional como el conjunto de rituales y formas 
que comparten los miembros de una empresa y que se convierte en el 
descriptor del ambiente  
Fuente: Elaborado propia a partir de Ruíz y Naranjo (2012, pág. 288), Morrison, Brown y Smit (2006), 
Cantillo Guerrero et ál. (2011), Gómez Díaz y Rodríguez Ortíz (2015), Guzman Miranda (2015), Carrillo 
Punina (2016), y Guerrero Bejarano y Silva Siu (2017). 
 
En el contexto económico global actual, se hace necesario que las actuales 
empresas consigan ocupar mercados internacionales, para así generar 
incremento de divisas para el país, mayores impuestos, mayor rotación del capital 
invertido en el país, generación de empleo, entre otros beneficios. En este 
proceso una empresa se puede ver fortalecida por la cultura organizacional que 
tenga, además de fortalecer su estructura. A continuación, se detalla algunos 
fundamentos sobre estas dos temáticas. 
 
Guerrero Bejarano, menciona en su artículo La Cultura Organizacional, su 
importancia en el desarrollo de las empresas que: 
 
«De acuerdo con Porter (2006), la cultura organizacional es un factor 
relevante en la planificación estratégica de las organizaciones y puede 
permitir la diferenciación entre las empresas y la obtención de ventaja 
competitiva. Se define a la cultura organizacional como el conjunto de 
rituales y formas que comparten los miembros de una empresa y que se 
convierte en el descriptor del ambiente (Robbins, Judge, Millett, & Boyle, 
2013), debido a esto también sirve de guía a los nuevos empleados sobre 
cómo deben comportarse (Ruiz & Naranjo, 2012)» (Guerrero Bejarano M. 
A., 2017). 
 
Desde los rasgos culturales, Ruíz y Naranjo describen lo siguiente sobre la teoría 
de Cameron y Quinn (1999), quienes proponen una metodología para el estudio 
de la cultura organizacional basada en el modelo de Competing Values 
Framework (CVF): 
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«Este modelo define cuatro tipos de cultura, a partir de dos dimensiones. La 
primera dimensión, estabilidad versus flexibilidad, hace referencia a si la 
organización considera más importante el orden y el control (estabilidad) o 
el dinamismo y la discrecionalidad (flexibilidad). La segunda dimensión 
plantea dos valores contrapuestos: que la empresa tenga una orientación 
interna o tenga una orientación externa» (Ruíz & Naranjo, 2012). 
 
Asimismo, desde la tipología cultural proponen cuatro tipos de culturas, las cuales 
son descritas en el artículo La investigación sobre cultura organizacional en 
Colombia: una mirada desde la difusión en revistas científicas (Ruíz & Naranjo, 
2012) de la siguiente manera: 
 
• La cultura de clan da importancia a la flexibilidad y la orientación interna 
y, por ello, enfatiza el desarrollo humano, el trabajo en equipo, la 
participación de los trabajadores y el compromiso de todos con la 
organización, a la que se considera como una gran familia. Además, en 
ellas el papel del líder, como tutor y protector de todos, es fundamental. 
 
• Una cultura adhocrática, según el modelo, también valora más la 
flexibilidad que la estabilidad, pero su orientación no es interna, sino 
externa. Es propia de empresas que buscan ser líderes en el mercado y 
que operan en una situación de cambio permanente. En consonancia, la 
iniciativa, la creatividad y la asunción de riesgos son valores importantes 
en esta cultura. 
 
• La cultura de mercado pone el énfasis en lo externo, pero requiere 
estabilidad y control para lograr mejoras en su productividad y 
competitividad. Potencia principalmente la consecución de objetivos 
ambiciosos y la competitividad externa e interna. 
 
• Por último, la cultura jerárquica tiene una orientación interna, como la 
cultura de clan, pero al contrario de esta última, busca la estabilidad y el 
control. Sus valores más importantes son la eficiencia, el cumplimiento de 
las normas y la formalización de los procesos, así como la estabilidad en 
el empleo. 
 
Otros modelos de medición de cultura organizacional están centrados en 
modelos cuantitativos y cualitativos centrados en estudios longitudinales, p. ej., 
Carrillo Punina menciona que la medición de cultura organizacional «es una 
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metodología de medición de los aspectos culturales que influyen en la efectividad 
del trabajo en grupo se utilizan en el estudio de Serrate, Portuondo, Sánchez y 
Suárez (2013)» (Carrillo Punina, 2016, pág. 66). 
 
Se puede decir que la cultura organizacional es un conjunto de prácticas, 
creencias y valores que generan identidad, compromiso y pertenencia en los 
miembros de la organización, por lo que medir el nivel de madurez de dicha 
práctica requiere de una metodología específica de acuerdo con las 
características de la organización a evaluar. Como se ha mostrado a lo largo del 
marco conceptual y los fundamentos teóricos, varios autores señalan que «no 
existen modelos, métodos e instrumentos que permiten evaluar y medir con 
precisión la cultura organizacional, debido a la existencia de limitaciones y 
cambios continuos en el comportamiento de las personas y del ambiente» 
(Carrillo Punina, 2016, pág. 70). Asimismo, se debe hacer uso de técnicas de 
recopilación de información con cuestionarios, entrevistas, observación y 
herramientas estadístico-matemáticas y de revisión literaria, para lograr el objeto 
del presente estudio, tal como se señala en el marco metodológico. 
 
2.8 Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos 
 
Duran, Çetindere y Şahan (2014), establecen la cultura organizacional como «[…] 
la creación de una visión común en relación con el conocimiento y el hecho de 
compartir valores dentro de la organización serán comportamientos efectivos 
para el éxito del proceso de Gestión del Conocimiento. La creación de una cultura 
de intercambio de conocimientos depende del respeto dentro del equipo, la 
confianza mutua, y las relaciones positivas individuales y de grupo» citado por 
Marulanda Echeverry, Lopez Trujillo y Castellanos Galeano (La cultura 
organizacional y su incfluencia en las buenas practicas para la gestion de 
conocimiento en las pymes de Colombia, 2016). 
 
Además, Ariza Aguilera (2018) establece la cultura organizacional en el ámbito 
de los proyectos como «[…] un marco de valores, normas y creencias colectivas 
compartido por los stakeholders, que se va a manifestar en actitudes y 
comportamientos explícitos de estos en el desarrollo de los proyectos de una 
organización, influenciando la efectividad de su gestión» (Ariza Aguilera D. A., 
2017, pág. 26).  
 
Rosenthal y Masarech (2003), determinan que «[…] la influencia de los valores 
propios de la cultura, en el desempeño organizacional ha indicado que a mayor 
integración de los valores con las decisiones y prácticas diarias, mayor 
efectividad», esta descripción fue citado por Ariza Aguilera, D. A., (2017, pág. 
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30). Esta alineación entre categorías ha sido elevada a un siguiente nivel 
«cuando se plantea que el grado de correspondencia entre los valores de la 
cultura y la orientación de la estrategia, tendrá un efecto en los resultados de la 
organización» (Ariza Aguilera D. A., 2017, pág. 30).  
 
Ariza Aguilera (2017) define un modelo de Cultura Organizacional en el Ámbito 
de los Proyectos (figura 6) resultado de la integración de treinta y dos (32) 
aspectos culturales, ocho (8) categorías y cuatro (4) dimensiones asociados a la 
efectividad de la gestión de los proyectos (Ariza Aguilera D. A., 2017). Lo anterior 
como resultado del uso del método de la teoría fundamental constructiva, dicho 
modelo que será usado en la presente investigación para dar cumplimiento a los 
objetivos. 
 
 
Figura 6. Modelo de Cultura Organizacional en el ámbito de los proyectos, según Ariza 
Aguilera D. A., (2017). Fuente: Elaborado a partir de Ariza Aguilera D. A., (2017, pág. 3). 
 
2.9 Oficina de dirección de proyectos y éxito de los proyectos 
 
Domínguez, Anyosa Soca y Núñez (2007), concluyen que en las empresas 
latinoamericanas la principal limitación para la implementación de una oficina de 
dirección de proyectos «[…] es la débil cultura en gestión de proyectos que tienen 
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las organizaciones, la cual se hace evidente en el temor al riesgo de los 
directivos, la resistencia al cambio del personal, la verticalidad con la que 
funcionan estas organizaciones y el manejo informal en parte de sus procesos». 
 
Asimismo, establecen que uno de los aspectos clave en la implementación de 
una oficina de dirección de proyecto es, abordar cada uno de los problemas 
típicos que se presentan en cada etapa y «[…] preparar la organización para el 
cambio, definir el nivel de madurez objetivo y las funciones […)» (2007); por otra 
parte, la investigación determinó que las organizaciones que han implementado 
una oficina de dirección de proyectos ha contribuido en crear y mejorar la cultura 
de gerencia de proyectos de las organizaciones, aun cuando ha sido difícil en 
varios casos demostrar sus beneficios a corto plazo. 
 
Por su parte, Rincón (2018) como resultado de su investigación descriptiva 
demostró que las oficinas de dirección de proyectos tienen un efecto impulsor de 
la estrategia organizacional, donde las organizaciones que implementan esta 
estructura prestan un desempeño superior en todas las áreas del conocimiento 
de la gestión de proyectos según PMI (2017) —alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos, comunicaciones, riesgos, contratación, involucrados, integración, 
gestión avanzada y estratégica de proyectos—. 
 
De acuerdo con la investigación de Cesas Rincón (2018) resultado del análisis 
de las 276 organizaciones que desarrollan proyectos en el contexto empresarial 
colombiano, se demostró que una organización con una oficina de dirección de 
proyectos, «[…] es un elemento diferenciador de la gestión de proyectos, y que 
estas oficinas actúan como un catalizador en la implementación de la estrategia 
organizacional.» Pag.168. 
 
2.10 Experiencias con la implementación de una oficina de dirección de 
proyectos 
 
En el siguiente apartado se señalan algunos casos de éxito de propuestas para 
la implementación de una oficina de dirección de proyectos en organizaciones de 
producción y servicios. 
 
Valverde Pacheco, en su tesis de maestría de gerencia de proyectos, presenta 
una estrategia de implementación de la oficina de administración de proyectos en 
Go-Labs, tomando como base el alcance del plan, cronograma de ejecución, 
costo para la organización, así como los riesgos y plan de comunicaciones que 
se deben desarrollar. Este proyecto se llevó a cabo, a partir de un diagnóstico de 
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la organización en cuanto a la administración de sus proyectos (Valverde 
Pacheco, 2017). 
 
Betancourt Morales, Pinzón Guevara y Posada Toro (2014, págs. 133-144), 
presentan los resultados de la investigación realizada acerca del estado actual y 
de las experiencias de implementación de Project Management Office (PMO®) en 
algunas empresas de la ciudad de Medellín. Lo anterior se logró por medio de un 
modelo de entrevista con diez preguntas, las cuales permitieron recolectar 
información complementaria sobre el proceso de implementación, estado actual 
y lecciones aprendidas. Resultado del estudio determinó que el nivel de 
desempeño de la oficina de dirección de proyectos no está relacionado con el 
número de empleados en la empresa y que es imperativo consolidar como 
factores clave para el éxito la generación de confianza y credibilidad de la oficina 
de dirección de proyectos, así como una definición clara de su estructura, 
procesos y metodologías. Del mismo modo determinaron que, «[…] es necesario 
contar con el apoyo de la Alta Dirección para separar las actividades de la oficina 
de dirección de proyectos y las de operaciones, contratar recursos formados en 
Gestión de Proyectos con habilidades sociales altamente desarrolladas 
(especialmente habilidades de comunicación), para administrar con firmeza la 
cultura de los individuos debido a la resistencia a cambio, y contar con el apoyo 
de una herramienta tecnológica adecuada» (pag.143) 
 
Ramírez Martínez y Garrido Ríos (2010), describen en su estudio Implementación 
de una PMO® en una empresa de tecnología un análisis comparativo de 
metodologías de proyectos, entre ellos se encuentran tres modelos de gerencia 
de proyectos que aportan estructuras definidas para generar valor a los procesos 
de una compañía de tecnología. Permitiendo que la implementación de proyectos 
se realice conforme a las necesidades de los clientes y con los presupuestos 
asignados para las TIC. Para tal fin, utilizaron la metodología de Gerencia de 
Proyectos según PMI®, Gerencia de proyectos informáticos según ITIL y, por 
último, Gerencia de Proyectos de Desarrollo de Software, según CMMI-Dev. Los 
autores concluyen que «PMI proporciona una visión marco, pero no ahonda en 
las especificidades del proyecto; ITIL brinda un enfoque orientado más a la 
administración de proyectos de servicios de TIC´s, parte fundamental en el caso 
de estudio analizado, pero es débil propiamente en las otras fases del proyecto 
(identificación y análisis de requisitos, diseño y desarrollo, minería de datos, 
pruebas e implementación); y finalmente, CMMI-Dev, que tiene fortalezas en las 
fases del proyecto, pero inadvertidas debilidades en la fase de posventa» 
(Ramírez Martínez & Garrido Ríos, 2010). 
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Finalmente Ramírez Martínez y Garrido Ríos recomiendan que para la 
implementación de las metodologías anteriormente descritas, el alcance de cada 
proyecto en particular debe estar bien definido y contextualizado para así 
determinar qué procesos aplican o no, así como la interiorización para que sean 
asumidos por la organización como parte fundamental de la gestión del 
aseguramiento de la calidad de la oficina de dirección de proyectos, con el fin de 
garantizar la entrega de los productos o servicios esperados por los usuarios. 
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3 CAPITULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 Marco contextual 
 
Este numeral contiene los conceptos que guían el desarrollo de la presente 
investigación y es el material para desarrollar e interpretar la propuesta 
formulada. 
 
3.1.1 Sector económico al cual pertenece la organización 
 
Según la CCI quienes se identifican como consultores «son diferentes empresas 
dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la 
realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de 
decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector» (Institución Universitaria Antonio Jose Camacho, 
2015, pág. 3). 
 
INERCO hace parte del grupo de consultoría de áreas complementarias, es decir, 
hace parte, según el texto Estudio de la oferta y la demanda de servicios de 
asesoría y consultoría a micro y pequeñas empresas, de los «servicios de 
asesoría que los empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, 
referente a las áreas complementarias como Derecho, Talento Humano 
ambiental y Tecnología de la Información» (Católico & Neira, 2009, pág. 46). 
 
Católico y Neira (2009), establecen que «La oferta de servicios de asesoría y 
consultoría empresarial en Colombia se ha expandido gracias al interés que se 
ha generado por estimular a las Mipymes, ya que estas constituyen el motor que 
impulsa la economía nacional» (pág. 46). 
 
Como se observa no hay una claridad ni documentación específica sobre la 
consultoría ambiental que permita determinar qué sección del mercado acoge 
esta línea, la cual es considerada según la Cámara de Comercio de Bogotá como 
las consultoras «[…] relacionada con la evaluación de factores de impacto 
ambiental, riesgos, contaminación visual, auditiva, emocional y reciclaje. Busca 
Identificar los aspectos ambientales que determinan el correcto funcionamiento 
de cualquier actividad y aquellos que establecen el estado natural de los 
ecosistemas.» Cámara de Comercio (2016, pág. 4) 
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Actualmente no se tiene referencia específica de diseños de una oficina de 
dirección de proyectos y plan de implementación para empresas de consultoría 
especificas en el área ambiental. En el numeral 2.10 del presente documento se 
muestran casos de éxito de diseños de PMO® para organizaciones prestadoras 
de servicios, pero no específicos para el área ambiental; sin embargo, están 
enmarcadas en el subsector de Actividades Profesionales Científicas y Técnicas, 
por lo cual estos son estudios representativos para esta investigación. 
 
3.1.2 Organización 
 
Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (2016, pág. 
44), el sector de servicios es una actividad que incluye un grupo heterogéneo de 
subsectores con dinámicas y características muy diferentes; por tal razón, no 
están debidamente caracterizadas y medidas en el país. Actualmente de acuerdo 
con el código de actividades económicas (CIIU) del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE) las Consultoras en servicios ambientales se 
engloban en el subsector de Actividades Profesionales Científicas y Técnicas7. 
 
INERCO es una empresa especializada de servicios integrales en el campo 
ambiental, social, sostenibilidad, y seguridad y salud en el trabajo, hace parte del 
grupo de consultoras que entran en el subsector de Actividades Profesionales 
Científicas y Técnicas. A continuación, se relaciona la estructura de dicha 
empresa la cual es objeto de la presente investigación. 
 
3.1.2.1 INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
INERCO es una organización que ha crecido exponencialmente en los últimos 
ocho (8) años a su llegada a Colombia, pues a través de una fusión en 2010 con 
Ambiental Consultores &Cía. Ltda. (ACON, en adelante), dicho crecimiento se ha 
 
7 Esta clase comprende una gran variedad de actividades de servicios que se prestan por lo general a 
clientes comerciales. Abarca las actividades para las que se requieren niveles de conocimientos 
profesionales, científicos y técnicos más avanzados, pero no las funciones corrientes que son 
habitualmente de poca duración. Esta clase incluye:  
• Las actividades de traducción e interpretación. 
• Las actividades de corretaje empresarial, a saber: la gestión de la compra o venta de pequeñas y 
medianas empresas, incluidas prácticas profesionales, pero sin incluir las actividades de agentes y 
valuadores de finca raíz. 
• Las actividades de intermediación en materia de patentes (gestión de la compra y venta de patentes). 
• Las actividades de valuación distintas de las relacionadas con bienes raíces y seguros (antigüedades, 
joyas, etcétera). 
• La auditoría de efectos e información sobre fletes. 
• Las actividades de pronóstico meteorológico. 
• La consultoría de seguridad. 
• La consultoría de agronomía. 
• La consultoría ambiental. 
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evidenciado con un aumento del 25 % de proyectos a desarrollar por cada uno 
de los procesos misionales por año; sin embargo, al llevarse a cabo esta fusión, 
la dinámica organizacional se vio alterada por la implementación de nuevas áreas 
de operación, cargos y procedimientos, lo cual no ha permitido una articulación 
adecuada a nivel interno, generando así una falta de consolidación y 
estandarización en sus procesos y procedimientos en cuando a la gestión de 
proyectos. De ahí que la alta gerencia no tenga toda la supervisión y control eficaz 
de los proyectos, lo que dificulta la integralidad de forma adecuada con la 
planeación estratégica de la compañía. 
 
En la búsqueda de una mejor consolidación de los procesos en la empresa, 
INERCO como herramienta de gestión renovó su sistema integrado de gestión, 
estableciendo un nuevo mapa de procesos, en el cual se presenta una nueva 
estructura a nivel misional (operacionales): i) viabilidad de proyectos, ii) 
implementación y acompañamiento de proyectos, iii) sostenibilidad y iv) 
seguridad industrial y salud en el trabajo; no obstante, en su reestructuración se 
sigue evidenciando la ausencia de un proceso de soporte, el cual este 
encaminado a la estandarización de los procesos misionales y apoyo a la 
organización en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 
Otra de las herramientas que actualmente tiene INERCO para el control de los 
proyectos de la empresa es el uso del software empresarial denominado SAP, 
que le ha permitido remplazar algunas de las tareas manuales con procesos 
inteligentes impulsados por datos y análisis de sus procesos, esto desde una 
óptica de las finanzas, las ventas y el área de Talento Humano y Aprendizaje 
Organizacional (THAO). 
 
3.1.2.2 Misión de INERCO Consultoría Colombia 
 
«Fortalecer y desarrollar relaciones estratégicas duraderas con nuestros clientes 
y partes interesadas, mediante soluciones diferenciadas de consultoría e 
ingeniería especializada, que generen valor a la gestión integral de comunidades, 
ambiente, seguridad industrial y salud en el trabajo» (INERCO, 2019). 
 
3.1.2.3 Visión de INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
Visión +25 
 
«Nuestra experiencia y su confianza nos hace ser referente en el desarrollo de 
soluciones diferenciadas y de valor para los clientes y partes interesadas, en 
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consultoría e ingeniería especializada para la gestión integral de comunidades, 
ambiente, seguridad industrial y salud en el trabajo» (INERCO, 2019). 
 
3.1.2.4 Años en el mercado 
 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., es una empresa integrada al Grupo 
INERCO, tiene una amplia experiencia en consultoría, asesoría y 
acompañamiento en gestión ambiental, social y comunitaria, así como en 
seguridad y salud en el trabajo, además de sostenibilidad ambiental, Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y gestión de suelos y aguas subterráneas. 
 
Tuvo su origen en Colombia en 1994, como la organización Ambiental 
Consultores y Cía. Ltda., con la cual se abrió una filial en Perú y una oficina de 
enlace en Guayaquil-Ecuador en 2004, para satisfacer las necesidades de sus 
clientes en América Latina. 
 
En el año 2010, Ambiental Consultores se integra al Grupo INERCO —líder 
español en ingeniería, tecnología y asesoramiento técnico— para ampliar sus 
servicios y su capacidad técnica con la experiencia de más de 500 profesionales, 
especialistas en ingeniería, energía, cambio climático y gestión ambiental, 
seguridad industrial y salud ocupacional de esta organización. 
 
El Grupo INERCO cuenta con oficinas en España, Colombia, Brasil, Chile, 
México, Perú, Portugal y EE. UU. Además, ha desarrollado proyectos en más de 
60 países. 
 
Gracias a esta fusión desde 2010 y hasta 2015 se conformó la empresa ACON-
Grupo INERCO y a partir de 2016 esta exitosa compañía se consolida como 
INERCO Consultoría Colombia Ltda. Se busca la confiabilidad en el manejo de 
la gestión social, ambiental y de seguridad industrial de sus actividades, para una 
relación comercial excelente. 
 
LEMA: «Ingeniería al servicio del desarrollo sostenible» 
 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., es experto en mejorar el rendimiento social, 
medioambiental y de seguridad industrial de sus actividades, esto a través de una 
gestión integral que permite aplicar las mejores herramientas de administración 
disponibles, de las medidas de control directo, la aplicación de instrumentos 
económicos, producción más limpia y sistemas de mejora continua de procesos 
industriales. 
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INERCO Consultoría Colombia Ltda., se encuentra certificado en: 
 
• NTC ISO 9001:2015. 
• NTC ISO 14001:2015. 
• NTC OHSAS 18001:2007.  
• RUC- Calificación 92 %. 
 
Cuenta con cuatro direcciones, específicamente Estudios Ambientales, Servicios 
Ambientales, Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, Sostenibilidad, y Suelos 
y Aguas Subterráneas. Cada una de ellas ha contado con importantes contratos 
con empresas del estado y privadas. 
 
El campo de acción de INERCO Consultoría Colombia se ha concentrado sobre 
la planificación y gestión de entidades públicas y privadas en los sectores de 
transporte, minería, hidrocarburos, energético, industrial, alimentos, servicios 
públicos, infraestructura y militar. Ha desarrollado trabajos en las áreas de 
planificación, formulación de estrategias, políticas, sistemas de gestión y estudios 
ambientales, además ha guiado procesos de fortalecimiento institucional para la 
gestión socio-ambiental. 
 
3.1.2.5 Organigrama de INERCO 
 
Para el desarrollo de sus actividades, la compañía cuenta con una estructura 
organizacional conformada por direcciones que se encargan de administrar las 
diferentes líneas de negocio. A continuación, se presenta en la figura 7 la 
estructura organizacional general de la firma, así como la estructura de las áreas 
misionales de la empresa. 
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Figura 7. Organigrama de INERCO Consultoría Colombia. Fuente: INERCO (2018). Adaptado por el Autor (2019). 
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De acuerdo con (PMI, 2017, pág. 23) las organizaciones matriciales reflejan una 
mezcla entre las organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos; en 
el caso de INERCO por su estructura y funcionamiento el autor consideraría que 
es una organización con estructura matricial débil, tal como se ve en el 
organigrama la función del Director de Área no es la de la dirección de proyectos, 
este rol es tomado por los coordinadores quienes tienen un papel de facilitador. 
 
3.1.2.6 Stakeholders de la organización 
 
A continuación, se relaciona en detalle quiénes son sus socios, clientes, los 
servicios que ofrece, sus partes interesadas y organigrama de la empresa, así 
como su misión y visión. 
 
Las partes interesadas de INERCO, se mencionan a continuación. Para cada uno 
de ellos se ha realizado la identificación de sus necesidades y expectativas en su 
Sistema de Gestión Integral (SGI), específicamente en el documento 
denominado Identificación de Necesidades y Expectativas (INERCO, 2017). 
 
• Alta gerencia. 
• Empleados. 
• Proveedores y contratistas. 
• Clientes. 
 
3.1.2.6.1 Los socios de INERCO 
 
INERCO cuenta con un equipo de profesionales de varias disciplinas que 
participan activamente en el proceso de formulación de los cambios 
institucionales ambientales en Colombia, por lo que han participado en la 
formulación de decretos y normas reglamentarias. INERCO ha desarrollado una 
red de contactos que permiten ofrecer servicios especializados a través de 
uniones estratégicas con empresas nacionales e internacionales en campos 
como la ingeniería ambiental, el derecho ambiental, la ejecución de obras de 
infraestructura, la atención de eventos de contaminación y emergencias 
ambientales.  
 
Como resultado, INERCO es una organización que esta presta a ampliar su grupo 
de aliados estratégicos y, por lo tanto, ofrecer condiciones adecuadas para 
realizar nuevas alianzas en procura de mejorar el portafolio de servicios y ampliar 
el alcance de los ya existentes.  
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3.1.2.6.2 Clientes de INERCO 
 
Los clientes de INERCO conforman una larga e interesante lista de instituciones 
gubernamentales de los sectores ambiental, transporte, militar, servicios públicos 
y de planificación; además de organismos internacionales como el BID, industrias 
en los sectores de la extracción y beneficio de minerales, la comercialización de 
combustibles, la explotación y transporte de hidrocarburos, la generación 
eléctrica, la fabricación de equipos eléctricos, productos químicos, farmacéuticos, 
bebidas y alimentos, la construcción de obras de infraestructura vial y urbana y, 
por último, los sectores hotelero, hospitalario, aeroportuario y de 
telecomunicaciones. 
 
Colaboradores: 
 
• Firmas consultoras nacionales e internacionales. 
• Consultores y expertos independientes.  
• Instituciones no gubernamentales.  
• Laboratorios de calidad ambiental.  
• Empresas gestoras de residuos sólidos y peligrosos.  
• Empresas constructoras de infraestructura urbana y rural.  
 
3.1.2.7 Productos y servicios 
 
INERCO ha desarrollado proyectos para agencias Internacionales como el BID, 
la CEPAL y las Naciones Unidas. Igualmente, ha prestado y presta asesorías en 
el desarrollo de estrategias, planes de manejo y estudios ambientales para 
empresas nacionales y multinacionales en Colombia. 
 
INERCO ha asesorado a entidades públicas de los sectores ambientales, de 
transporte, energético, de planificación, entre otros, en materia de formulación de 
estrategias, estudios y políticas ambientales; además, ha guiado procesos de 
fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. 
 
Adicionalmente, ha desarrollado estudios e interventorías ambientales (DAA, 
EIA, DEMA) para la construcción y operación de proyectos de los sectores del 
transporte, energético, minero, agrícola y de hidrocarburos. 
 
Por otro lado, INERCO cuenta con un grupo de abogados expertos en legislación 
ambiental, con el fin de prestar asesoría a empresas en el manejo de sus 
relaciones con las autoridades ambientales. Este acompañamiento jurídico 
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normalmente se desarrolla de manera paralela a la implementación de 
estrategias de tipo técnico para el manejo ambiental de los distintos tipos de 
proyectos del sector privado.  
 
Actualmente ofrecen servicios integrales en el campo ambiental, social, 
sostenibilidad, seguridad y prevención. A continuación, se detalla el alcance de 
cada una de las áreas respecto a sus servicios, también se observará cómo se 
encuentran constituidas. 
 
3.1.2.7.1 Área de estudios ambientales 
 
El área de Estudios Ambientales de INERCO desarrolla tres enfoques de 
consultoría: la primera corresponde a Estructura de Proyectos, donde se realiza 
el acompañamiento a los clientes en la viabilizarían de proyectos de inversión; 
asimismo, se verifica la documentación de estándares de banca multilateral y, 
por último, la identificación y definición de estrategias de relacionamiento de 
grupos de interés. El segundo enfoque corresponde a la Planificación de 
Proyectos a través de estudios y autorizaciones ambientales, seguimiento a 
instrumentos de planificación y control de seguimiento ambiental, ordenación 
ambiental del territorio, modelaciones ambientales y sistemas de información 
geográfica. El tercero corresponde a la Asesoría Ambiental Integral, donde se 
ejecutan actividades de acompañamiento técnico y legal ambiental, seguimiento 
a la regulación y legislación ambiental, así como procesos de capacitación. 
 
A continuación, en la figura 8 se presenta la estructura organizacional de esta 
área de INERCO. 
 
 
Figura 8. Organigrama del área de estudios ambientales. Fuente: INERCO (2018). Adaptado 
por el Autor (2019). 
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3.1.2.7.2 Área de servicios ambientales 
 
El área de Servicios Ambientales extiende a sus clientes tres enfoques de 
asesoría en conjunto con las áreas de Estudios Ambientales y Sostenibilidad; el 
primer enfoque se denomina Asesoría Ambiental Estratégica, donde acompaña 
a sus clientes en todas las etapas de ejecución del proyecto, brindando asesoría 
en temas técnicos y legales de los componentes ambiental, social, de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional, con orientación estratégica e integral y 
con el modelo de negocio de contrato, marco que permite la flexibilidad en la 
asignación de tiempos y profesionales. El segundo enfoque es la Gestión 
Ambiental de Residuos, la cual se orienta en la gestión de residuos peligrosos y 
no peligrosos, la evaluación y diagnóstico de residuos estos residuos y, por 
último, el diseño, asesoría e interventoría de rellenos sanitarios y rellenos de 
seguridad. El tercero corresponde a la Gestión Social y Arqueológica donde se 
brindan servicios en materia social enmarcados en el marco normativo, los 
convenios internacionales y los estándares del Banco Mundial, así como las 
políticas y estrategias de la Corporación Andina de Fomento. 
 
A continuación, en la figura 9 se presenta la estructura organizacional de esta 
área de INERCO. 
 
 
Figura 9. Organigrama del área de servicios ambientales. Fuente: INERCO (2018). Adaptado 
por el Autor (2019). 
 
3.1.2.7.3 Área de servicios de sostenibilidad 
 
El área de Servicios de Sostenibilidad extiende a sus clientes cuatro enfoques de 
asesoría; el primer enfoque se denomina Consultoría Ambiental Estratégica, que 
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se orienta a las soluciones que contribuyen al desarrollo sostenible de las 
organizaciones encaminados hacia las políticas públicas, la evaluación ambiental 
estratégica, el lineamiento ambiental estratégico y estándares de sostenibilidad. 
El segundo enfoque corresponde a los Sistemas de Gestión, orientados al 
diseño, montaje y asesoramiento de sistemas de gestión utilizando las mejores 
herramientas de gestión disponibles aplicables a estándares internacionales 
como: ISO 14001-2015, ISO 14046-2015, ISO 14065-2012 y ISO 26000-2010. El 
tercer enfoque es Estrategias Climáticas, que diseña herramientas de gestión 
estratégica para identificar interrelaciones, debilidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas frente a la gestión del cambio climático al interior de las 
organizaciones, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades. 
Finalmente, el enfoque Instrumentos Tributarios, realiza la valoración y 
cuantificación de los beneficios ambientales objeto de aplicación de instrumentos 
tributarios de reducción de IVA y Renta, asociados a la inversión ambiental de los 
proyectos, además acompaña la gestión, aprobación y cobro ante las autoridades 
respectivas. 
 
A continuación, en la figura 10 se presenta la estructura organizacional de esta 
área de INERCO. 
 
 
Figura 10. Organigrama del área de servicios de sostenibilidad. Fuente: INERCO (2018). 
Adaptado por el Autor (2019). 
 
3.1.2.7.4 Área de servicios de seguridad y salud en el trabajo 
 
El área de Servicios de Seguridad y Salud en el trabajo extiende a sus clientes 
cuatro enfoques de asesoría en conjunto con INERCO Prevención del Riesgo S. 
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A. y la Dirección de Seguridad Industrial del Grupo INERCO. El primer enfoque 
se servicios es Seguridad Industrial, donde se busca dar respuesta a los retos 
del sector en materia de seguridad y gestión del riesgo, así como prestar 
asistencia técnica para garantizar niveles de seguridad compatibles con su 
actividad, el entorno y el cumplimiento de los requisitos normativos. El segundo 
enfoque es Seguridad y Salud en el Trabajo, que presenta asesoría estratégica 
en seguridad y salud en el trabajo, asistencia SST en obra, gestión y 
mejoramiento continuo en SST, evaluación de riesgo, así como higiene, 
ergonomía y psicosociología, capacitaciones SST y seguridad basada en el 
comportamiento. Los dos últimos enfoques se realizan en conjunto con las áreas 
del grupo INERCO, estos son Emergencias e Inspecciones Reglamentarias de 
Seguridad. 
 
A continuación, en la figura 11 se presenta la estructura organizacional de esta 
área de INERCO. 
 
 
Figura 11. Organigrama del área de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Fuente: 
INERCO (2018). Adaptado por el Autor (2019). 
 
3.1.2.7.5 Área de suelos 
 
Aplicando los criterios técnicos y el conocimiento en INERCO Consultoría 
Colombia, se realizan estudios y análisis de soluciones con el objetivo final de 
aportar un valor añadido a nuestros clientes, contribuyendo así a una mayor 
competitividad. Cuenta con capacidad técnica para ofrecer al sector inmobiliario, 
constructor e industrial estudios que permitan identificar de manera preventiva 
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afectaciones a los recursos suelos y aguas subterráneas, al igual que diseñar e 
implementar soluciones integrales de manejo para adecuar un sitio a criterios 
ambientalmente aceptados. 
 
A continuación, en la figura 12 presenta la estructura organizacional de esta área 
de INERCO. 
 
 
Figura 12. Organigrama del área de suelos. Fuente: INERCO (2018). Adaptado por el Autor (2019). 
 
3.1.2.7.6 Área de arqueología 
 
En el área de Arqueología, INERCO Consultoría Colombia trabaja por la 
salvaguardar, proteger, recuperar, conservar, sostener y divulgar el patrimonio 
arqueológico y cultural de la nación, dando cumplimiento a la legislación para la 
protección del patrimonio arqueológico, de acuerdo con las disposiciones legales. 
 
La principal labor de esta área es lograr armonía entre la ejecución de las obras 
y la garantía en el rescate y conservación del patrimonio arqueológico que pueda 
ser afectado por las mismas, operando a través de la prestación de servicios de: 
 
• Diagnóstico arqueológico. 
• Diseño y elaboración de programas de arqueología preventiva. 
• Formulación de planes de manejo arqueológico relacionados con 
proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, 
minería, embalses, infraestructura vial, así como los demás proyectos y 
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obras que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones 
equivalentes ante la autoridad ambiental. 
• Ejecución de planes de manejo arqueológico en las etapas de rescate, 
monitoreo y capacitaciones en materia de protección del patrimonio 
arqueológico. 
• Gestión y evaluación de impactos sobre el patrimonio arqueológico. 
 
A continuación, en la figura 13 se presenta la estructura organizacional de esta 
área de INERCO. 
 
 
Figura 13. Organigrama del área de arqueología. Fuente: INERCO (2018). Adaptado por el Autor 
(2019). 
 
3.1.2.8 Mapa estratégico 
 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., en su visión de +25 establece como mapa 
estratégico cinco pilares con sus respectivos objetivos. En tabla 10 se presentan 
los objetivos estratégicos y la relación de los indicadores que evalúan la gestión 
de cada uno de los fines propuestos. 
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Tabla 10  
Plan estrategico de INERCO Consultoria Colombia Ltda. 
PILAR OBJETIVOS 2020 INDICADOR 
VALOR 
SOSTENIBILIDAD 
Asegurar la sostenibilidad con 
soluciones integrales de calidad, 
cero accidentes y enfermedades 
profesionales. 
Índice de incidentes 
Índice de cumplimiento 
ambiental 
Adopción GRI (cumplimiento de 
Iniciativa de Reporte Global) 
VALOR AL 
ACCIONISTA 
Afianzar la solidez financiera 
como garantía de sostenibilidad 
del negocio a largo plazo. 
Rentabilidad 
Liquidez / Patrimonio 
Endeudamiento 
Inversión /Utilidades 
VALOR AL CLIENTE 
Generar más y mejores 
soluciones orientadas a la 
satisfacción y fidelización del 
cliente, conservando la 
independiente de criterio 
técnicos. 
Crecimiento de ventas 
Participación 
Fidelización de clientes 
Índice de satisfacción 
VALOR AL 
NEGOCIO 
Consolidar y fortalecer el modelo 
de negocios que garantice la 
calidad y desarrollo de 
soluciones integrales e 
innovadoras de forma eficaz con 
creatividad y rigor. 
Conformidad de las soluciones 
Conformidad con EICP 
VALOR A LAS 
PERSONAS 
Promover el desarrollo 
profesional y personal de 
nuestros colaboradores, 
facilitando el éxito de la 
organización y la estabilidad 
laboral. 
Desempeño / Productividad 
Clima laboral 
Fuente: INERCO (2018). 
 
3.1.2.9 Mapa de procesos 
 
El Sistema Integrado de Gestión de INERCO Consultoría Colombia Ltda., es una 
herramienta gerencial que tiene el propósito de promover y facilitar la mejora 
continua en la gestión de INERCO, orientada a lograr el impacto en las actuales 
y nuevas soluciones a los stakeholders. 
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En la figura 14 se presenta el mapa de procesos establecido para INERCO, en 
donde se observan sus procesos desde lo misional, donde se encuentra el 
proceso de viabilidad de proyectos. 
 
 
Figura 14. Mapa de procesos de INERCO Consultoría Colombia Ltda.Fuente: INERCO 
(2018). 
 
3.2 Metodología de la investigación 
 
Para dar alcance a los objetivos propuestos en la presente investigación se 
desarrolló el estudio bajo la siguiente metodología. 
 
3.2.1 Tipo de investigación 
 
La presente investigación tiene un enfoque mixto, es decir, «representa un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica 
la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio» (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bastia 
Lucio, 2014, pág. 580). 
 
Este trabajo de grado es de tipo descriptivo. Como lo afirman Hernández, 
Fernández y Batista, los estudios descriptivos «Buscan especificar propiedades 
y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 
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tendencias de un grupo o población» (2014, pág. 91). Es así como este trabajo 
describe los aspectos de la cultura organizacional, la madurez en gestión de 
proyectos, así como las dimensiones, componentes, propiedades y 
características más importantes de la oficina de dirección de proyectos que 
necesita INERCO Consultoría Colombia Ltda., (en adelante INERCO), siendo 
esta organización la unidad de análisis de la presente investigación. 
 
A continuación, se describen las fases propuestas para desarrollar la presente 
investigación según lo señalado anteriormente. 
 
3.2.2 Fases de la investigación 
 
El trabajo de investigación se enmarcó en la argumentación lógica inductiva y 
deductiva, específicamente en cuatro fases (ver figura 15). 
 
La primera fase consistió en el diagnóstico de varios aspectos de la gestión de 
proyectos. Se desarrolló un primer proceso cualitativo mediante la revisión de los 
informes de gestión que realiza la compañía con los directores de cada proceso 
misional y los gerentes de la compañía, para determinar cómo manejan el 
conjunto de proyectos que responden a su estrategia. El segundo proceso de 
esta primera fase buscó completar dicho diagnóstico, mediante la medición de la 
percepción de la organización con respecto a la cultura organizacional y a la 
efectividad de gestión de los proyectos en INERCO. 
 
La segunda fase consistió en determinar el nivel de madurez de la gestión de 
proyectos de INERCO por medio del método cuantitativo, haciendo uso del 
instrumento del modelo de madurez de Harold Kerzner (2001). 
 
En la investigación deductiva se encuentra la tercera y la cuarta fase, con los 
resultados obtenidos del diagnóstico y determinando el nivel de madurez en 
gestión de proyectos. Se procedió con el diseñó de una oficina de dirección de 
proyectos para INERCO Consultoría Colombia Ltda. y, posteriormente, se 
planteó la propuesta de su implementación.  
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Figura 15. Metodología de investigación. Fuente: Elaboración propia (2019).  
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A continuación, se describe para cada una de las fases —junto con la técnica— 
de esta investigación, los instrumentos, objeto de estudio y muestras utilizadas 
para dar alcance a los objetivos propuestos. 
 
3.2.2.1 Fase I 
 
Para realizar un diagnóstico de la gestión de los proyectos en la organización, se 
midió la cultura organizacional al interior de INERCO Consultoría Colombia Ltda., 
y su percepción respecto a la efectividad de los proyectos. Se propone la 
siguiente estrategia de desarrollo para dar alcance al objetivo específico 1. 
 
3.2.2.1.1 Objeto de estudio 
 
Para la presente investigación se tomó una población finita que corresponde a la 
totalidad de los colaboradores de planta, pertenecientes a las áreas misionales 
(áreas que ejecutan proyectos) de INERCO Consultoría Colombia Ltda., lo que 
corresponde a 95 de los 160 empleados que están entre los 18 y 60 años (59 % 
son mujeres y el 41 % restante son hombres). 
 
3.2.2.1.2 Muestra 
 
El método de selección de la muestra fue de tipo probabilístico, de manera que 
fuera representativa para la investigación. Para tal fin, el cálculo de la muestra 
poblacional se realizó mediante la fórmula de Ciro Martínez (2012, pág. 306), 
para poblaciones finitas, quien determina la muestra con la ecuación 1 que se 
relaciona a continuación. 
 
Ecuación 1. Tamaño de la muestra para una población finita 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇 =  𝑍𝑍2𝑁𝑁𝜎𝜎2
𝑁𝑁𝐸𝐸2 + 𝑍𝑍2𝜎𝜎2 
Fuente: elaborado a partir de Martínez Bencardino, Ciro. (2012). Estadística y muestreo. Bogotá D.C., 
Colombia: Ecoe Ediciones. 
 
Donde: 
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Tabla 11  
Variables del tamaño de la muestra. 
VARIABLE DESCRIPCIÓN VALOR 
𝑵𝑵 Tamaño de la población 95 
𝝈𝝈 Margen de error (porcentaje expresado con decimales) 5 % 
𝒁𝒁 
Puntuación z (cantidad de 
desviaciones estándar que una 
proporción determinada se aleja de la 
media.) 
95 % 
𝑬𝑬 𝐸𝐸 = 1000
1000
 =1 (error promedio) 1 
Fuente: elaborado a partir de Martínez Bencardino, Ciro. (2012). Estadística y muestreo. Bogotá D.C., 
Colombia: Ecoe Ediciones. 
 
Según las variables que se relacionan en la tabla 11, la muestra poblacional de 
esta investigación fue de 77 colaboradores de planta de la compañía INERCO. 
 
3.2.2.1.3 Técnica 
 
En esta segunda parte se aplicó la argumentación lógica deductiva, es decir, 
aquella que introduce lo general para luego ir a lo particular. Con la finalidad de 
lograr responder a las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los 
objetivos del estudio, completando así el diagnóstico de la cultura organizacional 
en el ámbito de los proyectos y la efectividad en la gestión de proyectos de 
INERCO, se recolectaron datos cuantitativos mediante instrumentos de medición, 
en donde se relacionaron variables requeridas para el diagnóstico; las respuestas 
se procesaron, codificaron y transfirieron a una matriz de datos y su análisis se 
hizo mediante un paquete estadístico. 
 
Para proceder con la recolección de información de solicitó al área de Gestión de 
Talento Humano de INERCO la autorización (ver anexo 1) para efectuar las 
encuestas de 1) Prácticas de gestión y la efectividad de los proyectos y la de 2) 
Cultura organizacional y efectividad en el ámbito de los proyectos. Las encuestas 
se ejecutaron y desarrollaron de forma virtual con la plataforma de Google Drive. 
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3.2.2.1.4 Instrumento 
 
Para esta fase se utilizaron como instrumentos los cuestionarios de Prácticas de 
gestión y la efectividad de los proyectos (ver anexo 3) y Cultura 
organizacional y efectividad en el ámbito de los proyectos (ver anexo 4), 
autoría de la docente Dora Alba Ariza Aguilera, quien autorizó su uso para el 
desarrollo de esta investigación (ver anexo 2). 
 
3.2.2.1.4.1 Primer instrumento 
 
El cuestionario de prácticas de gestión y la efectividad de los proyectos está 
dividido en cuatro apartados, esto son:  
 
1. Identificación de la organización, para la presente investigación solamente 
se usó la compañía de INERCO Consultoría Colombia Ltda. (preguntas 
que van de la A la F). 
 
2. Identificación del encuestado (cuatro preguntas que van de la G a la J). 
 
3. Las preguntas de prácticas de gestión de proyectos las conforma un 
cuestionario de 30 preguntas. Se tomó como referencia un constructo 
validado psicométricamente por Ariza Aguilera (2017), el cual se compone 
las siguientes cinco dimensiones: 
 
a. Iniciación de un proyecto. 
b. Planeación de un proyecto. 
c. Ejecución de un proyecto. 
d. Monitoreo y control de un proyecto. 
e. Cierre del proyecto.  
 
4. Las preguntas de efectividad de la gestión de los proyectos están 
conformadas por 11 preguntas que van de la 31 a la 41, se tomó como 
referencia un constructo validado psicométricamente por Ariza Aguilera 
(2017), el cual se compone de tres dimensiones y once indicadores (ver 
tabla 12). 
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Tabla 12  
Constructo de efectividad en la gestión de proyectos según Ariza Aguilera D.A., (2017). 
DIMENSIÓN INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
ÍTEMS DEL 
CUESTIONARIO 
Cumplimiento de 
expectativas 
Cumplimiento de la calidad. 33 
Cumplimiento de 
requerimiento de los 
stakeholders. 
34 
Satisfacción de los usuarios 
y clientes con los resultados 
de los proyectos. 
35 
Cumplimiento del alcance. 36 
Sostenibilidad de la relación 
con contratistas y 
proveedores. 
37 
Aporte de los proyectos al 
logro de la estrategia. 38 
Satisfacción del equipo de 
proyectos 
Permanencia de las 
personas en el equipo 
durante el desarrollo del 
proyecto. 
39 
Satisfacción del equipo con 
su participación en el 
proyecto. 
40 
Logro de cumplimiento 
Cumplimiento del 
cronograma. 41 
Cumplimiento del 
presupuesto. 42 
Adecuación de la respuesta 
a los riesgos del proyecto. 43 
Fuente: Elaborado a partir de (Ariza Aguilera D. A., 2017, pág. 83). 
 
3.2.2.1.4.2 Segundo instrumento 
 
El cuestionario cultura organizacional y efectividad en el ámbito de los proyectos 
está dividido en cuatro apartados, esto son:  
 
1. Identificación de la organización, para la presente investigación solamente 
se usó la compañía de INERCO Consultoría Colombia Ltda. (preguntas 
que van de la A la F). 
 
2. Identificación del encuestado (cuatro preguntas que van de la G a la J). 
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3. Las preguntas de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos las 
conforma un cuestionario de 32 preguntas Se tomó como referencia un 
constructo validado psicométricamente por Ariza Aguilera (2018), el cual 
está compuesto de cuatro dimensiones definidas así: 
 
a. Gobernabilidad cultural de los proyectos. 
b. Integración organizacional. 
c. Relacionamiento entre stakeholders. 
d. Aprendizaje en el ámbito de los proyectos. 
 
Cada dimensión se compone a su vez de dos categorías culturales, que se 
detallan en la tabla 13. 
 
Tabla 13  
Estructura del modelo de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos según 
Ariza Aguilera D.A., (2018). 
DIMENSIÓN CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN CATEGÓRICA 
ÍTEMS DEL 
CUESTIONARIO 
Gobernabilidad cultural 
del ámbito de los 
proyectos 
Alienación estratégica  
Grado en que las 
personas de la 
organización, 
consideran que los 
proyectos son 
medios para lograr 
la estrategia y 
actúan según esta 
creencia. 
1-4 
Entendimiento del 
ámbito de los 
proyectos 
Comprensión que 
tienen los miembros 
de la organización 
respecto a las 
implicaciones 
asociadas al 
desarrollo de los 
proyectos, 
manifestada en 
actitudes y 
comportamientos 
diferentes a los 
requeridos para 
realizar las 
operaciones diarias. 
5-8 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN CATEGÓRICA 
ÍTEMS DEL 
CUESTIONARIO 
Aprendizaje en el 
ámbito de los 
proyectos 
Adopción de prácticas 
de gestión de 
proyectos 
Grado en que las 
personas han 
internalizado los 
procedimientos, 
técnicas y 
herramientas de 
gestión de los 
proyectos y las han 
convertido en su 
forma habitual de 
trabajo (Ariza 
Aguilera D. A., 
2015). 
9-12 
Valoración del 
conocimiento asociado 
a los proyectos 
Grado en que la 
organización es 
consciente de la 
importancia que 
tiene el 
conocimiento que 
es requerido o que 
es generado, 
aplicado o ajustado 
para la ejecución de 
los proyectos. 
13-16 
Cohesión entre los 
stakeholders 
Capacidad 
desarrollada de 
diferentes áreas de 
la organización para 
trabajar juntas y 
compartir recursos 
en aras de lograr el 
éxito de los 
proyectos 
17-20 
Empoderamiento 
Grado en que la 
organización 
provee a los 
stakeholders con 
las herramientas y 
capacidades que 
necesitan para 
desarrollar los 
proyectos. 
21-24 
Relacionamiento entre 
stakeholders 
Consideración de los 
stakeholders 
Grado en que los 
niveles ejecutivos 
promueven una 
actitud orientada a 
25-28 
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DIMENSIÓN CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN CATEGÓRICA 
ÍTEMS DEL 
CUESTIONARIO 
conocer, entender y 
tener en cuenta a 
los stakeholders en 
las decisiones, 
tareas y resultados 
que generan los 
proyectos. 
Adaptación para la 
solución de problemas 
Existencia de una 
actitud manifiesta 
en los stakeholders 
por resolver los 
obstáculos y tomar 
las acciones 
oportunas para 
lograr los objetivos 
de los proyectos. 
29-32 
Fuente: Elaborado a partir de (Ariza Aguilera D. A., 2017) 
 
4. Las preguntas de efectividad de la gestión de los proyectos están 
conformadas por 11 preguntas que van de la 33 a la 43, se tomó como 
referencia un constructo validado psicométricamente por Ariza Aguilera 
(2017), el cual se compone de tres dimensiones y once indicadores (ver 
tabla 12). 
 
Nota: Se precisa que, con la finalidad de evitar una duplicidad de información y 
resultados, y teniendo presente que la muestra poblacional que desarrolló el 
cuestionario de Prácticas de gestión y la efectividad de los proyectos y el de 
Cultura organizacional y efectividad en el ámbito de los proyectos es la 
misma, a esta no se le presentaron las preguntas de la 33 a la 43. Para efecto de 
los análisis se tomaron los resultados de cuestionario de Prácticas de gestión y 
la efectividad de los proyectos. 
 
De acuerdo con la investigación realizada por Dora Alba Ariza Aguilera en (2015) 
y (2017) se deben plantear las siguientes hipótesis, con el fin de establecer la 
relación entre cultura organizacional y efectividad de la gestión de los proyectos: 
 
H1: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la alineación 
estratégica de los proyectos. 
H2: La efectividad de la gestión de los proyectos depende del entendimiento 
del ámbito de los proyectos. 
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H3: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la adopción de 
prácticas de gestión de proyectos. 
H4: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la valoración del 
conocimiento asociado con los proyectos. 
H5: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la cohesión de 
los stakeholders de los proyectos. 
H6: La efectividad de la gestión de los proyectos depende del empoderamiento 
dado al equipo de proyecto. 
H7: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la consideración 
de los stakeholders de los proyectos. 
H8: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la adaptación de 
los stakeholders para la solución de los problemas. 
 
3.2.2.1.5 Técnica para realizar el análisis 
 
Una vez se digitalizaron y codificaron los datos en la matriz utilizada por el 
programa computacional SPSS, su análisis estadístico se realizó con las cuatro 
técnicas que se presentan en la tabla 14, teniendo presente que se determinó 
una distribución normal para la muestra. 
 
Tabla 14  
Técnicas de medición utilizadas en el análisis estadístico. 
TÉCNICA DESCRIPCIÓN 
Alfa de Cronbach Con esta se midió la confiablidad de la encuesta. 
Correlación de Pearson Con la que se determinó la correlación entre las variables de cultura y efectividad. 
Regresión lineal 
Con la que se determinó qué variable de la cultura 
afecta en los indicadores de efectividad, 
determinando así las variables de cultura y 
efectividad. 
ANOVA 
Con la que se determinó si las variables que 
caracterizan al encuestado influyen en la 
valoración de la cultura organizacional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Ariza Aguilera D. A., 2017). 
 
3.2.2.2 Fase II 
 
Para realizar un diagnóstico del nivel de madurez de la gestión de proyectos de 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., haciendo uso de la metodología de Harold 
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Kerzner. Se propone la siguiente estrategia de desarrollo para dar alcance al 
objetivo específico 3 
 
3.2.2.2.1 Objeto de estudio 
 
La aplicación del instrumento del modelo de madurez de Kerzner se hizo a los 
directores de las seis áreas que conforman los procesos misionales, junto con un 
coordinador de proyectos de cada área y, finalmente, a la gerencia general de la 
compañía; por lo anterior, esta fase de la investigación utilizó una muestra 
intencional y no probabilística. 
 
3.2.2.2.2 Técnica 
 
Esta segunda fase se aplicó la argumentación lógica deductiva, para tal fin se 
recolectaron datos cuantitativos mediante un instrumento de medición en donde 
se relacionaron variables requeridas para determinar el nivel de madurez de 
gestión de proyectos de INERCO, cuyas respuestas se procesaron, codificaron y 
transfirieron a una matriz de datos. Su análisis se hizo mediante la aplicación de 
hoja de cálculo (Microsoft Excel) que forma parte de la suite de oficina Microsoft 
Office. 
 
Para proceder con la recolección de información de solicitó al área de Gestión de 
Talento Humano de INERCO la autorización (ver anexo 1) para efectuar el 
instrumento del modelo de madurez. 
 
3.2.2.2.3 Instrumento 
 
El modelo de madurez en administración de proyectos (PMMM o KPM3, son sus 
siglas en inglés) desarrollado por Harold Kerzner (2001) se fundamenta en cinco 
niveles de madurez (ver figura 4) en un rango bien definido a partir de las 
capacidades en gestión de proyectos del PMI®, donde se evalúa un conjunto de 
categorías por nivel como se presenta en la tabla 15 y se detalla en el anexo 5. 
 
Tabla 15  
Estructura del instrumento del modelo de madurez según Kerzner (2001). 
NIVEL TOTAL, DE PREGUNTAS CATEGORÍAS 
No. 
PREGUNTAS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
Nivel 1 
Lenguaje 
Común 
80 
1. Gestión del 
alcance 10 
800 puntos 
2. Gestión del 
tiempo 10 
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NIVEL TOTAL, DE PREGUNTAS CATEGORÍAS 
No. 
PREGUNTAS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
(Conocimiento 
Básico) 3. Manejo de costos 10 
4. Recursos 
humanos 10 
5. Obtención 10 
6. Calidad 10 
7. Riesgo 10 
8. Comunicación 10 
Nivel 2 
Procesos 
Comunes 
20 
1. Embrionaria 4 
 
2. Ejecutiva 4 
3. Administración 
de liana 4 
4. Crecimiento 4 
5. Madurez 4 
Nivel 3 
Metodología 
Singular o 
Metodología 
Propia 
42 
1. Procesos 
integrados 7 
210 
2. Cultura 7 
3. Apoyo a la 
gestión 7 
4. Formación y 
educación 7 
5. Gestión informal 
de proyectos 7 
6. Excelencia del 
comportamiento. 7 
Nivel 4 
Benchmarking 25 
1. Benchmarking 
cuantitativo 15  
2. Benchmarking 
cualitativo 10 
Nivel 5 Mejora 
Continua 16   20 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Strategic planning for project management using a project 
management maturity model, 2001). 
 
Las puntuaciones resultantes proporcionan una mirada sincera acerca de la 
gestión de proyectos dentro de la organización. La herramienta también ofrece 
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sugerencias específicas en lo que la empresa necesita hacer de manera diferente 
para mejorar (Kerzner, 2009). 
 
3.2.2.2.4 Técnica para realizar el análisis 
 
La información recolectada de los cuestionarios se tabulará y procesará mediante 
la aplicación de una hoja de cálculo (Microsoft Excel) que forma parte del paquete 
de Microsoft Office. Una vez la información este tabulada y en cumplimiento con 
el establecido en el modelo PMMM, se evaluará cada nivel de forma 
independiente como se señala en el anexo 6. 
 
3.2.2.3 Fase III 
 
Para la elaboración de la propuesta del diseño y modelo de la oficina de dirección 
de proyectos para de INERCO Consultoría Colombia Ltda. Se propone la 
siguiente estrategia de desarrollo para dar alcance al objetivo específico 3. 
 
Teniendo presente los resultados obtenidos en el diagnóstico de las prácticas de 
gestión y la efectividad de los proyectos, así como de la cultura organizacional 
en el ámbito de los proyectos y una vez logrados los resultados de la 
autoevaluación del nivel de madurez de la gestión de proyectos en INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., se procedió con la elaboración de la propuesta del 
diseño de la oficina de dirección de proyectos. 
 
El diseño de la oficina de dirección de proyectos se elaboró teniendo en cuenta 
la guía propuesta por Oracle Corporation (2013) —compañía especializada en el 
desarrollo de soluciones de nube y locales— sobre cómo desarrollar una oficina 
de administración de proyectos. 
 
El diseño de la oficina de dirección de proyectos consiste en tres fases: planear, 
implementar y administrar. Cada fase está dividida en varios pasos secuenciales, 
como se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 16. Plan de desarrollo de la oficina de dirección de proyectos. Fuente: Elaboración 
propia a partir de Oracle Corporation (2013, pág. 1) 
 
Cada una de las etapas se desarrolla resolviendo preguntas claves como i) 
¿Cuáles es el propósito fundamental y los objetivos de la oficina de dirección de 
proyectos?, ii) ¿cuál es el alcance de la oficina de dirección de proyectos, con 
base en las necesidades organizativas y el objetivo de madurez organizacional?, 
iii) ¿qué servicios principales proporcionará la oficina de dirección de proyectos y 
cómo se medirá el éxito y valor de la misma?, iv) ¿cómo se administrarán y 
entregaran los servicios?, v) ¿ante quién le reporta la oficina de dirección de 
proyectos?, vi) ¿quiénes son los clientes y las partes interesadas de la oficina de 
dirección de proyectos?, vii) ¿quiénes integran el equipo de la oficina de dirección 
de proyectos (funciones clave, organigrama)?, viii) ¿cuándo funcionará la oficina 
de dirección de proyectos?  
 
Dando respuesta a la primera pregunta se desarrollan los objetivos de la oficina 
de dirección de proyectos; con la segunda y tercera pregunta se da alcance a la 
misma; y la cuarta permite establecer su ubicación dentro del mapa estratégico 
de la compañía; con la quinta, sexta, séptima y octava se forma la estructura, las 
funciones, se determina las partes interesadas y su gobernabilidad, además de 
la línea de tiempo planteada para su implementación. 
 
1. PLANIFICACIÓN
1. Mision
2. Objetivos y metas
3. Alcance y madurez
4. Oferta de servicios
5. Métrica de los servicios
6. Procesos del negocio
7. Gobierno, partes interesadas y 
estructura del equipo.
8. Línea de tiempo/hitos
2. IMPLEMENTACIÓN
1- Definición de los roles 
clave/descripción de las funciones
2. Recopilación del inventario del 
proyecto y análisis
3. Definición de las metodologías y 
estándares clave
4. Creación de un plan de desarrollo y 
evaluación de aptitudes
5. Creación de un sistema de 
administración de portafolio de 
proyectos
3. ADMINISTRACIÓN
1. Revisión de los proyectos
2. Establecer un modelo de monitoreo 
y administración de proyectos
3. Compromiso con la gestión
4. Revalidación con el equipo directivo
5. Madurez de la oficina de 
administración de proyectos
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3.2.2.4 Fase IV 
 
Para la elaboración el diseño y la propuesta el plan de implementación de la 
oficina de dirección de proyectos para INERCO Consultoría Colombia Ltda., se 
propone la siguiente estrategia de desarrollo para dar alcance al objetivo 
específico 4. 
 
Para dar cumplimiento a la cuarta fase de esta investigación, se trabajó la 
argumentación lógica deductiva, partiendo de los resultados obtenidos en las dos 
primeras fases de esta investigación, donde se elaborará un documento que 
muestra de forma secuencial las actividades a realizar para poner en 
funcionamiento la oficina de dirección de proyectos en INERCO Consultoría 
Colombia Ltda. 
 
  
89 
 
4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 
 
4.1 Resultados del diagnóstico 
 
Este numeral contiene el análisis de datos que se usaron como base para 
desarrollar el diagnóstico de la relación entre la cultura organizacional y la 
efectividad de los proyectos, así como para determinar el nivel de madurez de 
INERCO en el ámbito de la gestión de proyectos. insumos requeridos para el 
desarrollo de la propuesta de la oficina de dirección de proyectos para la 
organización. 
 
4.1.1 Estado actual de la gestión de los proyectos en INERCO 
 
En la compañía la gestión de los proyectos está enmarcada en el sistema de 
gestión integrado. Así, los procesos y procedimientos para participar en procesos 
de licitaciones, ofertas comerciales, además de la forma que se asignan a los 
directores de área los proyectos, la ejecución y documentación de los mismos se 
realiza según los establecido en los listados, procedimientos, formatos, 
instructivos y guías que conforman el proceso de ejecución de proyectos. 
 
Lo anterior atañe específicamente al proceso comercial, por el cual se entra en 
procesos de licitaciones, presentar ofertas comerciales, entre otros, como se 
puede observar a continuación: 
 
1. Elaboración de las ofertas técnicas y económicas: este es el primer 
paso en la ejecución de un proyecto en INERCO. Se puede dar por las 
siguientes tres situaciones: i) una licitación abierta [sector público o mixto], 
ii) reventas [solicitud expresa de clientes activos] y licitación cerrada 
[invitación de clientes del sector privado] 
 
INERCO en la actualidad no tiene una metodología o herramienta que 
establezca los criterios para la selección de la oferta a la cual se va a 
presentar; tampoco quién elaborará la oferta. La decisión es tomada 
inicialmente por la gerencia técnica en el caso de las licitaciones y en el 
caso de las reventas por los directores de área. 
 
2. Validación de la oferta técnica y económica: una vez designada la 
elaboración de la oferta su validación se realiza en dos escenarios. El 
primero entre los directores de las áreas misionales y el segundo entre la 
gerencia técnica, financiera y general. En lo que respecta al primer 
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escenario se presenta cuando el alcance de la oferta debe ser 
desarrollado por más de una de las áreas misionales de la empresa; por 
lo cual cada director elabora ofertas técnicas y económicas 
independientes y es presentada por el director del área que tenga mayor 
porcentaje de participación. El segundo escenario lo establece el monto 
total de la oferta y si requiere garantías económicas del grupo INERCO. 
 
3. Adjudicación de la oferta: cuando la oferta técnica y económica es 
adjudicada a INERCO, el director del área misional que presentó la oferta 
técnica determina quién coordinará bajo las condiciones establecidas para 
la gestión de un proyecto. 
 
Para ampliar la información del desarrollo de los proyectos en INERCO y en línea 
con fases del proyecto establecida por el PMI® en su Guía del PMBOK®, se 
presenta en la tabla 16, tomando como referencia el cuadro de correspondencia 
entre grupo de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 
que pertenece a la tabla 1-4 de la (Guía del PMBOK®, 2017). 
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Tabla 16  
Cómo se realiza la gestión de los proyectos en INERCO de acuerdo con la correspondencia entre grupos de procesos y áreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos.  
Área de conocimiento 
Grupo de procesos de la dirección de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 
Gestión de la integración 
del proyecto 
No se desarrolla un 
acta de constitución 
del proyecto a 
menos de que sea 
solicitado por el 
cliente. 
 
La salida del 
proceso 
corresponde a la 
oferta técnica. 
Dentro del sistema de 
gestión integrado del 
INERCO no está 
contemplado el 
desarrollo de un Plan 
para la dirección del 
proyecto. Sin 
embargo, mediante un 
Juicio de expertos se 
diligencia el formato F-
PRY-010 plan de 
calidad. 
La entrada de este 
proceso sigue 
siendo la oferta 
técnica. 
 
La herramienta para 
dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
son las reuniones y 
sus salidas son los 
entregables y 
validación de 
cronograma. 
 
No hay evidencias 
de la gestión del 
conocimiento. 
El monitoreo y 
control del trabajo 
del proyecto es 
elaborado por la 
coordinación 
mediante: 
 
-Juicio de expertos 
(aspectos técnicos) 
-Reuniones 
-Resultados de los 
informes del SAP 
como herramienta 
de control del centro 
de costos. 
 
No se hace de forma 
estandarizada el 
control integrado del 
cambio. A menos 
que sea formal con 
el cliente por medio 
de un otrosí. 
Se realiza 
únicamente con el 
acta de entrega a 
satisfacción del 
producto como 
documento de 
salida. 
 
Las técnicas 
utilizadas son 
análisis de 
documentos y 
reuniones. 
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Área de conocimiento 
Grupo de procesos de la dirección de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 
Gestión del alcance del 
proyecto  
La entrada es la oferta 
técnica aprobada y el 
plan de calidad. No 
hay una valoración de 
los factores 
ambientales de la 
empresa. 
No esta formalizado el 
plan de gestión de 
alcance. 
Los requisitos son 
solamente los 
contractuales con el 
cliente, no hay unos 
documentos de 
requisitos al interior de 
la compañía. 
El alcance macro es 
definido por la oferta 
técnica. Los alcances 
individuales están 
definidos por los roles 
y los entregables. 
Se crea la EDT con 
base en la presentada 
en la oferta  
 
La salida es la 
validación de los 
entregables por 
parte de la 
coordinación. Los 
entregables son 
sometidos a una 
segunda aprobación 
por parte del cliente. 
 
El control del 
alcance se realiza 
mediante reuniones 
con el cliente. En 
cuanto al 
presupuesto con los 
informes de 
seguimiento 
pendiente se utiliza 
la herramienta SAP. 
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Área de conocimiento 
Grupo de procesos de la dirección de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 
Gestión del cronograma 
del proyecto  
-La planificación del 
cronograma se realiza 
teniendo como entrada 
el presentado con la 
oferta técnica. 
-Las actividades son 
definidas por un juicio 
de expertos y la 
validación de la 
disponibilidad con 
otros coordinadores de 
proyectos. 
-La estimación de la 
duración de las 
actividades se realiza 
por un juicio de 
expertos. 
 
Se tiene como salida 
el cronograma 
definitivo que se 
conforma teniendo 
presente las 
lecciones 
aprendidas y un 
juicio de expertos. 
 
Gestión del costo del 
proyecto  
El centro de costos 
que hace parte de la 
oferta técnica es la 
entrada. 
Mediante el juicio de 
expertos y el análisis 
de datos con el 
software SAP se 
establece el plan de 
gestión de costos.  
 
El control de los 
costos se realiza 
mediante los 
informes mensuales 
que se entregan a la 
gerencia financiera. 
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Área de conocimiento 
Grupo de procesos de la dirección de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 
Gestión de la calidad del 
proyecto  
La identificación de los 
requisitos, así como 
los estándares de 
calidad para el 
proyecto y sus 
entregables se 
determinan desde los 
términos de referencia 
entregados por el 
cliente. 
El aseguramiento de 
la calidad de los 
entregables no está 
cubierto. 
Se realizan dos 
procesos: uno 
interno, mediante la 
validación de los 
entregables 
parciales y, uno 
externo, mediante la 
revisión de las 
entregas parciales a 
la interventoría del 
cliente. 
 
Gestión de los recursos 
del proyecto  
En INERCO no existe 
un proceso para definir 
cómo estimar, adquirir, 
gestionar y utilizar los 
recursos físicos y del 
equipo. Solamente se 
realiza en el momento 
que se elabora la 
oferta tecina.  
La adquisición de 
recursos se hace 
una vez se formaliza 
el contrato y 
posterior a 
formalizar el 
proyecto en el 
software de SAP 
El monitoreo de 
adquisición se 
realiza mediante el 
software SAP, sin 
embargo, es 
discrecional de la 
coordinación del 
proyecto la solicitud 
de recursos que no 
superen el 25 por 
ciento del total del 
proyecto. Sumas 
mayores son 
controladas por el 
director del área.  
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Área de conocimiento 
Grupo de procesos de la dirección de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 
Gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto 
 
El plan de gestión de 
comunicaciones se 
realiza mediante el 
diligenciamiento de la 
matriz de 
comunicaciones que 
está establecida por el 
sistema de gestión 
integrado de INERCO. 
El manejo de la 
información se 
realiza mediante red 
de intranet. La 
totalidad del equipo 
tiene acceso a la 
información técnica 
requerida para el 
desarrollo de las 
actividades. 
El monitoreo de la 
información la puede 
realizar el 
coordinador del 
proyecto y la 
dirección del área. El 
control de acceso 
esta delegada al 
área de sistemas de 
la compañía. 
 
Gestión de los riesgos 
del proyecto  
La identificación del 
riesgo se realiza en el 
momento que se 
desarrolla el plan de 
calidad establecido en 
el sistema de gestión 
integrado. 
El análisis cuantitativo 
del riesgo se hace 
mediante el 
diligenciamiento de la 
matriz del riesgo 
establecida por el 
sistema de gestión 
integrado. 
 
No se realiza un 
monitoreo y control 
del riesgo. 
Solamente se realiza 
el grupo de 
planificación. 
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Área de conocimiento 
Grupo de procesos de la dirección de procesos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y control Cierre 
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto  
 
La documentación de 
las adquisiciones del 
proyecto no tiene un 
formato establecido 
por el sistema de 
gestión. 
La cuantificación de 
las mismas está 
determinada desde la 
concepción de la oferta 
técnica. 
La selección de 
proveedores se hace 
mediante juicio de 
expertos y la 
validación de las 
ofertas. 
Mediante la 
actualización de la 
documentación de 
adquisiciones. 
El control de las 
adquisiciones 
solicitada vs. las 
ejecutadas mediante 
el software SAP. 
 
Gestión de los 
interesados del proyecto 
Se realiza mediante 
el desarrollo de 
reuniones con el 
cliente. 
Posteriormente, se 
realiza una 
identificación. 
    
Fuente: Elaborado a partir del (PMI, 2017), p. 25 
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4.1.2 Confiabilidad en el instrumento de medición y validación estadística 
 
Hair Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J. y Anderson, R.E. (2013), establecen la 
fiabilidad como «[…] el grado en que la variable observada mide el valor 
“verdadero” y está “libre de error”; por tanto, es el opuesto del error de medida» 
(pág. 29). Para la presente investigación se determinó la fiabilidad como medida 
de diagnosis el coeficiente de fiabilidad que valora la consistencia de la escala 
entera, el indicador alfa de Cronbach «[…] donde el límite inferior es de 0,70 
[…]» (pág. 106). 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de Alfa de Cronbach con 
el software IBM SPSS Statistics 23, para cada uno de los instrumentos aplicados 
a los colaboradores de INERCO 
 
4.1.2.1 Instrumento de las prácticas de gestión y la efectividad de los 
proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
Con los cálculos realizados en el software IBM SPSS Statistics 23 (anexo 9), para 
los aspectos de prácticas y efectividad en la gestión de los proyectos, se obtuvo 
un Alfa de Cronbach por encima del 0,70, lo cual ratifica que el instrumento es 
confiable. Estos resultados se muestran en la tabla 17 y los soportes en el anexo 
7. 
 
Tabla 17  
Confiabilidad del instrumento de medición de prácticas y efectividad de la gestión de los 
proyectos. 
ASPECTO VALORADO ALFA DE CRONBACH ASPECTOS 
N.º 
ÍTEMS 
Prácticas de gestión de proyectos. (anexo 
11) ,924 10 30 
Efectividad en la gestión de los proyectos. 
(anexo 12) ,743 3 11 
Prácticas y efectividad de la gestión de los 
proyectos. (anexo 14) ,929 13 41 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 
23. 
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4.1.2.2 Instrumento de cultura organizacional y efectividad en el ámbito de 
los proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
Con los cálculos realizados en el software IBM SPSS Statistics 23 (anexo 10), 
para los aspectos de cultura organizacional y efectividad en el ámbito de los 
proyectos, se obtuvo un Alfa de Cronbach por encima de 0,70, lo cual ratifica que 
el instrumento es confiable. Estos resultados se muestran en la tabla 18 y los 
soportes en el anexo 8. 
 
Tabla 18  
Confiabilidad del instrumento de medición de cultura organizacional y efectividad en el 
ámbito de los proyectos 
ASPECTO VALORADO ALFA DE CRONBACH ASPECTOS 
N.º 
ÍTEMS 
Cultura organizacional en el ámbito de los 
proyectos. (anexo 13) ,889 8 32 
Efectividad en la gestión de los proyectos. 
(anexo 12) ,743 3 11 
Cultura organizacional y efectividad en el 
ámbito de los proyectos. (anexo 15) ,894 11 43 
Fuente: Elaboración propia a partir de los cálculos a partir del software IBM SPSS Statistics 23. 
 
4.1.3 Valoración de las prácticas de gestión de los proyectos en INERCO 
Consultoría Colombia Ltda. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del software IBM SPSS Statistics 23 
(ver anexo 11), de los 10 aspectos de las prácticas de gestión de proyectos 
evaluados en los colaboradores de INERCO, se encuentra que la medía está en 
un rango de 3,73 a 4,42 y un promedio de 3,95. El aspecto de la gestión de 
proyectos mejor evaluado es el cumplimiento del alcance (4,42), en un segundo 
lugar estuvo el área de recursos humanos (4,13) y el aspecto individual menos 
valorado fue cumplimiento con la calidad (3,73). 
 
De acuerdo con los resultados presentes en la tabla 19 se evidencia que las áreas 
del conocimiento en la dirección de proyectos establecida por el PMI® que se 
deben intervenir dentro de las prácticas de gestión de proyecto son: la gestión de 
los costos (3,85), gestión de la calidad (3,73), la gestión del riesgo (3,74) y gestión 
del cambio (3,77). Se debe precisar que los cuatro aspectos anteriormente 
mencionados tuvieron la desviación estándar mayor a 1. 
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Tabla 19  
Valoración de la gestión de los proyectos según áreas de conocimiento. 
N.º ASPECTO VALORADO MEDIA ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 
1 Alcance1 4,42 0,60 
2 Tiempo (Cronograma1) 4,06 0,99 
3 Costo1 3,85 1,10 
4 Calidad1 3,73 1,19 
5 Riesgos1 3,74 1,15 
6 Adquisiciones y Contratación (Adquisición1)  4,00 0,97 
7 Stakeholders (Interesados1)  3,96 0,84 
8 Recursos Humanos (Recursos1) 4,13 0,87 
9 Comunicaciones1 3,87 0,90 
10 Cambio (Integración1) 3,77 1,06 
1 áreas del conocimiento en la dirección de proyectos establecida por el PMI® en su Guía del PMBOK®. 
(págs. 23-24) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 
23. 
 
4.1.4 Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos 
en INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del software IBM SPSS Statistics 23 
(ver anexo 13), de las 8 categorías del modelo de cultura organizacional en el 
ámbito de los proyectos evaluados en los colaboradores de INERCO, se 
encuentra que la medía está en un rango de 3,48 a 4,04 y un promedio de 3,81. 
El aspecto de la cultura organizacional mejor evaluado es el entendimiento del 
ámbito de los proyectos (4,04), en un segundo lugar estuvo la adaptación para la 
solución de problemas (4,02). 
 
De acuerdo con los resultados presentes en la tabla 20 se evidencia que los 
aspectos a intervenir de la cultura organizacional en INERCO es la adopción de 
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prácticas de gestión de proyectos (3,48) y las consideraciones de los 
stakeholders (3,68). Se debe precisar que los dos aspectos anteriormente 
mencionados tuvieron la desviación estándar cercana a 1. 
 
Tabla 20  
Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos. 
N.º ASPECTO VALORADO MEDIA ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 
1 Alineación estratégica de proyectos 3,80 0,77 
2 Entendimiento en el ámbito de los proyectos 4,04 0,64 
3 Adopción de prácticas de gestión de proyectos 3,48 0,82 
4 Valoración del conocimiento asociado a los proyectos 3,84 0,73 
5 Cohesión entre los stakeholders 3,78 0,68 
6 Empoderamiento 3,84 0,74 
7 Consideraciones de los stakeholders 3,68 0,76 
8. Adaptación para la solución de problemas 4,02 0,60 
Fuente: Cálculos a partir del software IBM SPSS Statistics 23. 
 
4.1.5 Valoración de la efectividad en la gestión de los proyectos en INERCO 
Consultoría Colombia Ltda. 
 
Como se mencionó en el numeral 4 del literal 3.2.2.1.4.2 del numeral 3.2.2.1.4 
de la metodología, la efectividad en la gestión de los proyectos solamente se 
valoró una vez por los colaboradores de INERCO. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del software IBM SPSS Statistics 23 
(ver anexo 12), de los 3 aspectos de las categorías de efectividad de los 
proyectos evaluados en los colaboradores de INERCO, se encuentra que la 
medía está en un rango de 3,71 a 4,15 y un promedio de 3,91. 
 
De acuerdo con los resultados presentes en la tabla 21 se evidencia que los 
aspectos a intervenir en las categorías de efectividad de la gestión de proyectos 
en INERCO es el aspecto de proyectos mejor evaluados es el cumplimiento de 
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expectativas (4,15) y el aspecto individual menos valorado fue el logro de 
cumplimientos (3,71). 
 
Tabla 21  
Valoración de la efectividad de la gestión de los proyectos según áreas de conocimiento. 
N.º ASPECTO VALORADO MEDIA ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 
1 Cumplimiento de las expectativas 4,15 0,61 
2 Satisfacción del equipó del proyecto 3,86 0,87 
3 Logro de los compromisos  3,71 0,82 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 
23. 
 
4.1.6 Diagnóstico de la relación entre las prácticas de gestión de proyectos 
y la efectividad de los proyectos en INERCO Consultoría Colombia 
Ltda. 
 
Para establecer la relación entre las prácticas de gestión de proyecto y la 
efectividad de los proyectos en INERCO, se determinó la correlación entre las 
categorías de gestión y la efectividad de los proyectos y sus dimensiones. 
Teniendo como referencia lo mencionado en la Enciclopedia SAGE de Métodos 
de Investigación de Ciencias Sociales, donde Lewis-Beck, Bryman y Liao (2004), 
establecen índices para la interpretación de las correlaciones binarias en 
investigaciones sociales, quienes consideran valores significativos altos los 
coeficientes de correlación superiores a 0,60, moderados los coeficientes entre 
0,3 y 0,59 y bajos los coeficientes menores a 0,29. 
 
En la tabla 22 se presentan los resultados obtenidos del software IBM SPSS 
Statistics 23 (anexo 14), donde se determinaron 30 duplas entre las categorías 
de prácticas de gestión y la efectividad de la gestión de los proyectos, obteniendo 
de la derivación del coeficiente de correlación de Pearson, una (1) correlación 
superior y una (1) correlación baja, las otras correlaciones se encuentran en 
coeficiente moderado. 
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Tabla 22  
Coeficientes de correlación de Pearson entre las categorías prácticas de gestión de 
proyectos y la efectividad de la gestión de los proyectos. 
PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
EFECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS 
CUMPLIMIENTO DE 
EXPECTATIVAS 
SATISFACCIÓN 
DEL EQUIPÓ DEL 
PROYECTO 
LOGRO DE LOS 
COMPROMISOS 
Cumplimiento del 
alcance .444** .310** .377** 
Cumplimiento al tiempo .567** .400** .358** 
Cumplimiento al costo .246** .362** .469** 
Cumplimiento con la 
calidad .503** .446** .476** 
Grado de adecuación de 
las respuestas dadas 
del riesgo 
.324** .305** .508** 
Adquisiciones y 
contratación .608** .503** .480** 
Cumplimiento con los 
requerimientos de los 
Stakeholders 
.514** .399** .428** 
Recursos humanos .382** .422** .342** 
Comunicaciones .537** .491** .474** 
Cambios .550** .443** .446** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 
23. 
 
Otro análisis realizado como parte del diagnóstico, fue el cálculo de la regresión 
lineal entre las variables independientes correspondientes a la categoría de 
prácticas de gestión y las variables dependientes efectividad en la gestión de 
proyectos, incluyendo las dimensiones que la conforman, esto con el fin de 
determinar la relación de dependencia. Teniendo como referencia lo mencionado 
por Suárez y Tapia (2012) «Los coeficientes de correlación son medidas que 
indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables 
[…]. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 
indica que no existe relación entre las variables; los valores ± 1 son indicadores 
de una correlación perfecta […]» (pág. 157). 
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Una vez obtenidos los resultados de regresión lineal mediante el software IBM 
SPSS Statistics 23 (anexo 14), para determinar la relación de dependencia entre 
los 3 aspectos de las prácticas de efectividad y los 10 aspectos de la gestión de 
proyectos. Se puede inferir que la categoría de cumplimiento de expectativa 
[Efectividad de los proyectos] como variable dependiente tiene una correlación 
moderada (r2=0,550) con las variables gestión de costos (sig.=0,018), adquisición 
y contrataciones (sig.=0,001), y cumplimiento con los requerimientos de los 
Stakeholders (sig.=0,007). 
 
Por otra parte, la categoría de satisfacción del equipó del proyecto [Efectividad 
de los proyectos] como variable dependiente tiene una correlación baja (r2=0,368) 
con la gestión del riesgo (sig.=0,041). 
 
En cuanto a la categoría de logro de los compromisos [Efectividad de los 
proyectos] como variable dependiente, no se determinó ninguna correlación con 
las áreas del conocimiento en la dirección de proyectos establecida por el PMI®. 
 
4.1.7 Diagnóstico de la relación entre la cultura organizacional y la 
efectividad de los proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
Para establecer la relación entre la cultura organizacional y la efectividad de los 
proyectos en INERCO, se determinó la correlación entre las categorías de 
gestión y la efectividad de los proyectos y sus dimensiones. Teniendo como 
referencia lo mencionado en la Enciclopedia SAGE de Métodos de Investigación 
de Ciencias Sociales, donde Lewis-Beck, Bryman y Liao (2004), establecen 
índices para la interpretación de las correlaciones binarias en investigaciones 
sociales, quienes consideran valores significativos altos los coeficientes de 
correlación superiores a 0,60, moderados los coeficientes entre 0,3 y 0,59 y bajos 
los coeficientes menores a 0,29. 
 
En la tabla 23 se presenta los resultados obtenidos del software IBM SPSS 
Statistics 23 (anexo 15), donde se determinaron 24 duplas entre las categorías 
de cultura organizacional y la efectividad de la gestión de los proyectos, 
obteniendo de la derivación del coeficiente de correlación de Pearson, una (1) 
correlación superior (.639**) y siete (7) correlaciones bajas, las otras 
correlaciones se encuentran en coeficiente moderado. 
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Tabla 23  
Coeficientes de correlación de Pearson entre la cultura organizacional en el ámbito de 
los proyectos y la efectividad de la gestión de los proyectos 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
EFECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS 
CUMPLIMIENTO DE 
EXPECTATIVAS 
SATISFACCIÓN 
DEL EQUIPÓ DEL 
PROYECTO 
LOGRO DE LOS 
COMPROMISOS 
Alineación estratégica 
de proyectos .598** .339** .223** 
Entendimiento en el 
ámbito de los proyectos .431** .388** .247** 
Adopción de prácticas 
de gestión de proyectos .259** .320** .470** 
Valoración del 
conocimiento asociado 
a los proyectos 
.441** .486** .208** 
Cohesión entre los 
stakeholders .434** .416** .221** 
Empoderamiento .540** .407** .183** 
Consideraciones de los 
stakeholders .639** .387** .273** 
Adaptación para la 
solución de problemas .545** .476** .161** 
Fuente: Resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 23. 
 
Otro análisis realizado como parte del diagnóstico fue el cálculo de la regresión 
lineal que, de acuerdo con lo establecido por Hernández, Sampieri, Fernández y 
Bastida (2014), la determinan como «[…] una técnica estadística utilizada para 
estudiar la relación entre variables cuantitativas. Tanto en el caso de dos 
variables (regresión simple) como en el de más de dos variables (regresión 
múltiple), […] (págs. 311-312)», donde la significación individual de las variables 
y de las constates (inferencia) debe ser menor al 0,05 para establecer que hay 
una relación de dependencia entre las variables. 
 
A partir de los resultados obtenidos del software IBM SPSS Statistics 23 (anexo 
15), se puede inferir que: 
 
1. La categoría de cumplimiento de expectativa [Efectividad de los proyectos] 
como variable dependiente tiene una correlación moderada (r2=0,538) con 
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las variables alineación estratégica (sig.=0,008) y consideración de los 
stakeholders (sig.=0,001). 
 
2. La categoría de satisfacción del equipó del proyecto [Efectividad de los 
proyectos] como variable dependiente tiene una correlación baja 
(r2=0,322) con la valoración del conocimiento asociado a los proyectos 
(sig.=0,028). 
 
3. En cuanto a la categoría de logro de los compromisos [Efectividad de los 
proyectos] como variable dependiente, se determinó una correlación alta 
(r2=0,236) con la adopción de prácticas de gestión de proyectos 
(sig.=0,001). 
 
Con el fin de establecer la relación entre cultura organizacional y efectividad de 
la gestión de los proyectos, otro análisis realizado como parte de los estudios del 
diagnóstico se estableció el análisis de la varianza con un factor ANOVA con 
una distribución normal, con el cual se podrá dar respuesta a las ocho hipótesis 
que plantea la Dora Alba Ariza Aguilera en las investigaciones realizadas en 
(2015) y (2017) 
 
A partir de los resultados obtenidos del software IBM SPSS Statistics 23 (anexo 
15), se puede establecer que: 
 
1) H1: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la 
alineación estratégica de estos: no se acepta parcialmente en razón que 
solamente se encuentra una relación de dependencia entre las tres (3) 
categorías de efectividad de los proyectos y es con el cumplimiento de las 
expectativas.  
 
2) H2: La efectividad de la gestión de los proyectos depende del 
entendimiento del ámbito de los proyectos: se rechazó esta hipótesis en 
un 95 %, en razón de no encontrar relación de dependencia entre la 
práctica de entendimiento en el ámbito de los proyectos y las tres (3) 
categorías de efectividad de los proyectos. 
 
3) H3: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la 
adopción de prácticas de gestión de proyectos. Se acepta 
satisfactoriamente porte una relación de dependencia con una de las tres 
categorías de efectividad de los proyectos y es con el logro de 
compromisos, con una significancia del ,001. 
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4) H4: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la 
valoración del conocimiento asociado con los proyectos. Se acepta 
parcialmente porque solamente se encuentra una relación de dependencia 
con una de las tres categorías de efectividad de los proyectos y es con la 
satisfacción del equipo de trabajo 
 
5) H5: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la 
cohesión de los stakeholders de los proyectos. Se rechazó esta hipótesis 
en un 95 %, en razón de no encontrar relación de dependencia entre la 
práctica de cohesión de los stakeholders en el ámbito de los proyectos y 
las tres (3) categorías de efectividad de los proyectos. 
 
6) H6: La efectividad de la gestión de los proyectos depende del 
empoderamiento dado al equipo de proyecto. Se rechazó esta hipótesis 
en un 95 %, en razón de no encontrar relación de dependencia entre la 
práctica de empoderamiento ámbito de los proyectos y las tres (3) 
categorías de efectividad de los proyectos. 
 
7) H7: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la 
consideración de los stakeholders de los proyectos. Se acepta 
satisfactoriamente esta hipótesis porque se encuentra una relación de 
dependencia con dos de las tres categorías de efectividad de los proyectos 
y es con el cumplimento de las expectativas y la efectividad de los 
proyectos. 
 
8) H8: La efectividad de la gestión de los proyectos depende de la 
adaptación de los stakeholders para la solución de los problemas. Se 
rechazó esta hipótesis en un 95 %, en razón de no encontrar relación de 
dependencia entre la práctica de adaptación de los stakeholders en el 
ámbito de los proyectos y las tres (3) categorías de efectividad de los 
proyectos. 
 
4.1.7.1 Incidencia entre la cultura organizacional y efectividad en el ámbito 
de los proyectos y las variables de control 
 
Finalmente, con el fin de establecer la relación entre la cultura organizacional y 
efectividad en el ámbito de los proyectos y las variables de control, otro análisis 
realizado como parte de los estudios del diagnóstico fue el análisis de la varianza 
con un factor ANOVA con una distribución asimétrica. 
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Las variables de control que se usaron en esta sección de análisis fueron: i) rol 
que desempeña en los proyectos, ii) años de trabajo en INERCO (rangos) iii) 
edad del encuestado (rango) y, por último, iv) área de INERCO en la que labora. 
 
Para tal fin se toma en consideración lo expresando por Hernández et ál. (2014): 
«[…] la tabla de ANOVA, ofrece el estadístico F con su nivel de significación. Si 
el nivel de significación (sig.) intraclase es menor o igual que 0,05, rechazamos 
la hipótesis de igualdad de medias, si es mayor – aceptamos la igualdad de 
medias, es decir, no existen diferencias significativas entre los grupos» (págs. 
320-321). 
 
Así las cosas, en la tabla 24 y la tabla 25 se presentan los resultados obtenidos 
del software IBM SPSS Statistics 23 (anexo 13), en este solamente se presentan 
los resultados donde las pruebas ANOVA, mostrando un índice de significación 
menos a 0,05, lo que indica que sí hay un efecto entre la variable de control y la 
valoración de las categorías de cultura organizacional en el ámbito de los 
proyectos. 
 
Para las categorías de efectividad en el ámbito de los proyectos no se obtuvieron 
resultados donde el índice de significancia fuera menor a 0,05 
 
Tabla 24  
Resultado de la varianza con un factor ANOVA con una distribución asimétrica, para la 
variable de control denominada rol que desempeña en los proyectos. 
 Categoría  Suma de cuadrados gl 
Media 
Cuadrática F Sig. 
C
ul
tu
ra
 
or
ga
ni
za
ci
on
al
 Adopción de 
prácticas de 
gestión de 
proyectos 
Entre grupos 
Dentro de grupos 
Total 
5,304 
54,975 
60,279 
2 
88 
90 
2,652 
,625 
4,245 ,017 
Cohesión entre 
los stakeholders 
Entre grupos 
Dentro de grupos 
Total 
3,386 
38,546 
41,931 
2 
88 
90 
1,693 
,438 
3,865 ,025 
Fuente: Resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 23. 
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Tabla 25  
Resultado de la varianza con un factor ANOVA con una distribución asimétrica para la 
variable de control denominada años de trabajo en INERCO (rangos) 
 Categoría  Suma de cuadrados gl 
Media 
Cuadrática F Sig. 
C
ul
tu
ra
 
or
ga
ni
za
i
l Valoración del 
conocimiento 
asociado a los 
proyectos 
Entre grupos 
Dentro de grupos 
Total 
2,901 
45,646 
48,547 
2 
88 
90 
1,450 
,519 
2,796 0,066 
 
 
Fuente: Resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 23. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que se logró 
realizar un diagnóstico de la cultura organizacional al interior de INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., midiendo el grado en que se desarrollan las prácticas 
de gestión de proyectos y su percepción respecto a la efectividad de los mismos. 
Además, los resultados perimieron establecer una ruta de desarrollo para 
construir los objetivos y ejes estratégicos de la oficina de dirección de proyectos 
que se propone para la organización. 
 
4.1.8 Diagnóstico del nivel de madurez de la gestión de proyectos de 
INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
En esta sección se presenta los resultados del grado de madurez organizacional 
en la gestión de proyecto en INERCO Consultoría Colombia, así como el 
procesamiento y análisis de los datos obtenidos a través del instrumento de 
madurez del modelo planteado por el Dr. Harold Kerzner, permitiendo obtener 
conclusiones sobre el grado de cumplimiento de forma individualizada por 
categoría (gestión del alcance, gestión del tiempo, manejo de costos, recursos 
humanos, obtención, calidad, riesgo y comunicación). 
 
4.1.8.1 Caracterización de los participantes. 
 
Como se mencionó en la sección metodológica de la presente investigación, la 
aplicación del instrumento del modelo de madurez de Kerzner se hizo con tres 
(50 %) directores de todos los que conforman las seis áreas de procesos 
misionales, junto con un coordinador de proyectos de cada área y, finalmente, a 
la gerencia general de la compañía; lo anterior teniendo en cuenta la estructura 
organizacional de INERCO Consultoría Colombia y los cargos que participan de 
forma directa en el desarrollo de los proyectos.  
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En la tabla 26 se presenta la participación y representatividad de los diferentes 
cargos de la organización en el diligenciamiento del instrumento del modelo de 
madurez de Kerzner, donde se evidencia que el mayor grado de participación 
fueron aquellas que ejercen el rol de líderes (Directores de áreas / Coordinador 
Sr.) en los proyectos que se desarrollan en la organización. 
 
Tabla 26  
Partición en el desarrollo del instrumento del modelo de madurez de Kerzner 
CARGO CANTIDAD PARTICIPANTES REPRESENTATIVIDAD 
Gerencia 3 1 33,3% 
Directores de área 6 3 50% 
Coordinadores de 
proyectos Sr. 11 4 36,4% 
Coordinador de 
proyectos Jr. 6 3 50% 
Fuente: Elaborado propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
4.1.8.2 Tabulación de los datos 
 
Esta numeral muestra la tabulación de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones realizadas a los colaboradores de INERCO, para establecer el 
diagnóstico de madurez. 
 
4.1.8.2.1 Nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico) 
 
En la tabla 27 se presenta el resumen de los datos obtenidos por los 
colaboradores, quienes contestaron las 80 preguntas que conforman el primer 
Nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico), del instrumento del modelo de 
madurez de Kerzner. En el anexo 16 está el consolidado de los datos obtenidos 
por los colaboradores. 
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Tabla 27  
Resultados del diligenciamiento del instrumento del modelo de madurez de Kerzner – Nivel 1 (lenguaje común) 
Nivel 1 Lenguaje Común 
(Conocimiento Básico) 
CARGOS EVALUADOS 
G
ER
EN
TE
 
D
IR
EC
TO
R
 D
E 
Á
R
EA
 
D
IR
EC
TO
R
 D
E 
Á
R
EA
 
D
IR
EC
TO
R
 D
E 
Á
R
EA
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
 
SE
N
IO
R
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
  
SE
N
IO
R
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
  
SE
N
IO
R
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
  
SE
N
IO
R
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
  
JU
N
IO
R
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
  
JU
N
IO
R
 
C
O
O
R
D
IN
A
D
O
R
  
JU
N
IO
R
 
Gestión del alcance 80 70 90 100 80 100 90 80 70 90 30 
Gestión del tiempo 60 20 30 50 70 50 70 80 60 20 50 
Manejo de costos 50 30 60 90 50 80 50 50 40 30 40 
Recursos humanos 50 40 50 90 50 90 60 50 20 60 30 
Obtención 50 40 50 40 70 60 70 70 70 50 70 
Calidad 30 30 60 60 30 70 40 30 60 50 80 
Riesgo 90 90 50 100 80 90 80 80 70 90 80 
Comunicación 80 40 60 80 70 80 80 70 50 40 50 
TOTAL 490 360 450 610 500 620 540 510 440 430 430 
            
PROMEDIO 489           
Fuente: Elaborado propia a partir de (Kerzner, 2001) 
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4.1.8.3 Interpretación y análisis de los resultados 
 
Esta numeral muestra la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en 
las evaluaciones realizadas a los colaboradores de INERCO, para establecer el 
diagnóstico de madurez del modelo propuesto por Kerzner (2001). 
 
4.1.8.3.1 Nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico) 
 
Una vez tabulados los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección 
datos (Excel de Microsoft), se procedió con la generación de las tablas 
estadísticas la presentación de los datos en distintas categorías (ver tabla 28). 
 
Tabla 28  
Estadísticas por categoría del Nivel 1 (lenguaje común) del instrumento del modelo de 
madurez de Kerzner 
 PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO VARIANZA MUESTRAL 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 
COEFICIENTE 
DE 
VARIANZA 
Gestión del alcance 80 100 30 380,00 19,49 24,4% 
Gestión del tiempo 51 80 20 409,09 20,23 39,7% 
Manejo de costos 52 90 30 356,36 18,88 36,4% 
Recursos humanos 54 90 20 465,45 21,57 40,2% 
Obtención 58 70 40 156,36 12,50 21,5% 
Calidad 49 80 30 329,09 18,14 37,0% 
Riesgo 82 100 50 176,36 13,28 16,2% 
Comunicación 64 80 40 265,45 16,29 25,6% 
Fuente: Elaborado propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
Para determinar el nivel de madurez de gestión de proyectos se siguió el 
procedimiento respectivo del modelo de madurez. De acuerdo con lo establecido 
en el modelo propuesto por Kerzner (2001) y el resultado obtenido del primer 
nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico), se puede establecer que 
INERCO Consultoría Colombia está por debajo de 600 puntos. 
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Según Kerzner (2001) «[…] se puede producir una superposición entre niveles, 
sin embargo, el orden en que se completan las fases no puede cambiar. Por 
ejemplo, aunque el Nivel 1 y el Nivel 2 pueden superponerse, el Nivel 1 aún debe 
completarse antes de poder completar el Nivel 2.» (págs. 44-45), lo que justifica 
que no se hace necesario para INERCO evaluar los siguientes niveles del modelo 
propuesto por Kerzner (2001); adicionalmente, el autor determina que una 
empresa astuta en la gestión de proyectos debe cubrir los principios de gestión, 
ventajas (y desventajas) de metodologías de gestión y el lenguaje básico de la 
gestión de proyectos. 
 
Lo que sugiere que la organización reconoce la importancia de la gestión de 
proyectos, sin embargo, en este nivel INERCO presenta deficiencia en el 
cumplimiento de las metas definidas, los tiempos establecidos, los costos 
estimados y los recursos planeados, evidenciando que el desarrollo de sus 
proyectos no alcanza a cabalidad la triple restricción de un proyecto (costo, 
tiempo y alcance). 
 
De acuerdo con la metodología del modelo de madurez propuesto por Kerzner 
(2001), al tener una calificación promedio de 489 puntos, no se evaluaron los 
siguientes cuatro niveles del modelo. Por lo anterior, a continuación, se procederá 
con el análisis únicamente de las ocho (8) categorías que conforman el primer 
nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico). 
 
Como se puede observar en la figura 17 se obtuvo que las áreas del conocimiento 
de gestión del alcance, riesgo y comunicación están por encima de la medición 
aceptable, que es 60 según Kerzner (2001), en las otras 5 categorías hay 
deficiencias y es donde se deben fortalecer y naturalizar los principios básicos de 
la gestión de proyectos. 
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Figura 17 Promedio por categoría del Nivel 1 (lenguaje común) del instrumento del 
modelo de madurez de Kerzner.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
Para realizar el análisis del comportamiento de las respuestas se tomó como 
variable estadística el coeficiente de varianza, el cual permite comparar qué tan 
dispersos están los conocimientos de una misma categoría de gestión de 
proyectos entre los colaboradores que diligenciaron el instrumento. 
 
En la tabla 28 se evidencia que el área del conocimiento que presentó el 
coeficiente de variación más bajo, con un 16,2 % y una medición promedio de 82 
es el de riesgo, lo que supone según Kerzner (2001), la organización bien podría 
ser resistente al cambio, pero aún esta temerosa de la reestructuración 
organizacional que conlleva cambios en roles y responsabilidades. 
 
Por otra parte, el área del conocimiento que presentó el coeficiente de variación 
más alto, con un 40,2 % y una medición promedio de 52 es el de recursos 
humanos, lo que establece que el lenguaje común hacia la gestión de proyectos 
no es homogéneo en esta categoría, lo que no permite identificar de forma 
adecuada las habilidades requeridas para una adecuada gestión de proyectos. 
 
A continuación, se realiza el análisis por cada una de las áreas de conocimiento 
que se valoran en el primer nivel 1 Lenguaje Común (Conocimiento Básico). 
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4.1.8.3.1.1 Gestión del alcance 
 
Como se puede observar en la figura 18, la fila central está en 80, con una 
asimetría positiva, donde la mayoría de las respuestas superan la media, lo que 
establece una mayor homogeneidad de criterios en lo concerniente a gestión del 
alcance. Solamente se presentó una valoración atípica y muy por debajo del 
estimado, es decir, donde se deben reforzar los conocimientos y mejorar las 
prácticas. 
 
 
Figura 18 Gestión del alcance.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
Lo anterior indica que, los colaboradores de INERCO tienen un conocimiento 
aceptable en las prácticas de la gestión del alcance, lo que les permitiría controlar 
mejor el proceso asegurándose que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, 
y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto exitosamente. 
 
4.1.8.3.1.2 Gestión del tiempo 
 
Como se puede observar en la figura 19, la fila central está en 50, con una 
asimetría positiva, donde la mayoría de las respuestas superan la media, lo que 
establece una mayor homogeneidad de criterios en lo concerniente a gestión del 
tiempo. 
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Figura 19. Gestión del tiempo.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
Lo anterior indica que, los colaboradores de INERCO tienen practicas poco 
aceptables en la gestión del tiempo. 
 
El entorno de la gestión de un proyecto en INERCO es extremadamente 
turbulento y esta atiborrado de reuniones, elaboración de informes y continuas 
planificaciones y replanificaciones. Lo que genera que algunos roles del proyecto 
pueden estar fuertemente cargados, lo que genera poca efectividad en la gestión 
del tiempo. Esto se evidencia en las desviaciones de los análisis de las rutas 
críticas, aumentando las replanificaciones. 
 
4.1.8.3.1.3 Manejo de costos 
 
Como se puede observar en la figura 20, la fila central está en 52, con una 
asimetría negativa, donde la mayoría de las respuestas están por debajo de la 
media. Solamente se presentó una valoración atípica por encima de 60. 
 
116 
 
 
Figura 20. Manejo de costos.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
De acuerdo con lo anterior se puede establecer que INERCO tiene una baja 
interiorización de prácticas de control de costos, a pesar de tener una herramienta 
como SAP, esta no está siendo usada para analizar las métricas de rendimiento 
de costos y determinar cambios en la línea base de costos. Lo que se evidencia 
con los proyectos que se completan con presupuestos mayores a los aprobados 
por las gerencias. En este sentido, se deben reforzar los sistemas de planificación 
y control apoyado por una gerencia de proyectos por medio de políticas, 
procedimientos y técnicas que se puedan utilizar en la gestión diaria y no 
finalizando los proyectos. Este control debe estar disponible para todas las partes 
interesadas. 
 
4.1.8.3.1.4 Recursos humanos 
 
Como se puede observar en la figura 21, la fila central está en 54, con una 
asimetría positiva, donde la mayoría de las respuestas superan la media; sin 
embargo, están por debajo de 60, la media aceptable según Kerzner (2001).  
 
Lo anterior supone una mayor homogeneidad de criterios en lo concerniente al 
personal que participa en los proyectos. Solamente se presentó una valoración 
atípica y muy por debajo del estimado, esto es donde se deben reforzar los 
conocimientos y mejorar las practicas. 
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Figura 21. Recursos humanos.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
Teniendo presente los resultados en las prácticas de gestión de proyectos y la 
cultura organizacional de INERCO (ver 5.3.3), es evidente que no existe una 
homogeneidad en la forma de gerenciar los proyectos y tampoco una fuerte 
comunicación y habilidades interpersonales que permita la existencia de una 
mayor familiarización con la gestión de los mismos. 
 
Es por lo cual INERCO debe propender por mejorar la gestión de recursos 
humanos, identificando los conjuntos de habilidades requeridos para el desarrollo 
del proyecto, identificando las personas que tienen un conjunto de habilidades 
que permitan asignar roles y responsabilidades para proyectar, gestionar y 
garantizar una alta productividad. 
 
4.1.8.3.1.5 Obtención 
 
Como se puede observar en la figura 22, la fila central está en 58, no hay una 
tendencia clara en las respuestas, hay una proporcionalidad similar por debajo y 
por encima a pesar de su bajo coeficiente de varianza (21,5 %). Sin embargo, el 
promedio está por debajo de 60, la media aceptable según Kerzner (2001). 
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Figura 22. Obtención.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
Por lo anterior, se puede establecer que en INERCO no están homogenizados 
los procesos y acciones realizadas por los coordinadores de proyectos o 
integrantes de equipos, para la adquisición de bienes y servicios; estas prácticas 
incluyen las actividades en la gestión del contrato a lo largo del período de 
ejecución y el cierre o terminación del contrato. Lo anterior está directamente 
relacionado con el área de recursos humanos en cuanto a la falta de claridad de 
los roles dentro de la gestión de los proyectos. 
 
4.1.8.3.1.6 Calidad 
 
Como se puede observar en la figura 23 la fila central está en 49, con una 
asimetría negativa, donde la mayoría de las respuestas están por debajo de ese 
valor. Si bien están por encima de los 30, lo que no establece una alta inmadurez 
si es uno de las áreas en las que más se debe establecer planes de acción para 
optimizar este nivel, esto según Kerzner (2001). 
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Figura 23. Calidad.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y lo expuesto en la gráfica los 
colaboradores de INERCO tienen un gran trabajo por hacer para mejorar sus 
prácticas de gestión de la calidad, las cuales deben están enfocadas a satisfacer 
el cliente, cumplir con los requisitos, garantizar idoneidad para el propósito y para 
garantizar que el servicio sea apto para su aprobación. 
 
4.1.8.3.1.7 Riesgo 
 
Como se puede observar en la figura 24 la fila central está en 82, con una 
asimetría positiva, donde la mayoría de las respuestas superan la media, lo que 
establece una mayor homogeneidad de criterios en gestión del riesgo. Lo anterior 
supone, según Kerzner (2001), que INERCO identifica, analiza y controla los 
factores de riesgo a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
Estos resultados alineados con el análisis presentado en el numeral 5.3.3 de la 
presente investigación, podría inferir que INERCO ha aumentado su forma de 
plantearse los riesgos que son mayores debido a la baja planeación y gestión 
continua en las otras áreas de trabajo de la gestión de los proyectos. 
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Figura 24. Riesgo.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
 
4.1.8.3.1.8 Comunicación 
 
Como se puede observar en la figura 25, la fila central está en 64, a pesar de que 
el promedio es mayor de 60, lo que es aceptable en las prácticas de gestión de 
proyectos, según de Kerzner (2001), la asimetría es negativa, lo que sugiere que 
la mayoría está por debajo de esos 64. Los procesos con los colaboradores se 
deben reforzar, específicamente los procesos de recopilación, categorización a 
difusión, utilización y toma de decisiones. 
 
 
Figura 25. Comunicación.  Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2001) 
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Luego de aplicar el instrumento del modelo de madurez de Harold Kerzner 
(2001), en la organización INERCO Consultoría Colombia Ltda., para valorar su 
madurez en gerencia de proyectos y según los umbrales deseaos de Kerzner se 
puede concluir que la organización no ha alcanzado el nivel 1 de lenguaje común, 
solamente el 18,2 % de los participantes lograron un puntaje mayor de 600 
puntos, lo que no es representativo; asimismo, solamente tres de las ocho 
categorías evaluadas tuvo una media muestral mayor de 60 puntos, lo que nos 
dice que el 62,5% según Kerzner «tiene una deficiencia y se debe trabajar en 
fortalecer los principios básicos necesarios en gestión de proyectos según lo 
expresa» (2001). 
 
Por otra parte, al analizar los resultados de la valoración de las prácticas de 
gestión de los proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda. (ver tabla 19) y 
los resultados de las 10 categorías que evalúa el nivel 1 de lenguaje común, 
vemos una alta relación de los resultados. Se puede observar en la tabla 29 que 
las áreas del conocimiento de gestión del cronograma, costo y la calidad del 
proyecto obtuvieron las menores calificaciones, lo que es concordante con lo 
establecido por Harold Kerzner (2001), quien determina que el punto de partida 
para superar las características del Nivel 1 es una base sólida de conocimiento 
de los principios de gestión de proyectos que es donde se debe enfocar una de 
las estrategias de la oficina de dirección de proyectos para INERCO. 
 
Tabla 29  
Comparación de los resultados de prácticas de gestión de proyectos y el modelo de 
madurez de KERZNER (2001) 
N.º ÁREAS DEL CONOCIMIENTO1 
PRACTICAS DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
RESULTADOS DEL 
MODELO DE MADUREZ DE 
KERZNER (2001) 
MEDIA 
ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR PROMEDIO 
COEFICIENTE 
DE 
VARIANZA 
1 Gestión de la integración del proyecto 4,42 0,60 N/A N/A 
2 Gestión del alcance del proyecto 4,06 0,99 80 24,4% 
3 Gestión del cronograma del proyecto 3,85 1,10 51 39,7% 
4 Gestión del costo del proyecto 3,73 1,19 52 36,4% 
5 Gestión de la calidad del proyecto 3,74 1,15 49 37,0% 
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N.º ÁREAS DEL CONOCIMIENTO1 
PRACTICAS DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
RESULTADOS DEL 
MODELO DE MADUREZ DE 
KERZNER (2001) 
MEDIA 
ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR PROMEDIO 
COEFICIENTE 
DE 
VARIANZA 
6 Gestión de los recursos del proyecto 4,00 0,97 54 40,2% 
7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 3,96 0,84 64 25,6% 
8 Gestión de los riesgos del proyecto 4,13 0,87 82 16,2% 
9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 3,87 0,90 58 21,5% 
10 Gestión de los interesados del proyecto 3,77 1,06 N/A N/A 
1. áreas del conocimiento en la dirección de proyectos establecida por el PMI® en su Guía del PMBOK®. 
(págs. 23-24) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados a partir de los cálculos del software IBM SPSS Statistics 
23 y los resultados del Modelo de Madurez de Kerzner (2001). 
 
4.2 Diseño de la oficina de dirección de proyectos 
 
Teniendo como punto de partida el diagnóstico de la cultura organizacional en 
gestión de proyectos de la compañía INERCO Consultoría Colombia Ltda., de 
acuerdo con los resultados de la aplicación del modelo de madurez en la gestión 
de los proyectos de Kerzner (2001) y dando alcance a los objetivos de esta 
investigación, el presente numeral desarrolla el planteamiento de la oficina de 
dirección de proyectos, la cual está enfocada en aprovisionar servicios de soporte 
estratégico, técnico y de estructura de gestión de proyectos y portafolios, de 
manera que INERCO identifique, priorice y ejecute con éxito los proyectos; 
consolidándose como una consultora de excelencia para estandarizar, medir, 
controlar y mejorar los procesos de la gestión de los proyectos; promoviendo así 
la cultura organizacional y la gestión efectiva de los proyectos. 
 
Este numeral establece los aspectos clave para la definición de la oficina de 
dirección de proyectos, como son el marco estratégico, el talento humano, los 
servicios que prestará, así como los recursos requeridos para su implementación. 
A continuación, se desarrolla en profundidad cada uno de dichos aspectos. 
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4.2.1 Tipología de la oficina de dirección de proyectos. 
 
Según PMBOK® Guide (2017, pág. 48) existen diferentes estructuras de Oficinas 
de Dirección de Proyectos, las cuales están concebidas en función del grado de 
control que ejercen sobre los proyectos. De acuerdo con los resultados del 
diagnóstico de cultura organizacional en la gestión de proyectos de INERCO, 
esta organización requiere de una oficina de dirección de proyectos de 
control. 
 
Según el modelo de Hill G. M. (2008) y teniendo presente la baja madurez en 
dirección de proyectos que tiene actualmente INERCO con una cultura de 
proyectos inmadura, la oficina de dirección de proyectos que mejor se adapta 
para esta organización es de nivel tres o la oficina de dirección de proyectos 
básica (ver tabla 5). 
 
Para la propuesta de la presente investigación se realizará una combinación de 
la tipología propuesta por PMI© en su PMBOK® Guide y el modelo de Hill G. M.  
(2008). Con lo cual se podría iniciar un ascenso en la madurez de la gestión de 
los proyectos en INERCO. 
 
4.2.2 Marco estratégico de la oficina de dirección de proyectos 
 
Este numeral contiene el marco estratégico propuesto que contiene la ruta que 
deberá seguir la organización durante la implementación de la oficina de 
dirección de proyectos, así como su funcionamiento. 
 
4.2.2.1 Misión de la oficina de dirección de proyectos 
 
La misión de la oficina de dirección de proyectos en la compañía INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., será la de proveer soporte estratégico y técnico 
mediante la adopción de marcos de dirección de proyectos, para lograr que la 
organización adquiera la capacidad de ejecutar con eficiencia y eficacia los 
proyectos. 
 
4.2.2.2 Visión de la oficina de dirección de proyectos 
 
La visión de la oficina de dirección de proyectos en la compañía INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., es consolidar para el 2025 la Oficina de Dirección de 
Proyectos, como el proceso trasversal de excelencia que garantice la 
estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de la 
gestión de los proyectos de la organización. 
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4.2.2.3 Valores de la oficina de dirección de proyectos 
 
En la tabla 30 se presenta la lista de valores de la oficina de dirección de 
proyectos con la respectiva aclaración de categoría. 
 
Tabla 30  
Valores de la oficina de dirección de proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia. 2019 
 
4.2.2.4 Objetivos estratégicos 
 
En los siguientes numerales se presentan los objetivos que se proponen para la 
oficina de dirección de proyectos y que hace parte del marco estratégico 
propuesto.  
 
Responsabilidad El desarrollo de nuestras actividades lleva implícita la asunción de las consecuencias 
que de ellas se deriven, por lo que entender el alcance de las mismas con sentido 
crítico y de mejoramiento continuo es un requerimiento de nuestra labor al servicio 
de INERCO Consultoría Colombia.
Respeto El respeto, se constituye en el eje fundamental de las relaciones interpersonales a
todo nivel y en toda actividad, por lo que no se considera aceptable la agresión a las
personas en su integridad.
Solidaridad y 
Colaboración
Nuestro accionar se enmarca en el conocer, comprender y actuar frente a las
necesidades de todas las partes interesadas. El propender por la realización
conjunta del trabajo manteniendo la responsabilidad integral de todos y cada uno de
los colaboradores
Transparencia e 
integridad
Nuestro comportamiento se debe orientar a mostrar a través de su evaluación,
observación y vigilancia, una total coherencia con las normas vigentes y aplicables a
nuestras actividades.
Confianza Las decisiones, comportamientos y actuaciones de los empleados y contratistas 
parten del creer en uno mismo, creer en lo que uno hace, creer en el otro, creer en lo 
que el otro hace, creer juntos y creer en nuestros resultados.
Perseverancia En INERCO Consultoría Colombia el estar comprometidos con la calidad de nuestras 
soluciones nos permite INSISTIR, PERSISTIR, RESISTIR y NUNCA DESISTIR 
frente al cumplimiento de las metas y la satisfacción de la necesidades y 
expectativas de las partes interesadas
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4.2.2.4.1 Objetivo general 
 
Garantizar el alineamiento estratégico y la gestión de portafolio de proyectos, 
fomentando y fortaleciendo una cultura organizacional en gestión de proyectos, 
haciendo uso de los métodos y técnicas PMI®. 
 
4.2.2.4.2 Objetivos específicos 
 
 
 
4.2.2.5 Ejes estratégicos 
 
Se plantea el desarrollo de ejes estratégicos para la oficina de dirección de 
proyectos (ver tabla 31), los cuales están alineados con la planeación estratégica 
de INERCO y los objetivos propuestos para la oficina de dirección de proyectos. 
 
Esta estrategia contará con procesos estratégicos de dirección y evaluación, lo 
cual se hará en conjunto con los procesos funcionales como son el contable y 
financiero, y de desarrollo sostenible. Haciendo un énfasis de los procesos 
estratégicos como son la gestión gerencial y estrategia empresarial de manera 
que velen por el funcionamiento de la oficina de dirección de proyectos. 
 
 
• Garantizar que los proyectos ejecutados por los procesos misionales de INERCO
cumplan con eficiencia y eficacia las variables de calidad, tiempo y costo; generando
beneficios y resultados a las partes interesadas y la organización.
FINANCIERO
• Propender por la generación de satisfacción de las partes interesadas, incorporando
valores diferenciales basados en los métodos PMI©, cumpliendo con las expectativas de
los resultados.
CLIENTE
• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación que
permita la estandarización adecuada en el planteamiento y desarrollo de los proyectos.
• Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares adecuados para
la dirección de proyectos.
PROCESO
• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar la gestión de los proyectos en la organización.
• Establecer nuevas herramientas para hacer frente a los desafíos encontrados a lo largo
de su consolidación, generando resultados efectivos.
• Introducir prácticas de gestión de proyectos de forma incremental, comenzando con
aquellos que tienen el mayor impacto en el éxito de proyectos y negocios.
APRENDIZAJE 
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Tabla 31   
Eje estratégico y de servicios de la oficina de dirección de proyectos. 
PROCESO ESTRATEGIA 
OBJETIVO DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
Estandarización 
Aseguramiento de las lecciones aprendidas, así como 
el de estandarización para: 
- Metodologías PMI 
- Procedimientos 
- Protocolos 
- Herramientas 
- Plantillas / Formatos 
- Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, 
plantillas y otra documentación que permita la 
estandarización adecuada en el planteamiento y 
desarrollo de los proyectos. 
- Establecer nuevas herramientas para hacer frente 
a los desafíos encontrados a lo largo de su 
consolidación, generando resultados efectivos. 
Formación 
- Sensibilización en la adopción y ejecución de 
políticas implementadas para la gestión de 
proyectos. 
- Formación en buenas prácticas en gestión de 
proyectos 
- Capacitación en Microsoft Project 2013 
- Entrenar, orientar, capacitar y supervisar la 
gestión de los proyectos en la organización. 
- Introducir prácticas de gestión de proyectos de 
forma incremental, comenzando con aquellos que 
tienen el mayor impacto en el éxito de proyectos y 
negocios. 
Consultoría y Asesoría 
- Apoyo y seguimiento al cumplimiento de la 
Calidad, Presupuesto y Tiempo establecido para 
cada uno de los proyectos. 
- Soporte en la generación de oportunidades de 
mejora durante cada una de las etapas del 
proyecto. 
- Generar planes de acción efectivos para la gestión 
del riesgo y los imprevistos que se presenten. 
- Garantizar que los proyectos ejecutados por los 
procesos misionales de INERCO cumplan con 
eficiencia y eficacia las variables de calidad, 
tiempo y costo; generando beneficios y resultados 
a las partes interesadas y la organización. 
Monitoreo y Control 
- Evaluación mediante métricas estándar de valor 
ganado e indicadores de desempeño de acuerdo 
de cada proyecto. 
- Implementación de auditorías administrativas, 
financieras y técnicas de acuerdo a las líneas base 
de cada proyecto. 
- Identificar y desarrollar una metodología, mejores 
prácticas y estándares adecuados para la 
dirección de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.2.2.6 Factores de éxito 
 
Para determinar los factores para ejecutar la estrategia planteada para la oficina de dirección de proyectos, se tomó 
como herramienta el cuadro de mando integral (CMI), resultado que se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 32  
Factores claves de éxito para desarrollar el CMI. 
PERSPECTIVA OBJETICOS ESTRATÉGICOS FACTORES DE ÉXITO 
Financiera 
Garantizar que los proyectos ejecutados por los 
procesos misionales de INERCO cumplan con 
eficiencia y eficacia las variables de calidad, tiempo 
y costo; generando beneficios y resultados a las 
partes interesadas y la organización. 
- Apoyo de la alta gerencia que implica la 
identificación de un patrocinador con alto nivel 
de influencia y respaldo. 
- Conectar el plan estratégico de la 
organización con el portafolio y sus 
componentes y asegurando su cumplimento. 
- Mayor productividad. 
- Eficiencia en Costos. 
Clientes 
Propender por la generación de satisfacción de las 
partes interesadas, incorporando valores 
diferenciales basados en los métodos PMI©, 
cumpliendo con las expectativas de los resultados. 
- Desarrollar e implementar mecanismos de 
seguimiento, control y comunicación para 
mantener informados a los interesados sobre 
estado del arte de los proyectos. 
- Ofrecer visibilidad a los interesados sobre los 
proyectos de manera oportuna y confiable.  
- Mejorar tiempos de respuesta de iniciativas 
Monitorear nivel de satisfacción de clientes. 
Procesos internos 
Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, 
plantillas y otra documentación que permita la 
estandarización adecuada en el planteamiento y 
desarrollo de los proyectos. 
Mejorar la cultura de proyectos de la organización. 
Identificar y desarrollar una metodología, mejores 
prácticas y estándares adecuados para la dirección 
de proyectos. 
Contar con herramientas, infraestructura y 
métricas que apoyen la dirección de proyectos 
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PERSPECTIVA OBJETICOS ESTRATÉGICOS FACTORES DE ÉXITO 
Aprendizaje y 
crecimiento  
Entrenar, orientar, capacitar y supervisar la gestión 
de los proyectos en la organización. 
Planes de capacitación en dirección de proyectos 
que apoyen el crecimiento del nivel de madurez en 
dirección de proyectos. 
Establecer nuevas herramientas para hacer frente a 
los desafíos encontrados a lo largo de su 
consolidación, generando resultados efectivos. 
Mejorar la cultura de proyectos de la organización 
Introducir prácticas de gestión de proyectos de forma 
incremental, comenzando con aquellos que tienen el 
mayor impacto en el éxito de proyectos y negocios. 
Desarrollar planes de capacitación en dirección 
de proyectos al personal involucrado en los 
proyectos. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
4.2.2.7 Mapa estratégico 
 
A continuación, se presenta figurativamente cómo se integran y entrelazan los factores de éxito establecidos en el 
marco estratégico, necesario para lograr los objetivos y cumplir las metas planteadas. Dicha ruta de navegación se 
organizó de manera que cada una de las actividades aporta en la proyección de la otra y subiendo a cada una de 
las perspectivas de la estrategia. 
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Figura 26. Mapa estratégico de la oficina de dirección de proyectos.  Fuente: elaboración a partir de la propuesta de Sergio Chaves (2014, 
pág. 108). 
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4.2.2.8 Modelo de evolución de la oficina de dirección de proyectos 
 
De acuerdo con la revisión literaria, la tipología establecida para la oficina de dirección de proyectos de INERCO, 
así como la visión propuesta; se propone como maro de referencia del modelo evolutivo de la PMO® establecido 
por Hill G. M (2008) cómo se presenta en la siguiente figura. 
 
MEJORAR 
         
CONTROLAR  - Hacer partícipe e 
implicar a toda la 
organización en 
el proceso de 
mejora continua. 
- Mejora continua 
de los procesos 
y de las 
personas 
implicadas. 
-  
        
MEDIR  - Analizar las 
metodologías 
implementadas 
para la dirección 
de proyectos. 
- Controlar el 
alcance del 
Proyecto, 
cronograma y 
coste a nivel de 
la línea base del 
Proyecto. 
 
       
ESTANDARIZAR  - Realizar la 
auditoría de las 
adquisiciones del 
Proyecto. 
- Efectuar 
reuniones con 
respecto al 
control del 
Proyecto 
  
      
INFORMAL 
 
 - Implementar 
herramientas, 
métodos y 
métricas en 
dirección de 
proyectos 
- Aumentar los 
niveles de cultura 
organizacional. 
   
     
- Implementar la 
oficina de 
dirección de 
proyectos. 
2do AÑO 3er AÑO 5to AÑO EN ADELANTE 
Figura 27. Modelo evolutivo de la oficina de dirección de proyectos.  Fuente: elaboración a partir del modelo evolutivo de la PMO - (Hill G. 
M., 2008). 
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4.2.2.9 Proyecciones de mejora organizacional 
 
Las estimaciones de mejora definidas, para los dos primeros años, respecto a la 
gestión en INERCO para la implementación de la oficina de dirección de 
proyectos son: 
 
1. Aumentar en un 10 % el criterio de efectividad: cumplimiento de 
expectativas, el cual tuvo un puntaje de 4,1 sobre 5 y que supone una 
mejora absoluta de 4,6. Lo anterior se logrará mejorando las áreas del 
conocimiento en la dirección de proyectos establecida por el PMI®, tales 
como gestión de costos, adquisición, contrataciones y cumplimiento con 
los requerimientos de los Stakeholders. Lo anterior, a partir del eje 
estratégico de estandarización (ver tabla 31), el cual tiene por objetivo 
desarrollar procedimientos, plantillas y otra documentación que permita la 
estandarización adecuada en el planteamiento y desarrollo de los 
proyectos. 
 
2. Alcanzar en un 25 % la mejora en el criterio de efectividad: logro de 
los compromisos, el cual tuvo un puntaje de 3,7 sobre 5 y supone una 
mejora absoluta de 4,4. Se espera que al intervenir aspectos de la cultura 
organizacional en INERCO, a partir del eje estratégico de formación y 
optimizando los factores de éxitos propuestos en el mapa estratégico de 
la oficina de dirección de proyectos, se fortalezca la gerencia del talento 
humano por medio de planes capacitación, formación y procesos de 
evaluación que midan el conocimiento, las competencias y habilidades 
profesionales para la gerencia efectiva de proyectos, logrando así 
potencializar criterios de la cultura organizacional, p. ej., entendimiento en 
el ámbito de los proyectos, empoderamiento, valoración del conocimiento 
asociado a los proyectos y adaptación para la solución de problemas 
(criterios que obtuvieron la más baja correlación). 
 
3. Mejorar en un 15 % el criterio de cumplimiento de las expectativas de 
los stakeholders: en el diagnóstico tuvo un resultado de 4,0 sobre 5, lo 
que supone una mejora absoluta de 4,6. Lo anterior basado en el 
establecimiento de nuevas herramientas para hacer frente a los desafíos 
encontrados durante su consolidación de la oficina de dirección de 
proyectos, generando resultados efectivos con la satisfacción de las partes 
interesadas. 
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4.2.3 Organigrama sugerido de la oficina de dirección de proyectos 
 
La ubicación de la oficina de dirección de proyectos dentro de INERCO deberá 
estar en una posición estratégica para que dicha dirección sea soporte de la 
gerencia técnica y asimismo funcione como un enlace entre los demás procesos 
misionales que están en la gestión de proyectos. Como gerencias se encuentran 
la administrativa, financiera y la alta gerencia. 
 
Esta oficina debe ser instaurada como una unidad con autonomía y poder de 
ejecución, para que pueda desempeñarse a plenitud y no se vea supeditada a 
controles que limiten su papel dentro de la organización como se muestra en la 
figura 28. 
 
 
Figura 28. Propuesta organigrama incluyendo la oficina de dirección de proyectos 
Fuente: Elaboración a partir de INERCO, 2019. 
 
4.2.3.1 Mapa de procesos de gestión de proyectos 
 
Teniendo presente los resultados del diagnóstico de la relación entre la cultura 
organizacional y la efectividad de los proyectos, la oficina de dirección planteada 
para la compañía INERCO tiene cabida dentro de su mapa de procesos (ver 
figura 14), lo cual hace parte de su planeación estratégica, donde la gestión de 
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proyectos pasa a ser un proceso trasversal de los procesos misionales tal como 
se presenta en la figura 29 en el recuadro gris. 
 
 
Figura 29. Propuesta de mapa de procesos con la oficina de dirección de proyectos.  
Fuente: Elaboración a partir de INERCO, 2019. 
 
La figura 30 presenta el organigrama para el modelo de la oficina de dirección de 
proyectos propuesta para INERCO. 
 
 
Figura 30. Estructura de la oficina de dirección de proyectos para INERCO.  Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 
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El organigrama propuesto define dos niveles jerárquicos, el primero corresponde 
a la dirección de la oficina de dirección de proyectos y un segundo nivel 
correspondiente a la coordinación de apoyo de la gestión, los cuales se propone 
tengan los siguientes perfiles. 
 
- Para la dirección de la oficina de dirección de proyectos es recomendable que 
sea una persona que conozca la compañía y que sea exclusiva para 
desarrollar ese rol. 
 
- Para las personas que adopten el cargo de coordinadores de la oficina de 
dirección de proyectos, se recomienda sean profesionales que asciendan de 
áreas funcionales de INERCO hacia la oficina de dirección de proyectos. 
 
- Se sugiere que la oficina de dirección de proyectos a largo plazo sea 
implementada como una unidad de negocio adicional que disponga de un 
presupuesto propio, autónoma para dirigir y coordinar a los gerentes y 
coordinadores de proyectos. 
 
- El personal a contratar para estos cargos debe contar con la idoneidad y 
experiencia suficiente en la implementación y dirección de este tipo de 
oficinas. 
 
4.2.4 Funciones de la oficina de dirección de proyectos 
 
Las funciones que se establecen para la oficina de dirección de proyectos de 
INERCO, se definieron como consideración del nivel de madurez en dirección de 
proyectos de la organización, asimismo, el nivel de expectativas y los beneficios 
esperados por la alta gerencia. 
 
Las funciones de la oficina de dirección de proyectos que se plantean 
implementar en un corto (C), mediando (M) y largo (L) plazo, se estructuraron a 
partir del mapa (figura 26) y los ejes estratégicos (tabla 31) planteados, buscando 
así, cumplir con los objetivos presentados. Además, se organizaron a partir de la 
propuesta de Hill G. M. (2008), quien agrupa las funciones de la oficina de 
dirección de proyectos en cinco grupos de gestión, tal como se presenta en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 33  
Funciones de la oficina de dirección de proyectos de INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO GRUPO FUNCIONES C M L 
FINANCIEROS 
Gestión de la 
practica 
Gestión de herramientas 
de gerencia de proyectos Evaluar el rendimiento de la herramienta  X  
Gestión de 
Infraestructura Gestión del proyecto Establecer una junta de control ejecutivo  X  
Integración de 
recursos 
Administración de 
recursos 
Asignar recursos del proyecto X   
Gestionar el rendimiento de los recursos X   
Cerrar asignaciones de recursos del 
proyecto X   
FINANCIEROS 
Soporte técnico 
Planificación del proyecto Administrar la planificación del proyecto.  X  
Auditorias del proyecto Realizar auditorías de proyectos  X  
Alienación del 
negocio  
Gestión del portafolio de 
proyectos 
Realizar selección de proyecto X   
Integrar proyectos en el portafolio X   
Realizar revisiones de proyectos y 
portafolios  X  
Gestión de relaciones 
proveedor 
Gestionar relaciones contratistas  X  
Gestionar la adquisición de proveedores  X  
Gestión del desempeño 
empresarial 
Desarrollar soluciones empresariales 
integradas   X 
Gestionar el cumplimiento comercial de la 
oficina de dirección de proyectos   X 
CLIENTES Gestión del proyecto Establecer una junta de control ejecutivo  X  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO GRUPO FUNCIONES C M L 
Gestión de 
Infraestructura 
Evaluación Realizar evaluaciones de madurez   X 
Organización y estructura 
Establecer estructura del proyecto X   
Desarrollar la participación de los 
interesados X   
CLIENTE 
Soporte técnico Auditoria de proyectos Gestionar los resultados de la auditoría del proyecto.   X 
Alineación del 
negocio 
Gestión de la relación con 
el cliente 
Gestionar las relaciones con los clientes  X  
Gestionar contratos de clientes  X  
Gestionar la satisfacción del cliente. X   
PROCESOS 
INTERNOS 
Gestión de la 
practica 
Gestión de la 
metodología de gerencia 
de proyectos 
Establecer bases para la gestión de 
proyectos X   
Desarrollar soluciones metodológicas X   
Implementación de metodología de 
conducta X   
Gestionar madurez metodológica   X 
Gestión de herramientas 
de gerencia de proyectos 
Seleccionar herramientas de gestión de 
proyectos X   
Implementar herramientas de gestión de 
proyectos X   
Gestión de estándares y 
métricas 
Implementar estándares de gestión de 
proyectos X   
Determinar los requisitos de métricas del 
proyecto X   
Introducir y usar métricas del proyecto  X  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO GRUPO FUNCIONES C M L 
PROCESOS 
INTERNOS 
Gestión de 
Infraestructura Gestión del proyecto 
Desarrollar políticas de gestión de 
proyectos  X  
Gestión de 
Infraestructura 
Gestión del proyecto Desarrollar orientación de clasificación de proyectos  X  
Organización y estructura Configurar la estructura de la oficina de dirección de proyectos X   
Soporte de instalaciones 
y equipos. 
Establecer los requisitos del equipo del 
proyecto. X   
Administrar equipo de proyecto X   
Integración de 
recursos 
Administración de 
recursos Implementar recursos del proyecto X   
Desarrollo de equipo Monitorear el desempeño del equipo del proyecto X   
Soporte técnico 
Planificación de 
proyectos 
Facilitar el taller de planificación de 
proyectos  X  
Auditoria de proyectos Configurar la capacidad de auditoría del proyecto  X  
APRENDIZAJE 
Y 
CRECIMIENTO 
Gestión de la 
practica 
Gestión del conocimiento 
del proyecto 
Establecer un marco de gestión del 
conocimiento  X  
Introducir el sistema de gestión del 
conocimiento   X 
Implementar el sistema de gestión del 
conocimiento  X  
Gestión de 
Infraestructura Evaluación Realizar evaluaciones de competencia  X  
APRENDIZAJE 
Y 
CRECIMIENTO 
Gestión de 
Infraestructura Evaluación Realizar evaluaciones de capacidad  X  
Integración de 
recursos 
Entrenamiento y 
educación 
Establecer programa de entrenamiento X   
Administrar programa de entrenamiento  X  
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO GRUPO FUNCIONES C M L 
Evaluar programa de entrenamiento   X 
Soporte técnico Coaching 
Establecer un programa de tutoría de 
gestión de proyectos  X  
Involucrar a mentores de gestión de 
proyectos   X 
Realizar tutorías de gestión de proyectos   X 
Evaluar el programa de mentoría  X  
Nota: C: Corto plazo, M: Mediano Plazo y L: Largo plazo  
Fuente: Elaborado propia a partir de (Hill G. M., 2008) y la (Guía del PMBOK®, 2017) 
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4.2.5 Roles, habilidades y responsabilidades del personal de la oficina de 
proyectos 
 
En esta sección del documento se describen los roles, habilidades y las 
responsabilidades requeridas de cada uno de los integrantes que conformarán la 
oficina de dirección de proyectos propuesta para INERCO Consultoría Colombia 
Ltda., la cual está conformada por el director de la oficina de dirección de 
proyectos, el coordinador de estandarización y formación, y el coordinador de 
seguimiento y control. 
 
4.2.5.1 Director de la oficina de dirección de proyectos 
 
A continuación, se presenta la propuesta del perfil académico, habilidades y 
responsabilidades del director de la oficina de dirección de proyectos. 
 
Tabla 34  
Perfil académico, habilidades y responsabilidades del director de la oficina de proyectos 
Formación: Profesional en áreas administrativas con maestría en gestión y 
evaluación de proyectos de inversión y, certificado en PMP 
[Project Management Professional]. 
 
Habilidades: - Debe ser una persona con eficiencia. 
- Liderazgo y habilidades para comunicarse. 
- Contar con excelentes habilidades de negociación y 
resolución de conflictos. 
- Capacidad de liderazgo. 
- Organizar: la planificación, la fijación de objetivos y análisis. 
- El trabajo en equipo: empatía y motivación. 
 
Reporta a: - Gerencia técnica y Gerencia administrativa 
 
Responsabilidades: - Representar la oficina de dirección de proyectos ante la 
gerencia técnica y el grupo directivo [dirección general]. 
- Gestionar las actividades que realiza la oficina de dirección 
de proyectos para alcanzar sus objetivos. 
- Asegurara el cumplimiento de las funciones establecidas 
para la oficina de dirección de proyectos. 
- Administrar el desarrollo de estándares en las metodologías, 
documentación, actividades, herramientas y procedimientos 
para el desarrollo de los proyectos de la organización. 
- Determinar estrategias que estimulen una cultura 
organizacional con sensibilidad hacia la gestión de 
proyectos. 
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- Gestionar la creación de metodologías y planes de gestión 
de la calidad y el riesgo en los proyectos. 
- Gestionar la creación de planes de capacitación para los 
colaboradores que trabajan en la administración y ejecución 
de los proyectos. 
- Gestionar la priorización de proyectos según los objetivos 
estratégicos de la organización. 
- Rendir informes a los departamentos de producción y 
gerencia general. 
- Guiar a la compañía en la adopción de las mejores prácticas 
de administración de proyectos. 
- Gestionar la creación de repositorio para la documentación 
de los proyectos y lecciones aprendidas 
- Establecer y mantener las relaciones con todas las partes 
interesadas de los proyectos. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
4.2.5.2 Coordinador de estandarización y formación 
 
A continuación, se presenta la propuesta del perfil académico, habilidades y 
responsabilidades del coordinador de estandarización y formación. 
 
Tabla 35  
Perfil académico, habilidades y responsabilidades del coordinador de estandarización y 
formación 
Formación: Profesional en áreas de administración, economía, ingeniería 
[industrial o procesos], con especialización en gestión de 
proyectos o innovación y un mínimo de cinco (5) años de 
experiencia certificable en la ejecución de cargos similares. 
 
Habilidades: - Liderazgo y habilidades para comunicarse. 
- Contar con excelentes habilidades de negociación y 
resolución de conflictos. 
- Organizar: la planificación, la fijación de objetivos y análisis. 
- Creatividad,  
- Proactividad, 
- Capacidad para trabajar bajo presión y trabajo en equipo. 
Reporta a: - Directos de la oficina de dirección de proyectos 
Responsabilidades: - Efectuar las actividades que realiza la oficina de dirección de 
proyectos para alcanzar sus objetivos. 
- Ejecutar el desarrollo de estándares en las metodologías, 
documentación, actividades, herramientas y procedimientos 
para el desarrollo de los proyectos de la organización. 
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- Cumplir con las estrategias creadas en la organización para 
garantizar una cultura organizacional con sensibilidad hacia 
la administración de proyectos. 
- Velar por la ejecución de las metodologías y planes de 
gestión de la calidad y el riesgo en los proyectos. 
- Participación activa en la definición de los requisitos técnicos 
de reclutamiento de nuevos administradores de proyectos y 
su selección. 
- Crear y ejecutar planes de capacitación para los directores 
de proyectos, tanto a nivel formativo como de actualización 
profesional. 
- Monitorear y controlar la correcta ejecución de las políticas, 
metodologías, estándares y procedimientos para el 
desarrollo de los proyectos de la organización. 
- Coordinar con el director de proyectos para verificar el 
estado de cada uno de ellos y tomar decisiones correctivas 
o movimientos de recursos en caso de ser necesarios. 
- Crear y administrar los repositorios para la documentación 
de los proyectos y las lecciones aprendidas. 
- Ejecutar auditorías a los proyectos. 
- Dar apoyo en facturación al departamento de ventas en 
cuanto a los tiempos cobrables en los proyectos. 
- Verificar el cumplimiento de los indicadores y métricas de 
evaluación de la gestión de los proyectos. 
- Rendir informes y reportes al director de la oficina de 
dirección de proyectos, respecto a la ejecución de los 
proyectos y gestión de sus recursos. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
4.2.5.3 Coordinador de seguimiento y control 
 
A continuación, se presenta la propuesta del perfil académico, habilidades y 
responsabilidades del coordinador de seguimiento y control. 
 
Tabla 36  
Perfil académico, habilidades y responsabilidades del coordinador de seguimiento y 
control 
Formación: Profesional en áreas de administración, economía, ingeniería 
[industrial o procesos], con especialización en gestión de 
proyectos o innovación y un mínimo de tres (3) años de 
experiencia certificable en la ejecución de cargos similares. 
 
Habilidades: - Liderazgo y habilidades para comunicarse. 
- Creatividad,  
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- Proactividad, 
- Capacidad para trabajar bajo presión y trabajo en equipo. 
 
Reporta a: - Directos de la oficina de dirección de proyectos 
 
Responsabilidades: - Controlar el proyecto asegurando el cumplimiento del 
alcance de cada uno de los proyectos. 
- Asegurar los recursos [dinero, equipos, humanos, físicos, 
entre otros] de manera que se logre cumplir el desarrollo de 
las tareas planteadas. 
- Solicitar a los responsables de cada proyecto los informes 
de avance y mantenerse en permanente información de 
cómo avanza los proyectos, así como las rutas críticas, el 
cumplimiento de los cronogramas, objetivos acordados y los 
imprevistos presentados. 
- Formular e implementar soluciones acertadas que permitan 
cumplir con la ejecución de los proyectos bajo las líneas 
base de alcance, tiempo y presupuesto establecido. 
- Establecer y socializar las pautas metodologías para 
desarrollar las tares a lo largo de las diferentes fases del 
proyecto. 
- Apoyar la revisión de planes o cambios prioritarios en los 
proyectos velando por la actualización de los planes y 
cronogramas. 
 
Fuente: Elaboración propia,2019.  
 
4.2.5.4 Asistente administrativo 
 
A continuación, se presenta la propuesta del perfil académico, habilidades y 
responsabilidades del asistente administrativo 
 
Tabla 37  
Perfil académico, habilidades y responsabilidades  del asistente administrativo 
Formación: Profesional en áreas de administración, ingeniería [industrial o 
ambiental], con amplio dominio en de herramientas de software 
para el procesamiento de texto, hojas de cálculo y el software 
*ppm y SAP utilizado para la gestión y control de los proyectos. 
 
Habilidades: - Para comunicarse. 
- Creatividad,  
- Proactividad, 
- Capacidad para trabajar bajo presión y trabajo en equipo. 
 
Reporta a: - Directos de la oficina de dirección de proyectos 
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Responsabilidades: - Apoyar al director de la oficina de dirección de proyectos y 
los especialistas en proyectos en actividades 
administrativas. 
- Redactar, enviar y archivar cartas, reportes, informes o 
documentos. 
- Generar reportes de la Oficina de administración de 
proyectos para el director de la oficina de dirección de 
proyectos y la alta gerencia. 
- Confeccionar minutas e informes de reuniones o actividades 
de la oficina de dirección de proyectos. 
- Recopilar información de los proyectos que sea útil para la 
toma de decisiones. 
- Participación activa en la creación y evaluación de los 
presupuestos por la oficina de dirección de proyectos. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
 
4.3 Plan propuesto de implementación 
 
Una vez definida la estructura, el marco estratégico y las funciones de la oficina 
de dirección de proyectos propuesta para INERCO Consultoría Colombia Ltda., 
en este numeral se presenta la ruta de trabajo que se debe llevar a cabo para su 
implementación, la cual se fundamenta en la interrelación entre los componentes 
clave de los proyectos8 que propone la PMI (2017) en la Guía del PMBOK®; 
como parte del ciclo de vida de los proyectos. Por tal razón, se tuvieron encuenta 
los cinco grupos de proceso de la dirección de proyectos y las diez áreas del 
conocimiento en la gestión del proyecto. 
 
La presente propuesta de implementación se compone de cuatro etapas que son 
interactivas y superponen algunos de los grupos y áreas del conocimiento, pero 
que finalmente se diseñó teniendo como punto de partida el diagnóstico del 
estado de la cultura organizacional, el estado actual de la gestión de proyectos y 
el marco estratégico propuesto para la oficina de dirección de proyectos, además 
de la información la información suministrada por INERCO. 
 
La propuesta que aquí se presenta procura cumplir con los procesos de 
estandarización y formación, con el fin de garantizar unos pilares solidos que 
permitan cumplir el alcance y objetivos propuestos para la oficina de dirección de 
proyectos. 
 
8 PMI. (2017). Guía del PMBOK® (Sexta ed.). Newtown Square, Pensilvania: Project Management 
Institute, Inc.. Pág. 18. 
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Se precisa que, para una mayor claridad en cada una de las cuatro etapas 
propuestas, se detalla a que grupos de proceso de la dirección de proyectos u 
área del conocimiento en la gestión del proyecto pertenece. 
 
4.3.1 Plan de despliegue de la oficina de dirección de proyectos 
 
La estrategia de implementación que se plantea esta seccionada en cuatro 
etapas, divididas, a su vez, en tres secciones, tal como se presenta en la figura 
31, estructura que se encuentra acorde con el nivel de madurez en gestión de 
proyecto y la cultura organizacional existente en INERCO. 
 
Figura 31. Ruta de implementación de la oficina de dirección de proyectos. Fuente: 
Elaborado propia a partir de (Chaves Parodi, 2014) 
 
Algunas de las actividades propuestas en la ruta de implementación de la oficina 
de dirección de proyectos, se podrán hacer de forma paralela y otras requerirán 
de la ejecución de una predecesora. 
 
INICIO Y PLANIFICACIÓN
ETAPA 1: PRESENTACIÓN, 
DEFINICIÓN Y APROBACIÓN.
• Establecer la oficina de dirección de 
proyectos como unidad de la estructura 
organizacional de INERCO.
• Asignación de recursos y responsables.
• Comunicar a la compañía sobre la oficina 
de dirección de proyectos
EJECUCIÓN
ETAPA 2: IMPLANTACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
OFICINA DE DIRECCION DE 
PROYECTOS
• Entrenamiento a los colaboradores de la 
organización.
• Inventario de recursos y herramientas 
para la instalación de la oficina de 
dirección de proyectos.
• Establecer funciones y métricas de la 
oficina de dirección de proyectos.
ETAPA 3: PUESTA EN MARCHA:
• Seleccionar el proyecto piloto para ser 
administrada por la oficina de dirección 
de proyectos
• Recopilar los resultados.
MONITOREO Y 
CONTROL
ETAPA 4: MEJORA CONTINUA
• Controlar proceso y métricas establecidas.
• Desarrollar proceso de lecciones 
aprendidas.
• Evaluación y análisis de resultados.
145 
 
4.3.1.1 Inicio y planificación 
 
Este numeral describe las actividades que se desarrollara durante el inicio y la 
planificación que hacen parte de la estrategia propuesta para la implementación 
de la oficina de dirección de proyectos. 
 
4.3.1.1.1 ETAPA 1: Presentación, definición y aprobación9 
 
En esta fase se estima que una vez la gerencia técnica y financiera, así como la 
gerencia general de INERCO Consultoría Colombia Ltda. aprueben la propuesta 
de oficina de dirección de proyectos que se describió en el numeral 4.2 , se estime 
y asigne los recursos necesarios para su implementación, iniciando así el 
proceso de selección de los responsables que de la implementación. 
 
De igual manera, se establecerá la metodología con la cual se comunicará a la 
totalidad de la compañía sobre la oficina de dirección de proyectos. 
 
Para tal fin se proponen las siguientes actividades y el cronograma: 
 
1. Presentar la propuesta a la gerencia técnica y financiera de INERCO 
Consultoría Colombia Ltda. De acuerdo con la retroalimentación obtenida, 
se realizarán los ajustes que la compañía considere necesarios. 
 
2. Presentar la propuesta a la Gerencia General de INERCO Consultoría 
Colombia Ltda. para su aprobación. De acuerdo con la retroalimentación 
obtenida, se realizarán los ajustes que la compañía considere necesarios. 
 
3. Asignar los recursos que se van a encargar de implementar la oficina de 
dirección de proyectos. 
 
4. Formalizar mediante el acta de constitución la conformación de la oficina 
de dirección de proyectos de INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
A continuación, en la tabla 38 se relacionan las actividades, responsable y tiempo 
que se requiere para llevar a cabo esta primera etapa. Además, se relaciona cuál 
será la evidencia de su ejecución. 
 
 
9 Esta etapa se estructuró teniendo como fundamento el proceso definido por el PMI (2017) en la Guía 
del PMBOK®, específicamente en el numeral 4.1 que presenta el desarrollo del Acta de Cosntitucion del 
Proyecto. 
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Tabla 38  
Cronograma de la Etapa 1: Presentación, definición y aprobación 
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIAS 
Presentación de la propuesta de oficina de dirección de 
proyectos a la gerencia técnica y financiera. Proponente 1 día 
-Presentación. 
-Resumen ejecutivo de la 
propuesta. 
Presentación de la propuesta de oficina de dirección de 
proyectos a la gerencia general. Proponente 1 día 
-Presentación. 
-Resumen ejecutivo de la 
propuesta. 
Asignación de los recursos para la implementación y 
puesta en marcha de la oficina de dirección de proyectos Gerencia general 1 día -Acta de constitución 
Formalizar mediante el acta de constitución la 
conformación de la oficina de dirección de proyectos de 
INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
Gerencia general y 
Proponente 1 día -Acta de constitución 
Fuente: Elaborado propia. 2019. 
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4.3.1.2 Ejecución 
 
Este numeral contiene las actividades que se desarrollara durante la ejecución 
que hacen parte de la estrategia propuesta para la implementación de la oficina 
de dirección de proyectos. 
 
4.3.1.2.1 ETAPA 2: Implementación y fortalecimiento de la oficina de 
dirección de proyectos10 
 
En esta fase se procederá a efectuar la implementación de la oficina de dirección 
de proyectos, la cual se formalizará teniendo presente la cultura organizacional 
de INERCO, otras actividades estarán encaminadas en fortalecer la oficina de a 
partir del entrenamiento a los colaboradores de la organización, la instauración 
de herramientas para la instalación de la oficina de dirección, así como, 
establecer métricas de la oficina de dirección de proyectos. 
 
Principalmente se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
1. Conformar el equipo de trabajo de la oficina de dirección de proyectos. 
 
2. Elaboración de los manuales de funciones para cada uno de los 
integrantes de la oficina de dirección de proyectos de INERCO Consultoría 
Colombia. 
 
3. Construir y consolidar el manual de procedimientos y formatos de gestión 
de proyectos. 
 
4. Construir y validar las herramientas y técnicas de la metodología de 
gestión de proyectos apropiada a las necesidades de la INERCO. 
 
5. Definir las métricas de gestión de la oficina de dirección de proyectos. 
 
6. Formalizar los manuales y formatos de la oficina de dirección de proyectos 
en el sistema de gestión integral de INERCO. 
 
7. Diseñar un plan de comunicación. 
 
 
10 Esta etapa se estructuró teniendo como fundamento el proceso definido por el PMI (2017) en la Guía 
del PMBOK®, específicamente en el numeral 4.2 que correspone al plan para la direccion del proyecto y 
documentos de este. Asimismo, los procesos definidos en la gestión del alcance del proyecto que están 
en la seccion 5.1 y 5.2 de la (Guía del PMBOK®), creando un plan para la gestión del alcance. 
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8. Informar sobre la nueva estructura organizacional y la interacción de la 
oficina de dirección de proyectos con las otras áreas de la compañía. 
Asimismo, comunicar las responsabilidades de cada rol que conforma la 
oficina. 
 
9. Socializar a los colaboradores la nueva estructura organizacional de 
INERCO Consultoría Colombia y cómo será la interacción de la oficina de 
dirección de proyectos con las otras áreas de la compañía. 
 
10. Definir el plan de capacitación para fortalecer las competencias del equipo 
de la oficina de dirección de proyectos. 
 
11. Hacer un plan capacitación en modelo, metodología de gestión de 
proyectos y competencias blandas para stakeholders de los proyectos. 
 
12. Preparación de un programa de capacitaciones en administración y 
gestión de proyectos para los integrantes de la oficina de dirección de 
proyectos. 
 
13. Hacer una programación de capacitaciones para los trabajadores de 
INERCO, de manera que se logren naturalizar las prácticas de gestión de 
proyectos. 
 
A continuación, en la tabla 39 se relacionan las actividades, responsable y tiempo 
que se requiere para llevar a cabo esta segunda etapa. Asimismo, se relaciona 
cuál será la evidencia de su ejecución. 
 
 
149 
 
Tabla 39  
Cronograma de la Etapa 2: Implementación y fortalecimiento de la oficina de dirección de proyectos 
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIAS 
Conformar el equipo de trabajo que conformara la oficina 
de dirección de proyectos. 
Gerencia general, 
director de la oficina 
de dirección de 
proyectos 
Área de TAHO 
1 mes 
-Documentos de perfiles 
profesionales. 
-Contratos de los integrantes de 
la oficina de dirección de 
proyectos. 
Elaboración de los manuales de funciones para cada uno 
de los integrantes de la oficina de dirección de proyectos 
de INERCO Consultoría Colombia. 
Director de la oficina 
de dirección de 
proyectos 
Área de TAHO 
15 días 
-Manuales de funciones de los 
integrantes de la oficina de 
dirección de proyectos. 
Construir y consolidar el manual de procedimientos y 
formatos de gestión de proyectos. 
Oficina de dirección de 
proyectos 1 mes 
-Documento del manual de 
procedimiento de gestión de 
proyectos. 
-Base de datos de los formatos 
de gestión de proyectos. 
Definir las métricas de gestión de la oficina de dirección 
de proyectos. 
Oficina de dirección de 
proyectos 15 días 
-Documento de métricas de 
gestión de la oficina de 
dirección de proyectos, acorde 
con el sistema de gestión 
integrado de INERCO 
Formalizar los manuales y formatos de la oficina de 
dirección de proyectos en el sistema de gestión integral 
de INERCO. 
Oficina de dirección de 
proyectos y el área de 
desarrollo sostenible 
15 días -Actas de reunión y listados de asistencia. 
Socializar a los colaboradores la nueva estructura 
organizacional de INERCO Consultoría Colombia 
Gerencia General y  
Oficina de dirección de 
proyectos 
1 semana 
-Comunicados de la gerencia 
general. 
-Acta de reunión 
Elaboración del plan de capacitaciones para los 
integrantes de la oficina de dirección de proyectos 
Oficina de dirección de 
proyectos 5 días 
-Documento de plan de 
capacitaciones. 
-Cronograma de ejecución del 
plan de capacitaciones. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIAS 
Elaboración del plan de capacitaciones para los 
colaboradores de INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
Oficina de dirección de 
proyectos y el área de 
desarrollo sostenible 
5 días 
-Documento de plan de 
capacitaciones. 
-Cronograma de ejecución del 
plan de capacitaciones. 
Implementación del plan de capacitaciones para los 
colaboradores de INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
Oficina de dirección de 
proyectos y el área de 
desarrollo sostenible 
3 meses -Actas de reunión y listados de asistencia. 
Fuente: Elaborado propia. 2019. 
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4.3.1.2.2 ETAPA 3: Puesta en marcha11 
 
Una vez se ha precisado al personal de INERCO Consultoría Colombia Ltda., por 
medio del plan de capacitaciones sobre la nueva estructura organizacional de la 
compañía, cómo será la interacción de la oficina de dirección de proyectos con 
las otras áreas de la organización, además de la naturalización la oficina de 
dirección de proyectos con la cultura organizacional, se procederá a realizar la 
prueba piloto. 
 
Dicha prueba consistirá en la administración de un nuevo proyecto bajo la recién 
implementación de la oficina de dirección de proyectos, donde se buscará lograr 
la interacción de los equipos, los procedimientos, las herramientas y las métricas 
de la oficina de dirección de proyectos. 
 
Para tal fin se deben desarrollar las siguientes actividades: 
 
1. Seleccionar el proyecto piloto para ser administrado por la oficina de dirección de 
proyectos. 
 
2. Evaluar el nivel de aceptabilidad e integración de la oficina de dirección de 
proyectos. 
 
3. Evidenciar que los procesos y métricas sean debidamente controlados por la 
oficina de dirección de proyectos. 
 
4. Identificar las áreas que necesitan mayor soporte de la oficina de dirección de 
proyectos, a medida que se va ejecutando el proyecto en la totalidad de sus 
etapas. 
 
5. Recopilar los resultados. 
 
6. Generar un informe de resultados, lecciones aprendidas y plan de mejora. 
 
7. Presentar el informe a las gerencias de la compañía. 
 
A continuación, en la tabla 40 se relacionan las actividades, responsable y tiempo 
que se requiere para llevar a cabo esta tercera etapa. Asimismo, se relaciona 
cual será la evidencia de su ejecución. 
 
 
11 Esta etapa se estructuró teniendo como fundamento el proceso definido por el PMI (2017) en la Guía 
del PMBOK®, específicamente en el numeral 4.3 que correspone al proceso de liderar y llevar a cabo el 
trabajo definido [4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto]. 
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Tabla 40  
Cronograma de la Etapa 3: Puesta en marcha 
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIAS 
Selección del proyecto piloto. 
Gerencia técnica y 
director de la oficina 
de dirección de 
proyectos 
5 días 
-Acta de reunión y lista de 
asistencia. 
-Acta de constitución del 
proyecto. 
Evaluar el nivel de aceptabilidad e integración de la 
oficina de dirección de proyectos. 
Director de la oficina 
de dirección de 
proyectos 
83 días** -Informe y anexos respectivos 
Evidenciar que los procesos y métricas sean 
debidamente controladas. 
Coordinador de 
seguimiento y control. 
Coordinador de 
estandarización y 
formación  
83 días** -Informe y anexos respectivos 
Identificar las áreas que necesitan mayor soporte de la 
oficina de dirección de proyectos 
Coordinador de 
seguimiento y control. 
Coordinador de 
estandarización y 
formación  
83 días** -Informe y anexos respectivos 
Generar un informe de resultados, lecciones aprendidas 
y plan de mejora. 
Oficina de dirección de 
proyectos 15 mes -Informe y anexos respectivos 
Presentar el informe a las gerencias de la compañía. Oficina de dirección de proyectos 1 día 
-Informe y anexos respectivos 
-Presentación. 
** Estos días son los que están estimados en el cronograma (Anexo 17) 
Nota: El tiempo que se plantea puede variar debido a que la ejecución de cada actividad está asociada al cronograma del proyecto piloto. Así las cosas, 
en el momento que se ejecute esta etapa de la implementación, se establecerá un cronograma para el desarrollo de estas tres actividades. 
Fuente: Elaborado propia. 2019. 
 
153 
 
4.3.1.3 Monitoreo y control 
 
Este numeral describe las actividades que se desarrollara durante la etapa de 
monitoreo y control que hacen parte de la estrategia propuesta para la 
implementación de la oficina de dirección de proyectos. 
 
4.3.1.3.1 ETAPA 4: Mejora continua12 
 
Una vez este establecida la oficina de dirección de proyectos dentro de la 
organización, se haya culminado la prueba piloto y se presentara a las gerencias 
los resultados; se procederá con realizar los análisis correspondientes para 
identificar las brechas, así como establecer planes de mejora, automatización y 
de ser el caso, nuevos procedimientos, herramientas o métodos, que contribuyan 
en mejorar la madurez de la gestión de proyectos. 
 
Para tal fin se deben desarrollar las siguientes actividades: 
 
1. Realizar nuevos planes de capacitaciones enfocándose en las temáticas 
que tuvieron una baja calificación en los informes. 
 
2. Realizar seguimiento a la implementación de las metodologías de gestión 
de proyectos, realizando ajustes requeridos de acuerdo con los hallazgos 
del seguimiento. 
 
3. Realizar planes de mejora para ser implementados en los nuevos 
proyectos que desarrolle INERCO. 
 
4. Evaluar, seleccionar e implementar una herramienta de software que 
permita maximizar la gestión de proyectos en INERCO. 
 
5. Iniciar la ejecución del portafolio de proyectos y proveer el soporte 
requerido para la totalidad de los stakeholders. 
 
6. Realizar seguimiento a la implementación de las metodologías de gestión 
de proyectos en los portafolios de proyectos. Realizando ajustes 
requeridos de acuerdo con los hallazgos del seguimiento. 
 
 
12 Esta etapa se estructuró teniendo como fundamento el proceso definido por el PMI (2017) en la Guía 
del PMBOK®, específicamente en los numerales 4.4 - Gesrtion del conocimiento y 4.5 – Monitoreo y 
Control del Trabajo. 
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7. Evaluarla la cultura organizacional en el ámbito de la gestión de proyectos 
en INERCO para identificar los aspectos a mejorar. 
 
A continuación, en la tabla 41 se relaciona las actividades, responsable y tiempo 
que se requiere para llevar a cabo esta cuarta etapa. Asimismo, se relaciona cuál 
será la evidencia de su ejecución. 
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Tabla 41  
Cronograma de la Etapa 4: Mejora continua 
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIAS 
Realizar nuevos planes de capacitaciones enfocándose 
en las temáticas que tuvieron una baja calificación en los 
informes. 
Oficina de dirección de 
proyectos 10 días 
-Temática de capacitaciones. 
-Metodología de 
capacitaciones. 
-Actas de reuniones 
-Listas de asistencia 
-Registro fotográfico 
Seguimiento a la implementación de las metodologías de 
gestión de proyectos, realizando ajustes requeridos de 
acuerdo con los hallazgos del seguimiento. 
Oficina de dirección de 
proyectos 60 días** 
-Documento de control de 
implementación. 
Realizar planes de mejora para ser implementados en los 
nuevos proyectos que desarrolle INERCO. 
Oficina de dirección de 
proyectos 15 días 
-Documento de planes de 
mejora. 
-Documento de plan de 
implementación. 
Evaluar, seleccionar e implementar una herramienta de 
software que permita maximizar la gestión de proyectos 
en INERCO. 
Oficina de dirección de 
proyectos 15 días 
-Matriz DOFA de comparación 
de herramientas. 
-Cotizaciones de las 
herramientas. 
-Presentación a las gerencias. 
-Acta de aprobación. 
-Compra e instalación del 
Software 
Iniciar la ejecución del portafolio de proyectos y proveer 
el soporte requerido para la totalidad de los 
stakeholders. 
Oficina de dirección de 
proyectos 3 meses  
Seguimiento a la implementación del portafolio de 
proyectos, realizando ajustes requeridos de acuerdo con 
los hallazgos del seguimiento. 
Oficina de dirección de 
proyectos 1 mes 
-Documento de control de 
implementación. 
** Estos días son los que están estimados en el cronograma (Anexo 17) 
Fuente: Elaborado propia, 2019. 
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4.3.2 Cronograma13 
 
Para llevar a cabo el plan de implementación de la oficina de dirección de proyectos en INERCO Consultoría 
Colombia, se proponen las cuatro etapas anteriormente descritas con una duración aproximada de un año previo 
a la implementación de la oficina y un año adicional para el inicio de la operación. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de Gantt para la implementación de la oficina de dirección de proyectos y 
en el anexo 17 se presenta el mismo en formato ppm y PDF. 
 
 
Figura 32. Cronograma de implementación de la oficina de dirección de proyectos. Fuente: Elaboración propia a partir de (Chaves 
Parodi, 2014) 
 
 
13 Este numeral hace parte de los componentes del plan de dirección del proyecto, dando alcance al plan de gestión del cronograma del proyecto que 
se señala en la seccion 6 de la (Guía del PMBOK®). 
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4.3.3 Indicadores de gestión14 
 
Para realizar un adecuado seguimiento de la gestión de la oficina de dirección de 
proyectos, es necesario establecer un mínimo de indicadores que permitan 
conocer el grado en que se están logrando los objetivos planteados. Dichos 
indicadores deben establecerse como parte de la implementación de la oficina de 
dirección de proyectos de INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
 
A continuación, se presenta la estructura de los indicadores de gestión que se 
plantean para evaluar la efectividad de la oficina de dirección de proyectos y el 
mejoramiento continuo del modelo. En la tabla 42 se presentan los términos con 
los que se desarrollaron los indicadores de gestión en este numeral. 
 
Tabla 42  
Glosario de términos para los indicadores de gestión 
 SIGLA DEFINICIÓN 
Valor ganado – 
Earned value EV 
Es el porcentaje completado por el presupuesto original. 
Significa el porcentaje del presupuesto original que ha sido 
ganado mediante el trabajo real completado. 
Anteriormente se lo llamaba BCWP— costo presupuestado 
del trabajo ejecutado 
Valor Planeado -
Planned Value PV 
Es la línea de base cronológica del costo del trabajo 
programado. Significa el estimado de costos aprobados de 
los recursos programados presentados en una línea de 
base cronológica acumulada. Anteriormente se lo llamaba 
BCWS—costo presupuestado del trabajo programado. 
Costo real-  
Actual cost) AC 
El costo real del trabajo completado. Significa la suma de 
costos ocasionados para realizar el trabajo. Anteriormente 
se lo llamaba ACWP -costo real del trabajo ejecutado. 
Variación de costos 
–Cost variance CV 
Es la diferencia entre el valor ganado y el costo real para 
el trabajo completado a la fecha. Se calcula así: CV=EV-
AC. 
Variación del 
programa – 
Schedule variance) 
SV Es la diferencia entre el valor ganado y el valor planeado a la fecha. Se calcula así: SV=EV-PV. 
Costo 
presupuestado a la 
terminación 
BAC Es el costo presupuestado total de la línea de base o cuentas de costo del proyecto. 
 
14 Este numeral hace parte de los componentes del plan de dirección del proyecto dando alcance al plan 
de gestión de la calidad del proyecto que se relaciona en la seccion 8 de la (Guía del PMBOK®). Con la 
fialidad de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad, 
evaluando así el desempeño. 
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 SIGLA DEFINICIÓN 
Costo estimado a la 
terminación EACre 
Incluye los costos reales hasta la fecha más el estimado 
revisado de costos para el trabajo restante. 
Estimado para la 
complementación ETC Costo calculado para completar el trabajo restante. 
Variación de costos 
a la 
complementación  
VAC 
-Es la diferencia entre el presupuesto a la 
complementación y el estimado para la complementación. 
Se calcula así:  
BAC-EACre, donde EACre se obtiene de estimadores en el 
territorio. 
-O, alternativamente, también se puede calcular así: BAC-
EACf, donde EACf se obtiene de una fórmula que utiliza los 
costos reales y el valor ganado. 
VAC indica si el esperado real estará sobre o por debajo 
del consto a la terminación. 
Desempeño del 
programa SPI Mide la eficiencia del programa. 
Fuente: Elaboración a partir de la propuesta de (Gray & Larson, 2009) 
 
De la tabla 43 a la tabla 48 se presentan los indicadores con los que se evaluará 
la eficiencia, eficacia y efectividad de la oficina de dirección de proyectos a partir 
de los objetivos planteados en el numeral 4.2.2.4 del presente documento. 
 
Tabla 43  
Indicadores de calidad de la gestión de los proyectos 
Indicador Métrica Meta 
Efectividad en 
compromiso de calidad 
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑙𝑙𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑙𝑙𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚 
Nivel mínimo 10 % 
Satisfactoria 5 % 
Sobresaliente 0 % 
Conformidad de los 
proyectos 
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚  
Nivel mínimo 10 % 
Satisfactoria 5 % 
Sobresaliente 0 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Montero Fernández-Vivancos, 2016) 
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Tabla 44  
Indicadores de gestión del riesgo en los proyectos 
Indicador Métrica Meta 
Identificación del 
riesgo 
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  
Nivel mínimo 10% 
Satisfactoria 5% 
Sobresaliente 0% 
Efectividad en la 
gestión del riesgo 
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  
Nivel mínimo 10% 
Satisfactoria 5% 
Sobresaliente 0% 
Documentación de la 
gestión del riesgo 
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑇𝑇𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑙𝑙𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑇𝑇𝑒𝑒𝑜𝑜𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Montero Fernández-Vivancos, 2016) 
 
Tabla 45   
Indicador de cumplimiento del presupuesto de cada proyecto 
Indicador Métrica Meta 
Cumplimiento del 
presupuesto 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑚𝑚) = �1 − �𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 �� 
Nivel mínimo 10 % 
Satisfactoria 5 % 
Sobresaliente 0 % 
Cumplimiento del 
presupuesto por proyecto 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐) = �1 − �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶�� × 100 
Nivel mínimo 10 % 
Satisfactoria 5 % 
Sobresaliente 0 % 
Índice de desempeño de 
costos 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶 Satisfactoria 5 % Sobresaliente 0 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Gray & Larson, 2009) 
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Donde: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶 =  Cumplimiento del presupuesto [%]. (𝑐𝑐) =  Cada proyecto donde 𝑁𝑁 = (𝑐𝑐 = 1, 𝑐𝑐 = 2, 𝑐𝑐 = 3 … . 𝑐𝑐 = 𝑒𝑒). 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 = Costo real del trabajo realizado [COP]. 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 = Costo presupuestado del trabajo realizado [COP]. 
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶 = Proyectos terminados con costos no planeados. 
𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 = Proyectos terminados con costos planeados. 
 
Tabla 46  
Indicador de cumplimiento del cronograma de cada proyecto 
Indicador Métrica Meta 
Cumplimiento del 
cronograma 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐) = �1 − �𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶�� × 100 
Nivel mínimo 10 % 
Satisfactoria 5 % 
Sobresaliente 0 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Pérez Monguí, 2016). 
 
Donde: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶 =  Cumplimiento del cronograma [%]. (𝑐𝑐) =  Cada proyecto donde 𝑁𝑁 = (𝑐𝑐 = 1, 𝑐𝑐 = 2, 𝑐𝑐 = 3 … . 𝑐𝑐 = 𝑒𝑒). 
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 = Tiempo real del trabajo realizado [COP]. 
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 = Tiempo presupuestado del trabajo realizado [COP]. 
 
Tabla 47  
Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto 
Indicador Métrica Meta 
Cumplimiento del alcance 
inicial presupuestado 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐) = �1 − �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑇𝑇 �� × 100 
Nivel mínimo 10 % 
Satisfactoria 5 % 
Sobresaliente 0 % 
Índice del porcentaje 
programado 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶
 100 % 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐶𝐶
 100 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Gray & Larson, 2009) y (Pérez Monguí, 2016) 
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Donde: 
 
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = Cumplimiento del alcance inicial del presupuesto [%]. (𝑐𝑐) =  Cada proyecto donde 𝑁𝑁 = (𝑐𝑐 = 1, 𝑐𝑐 = 2, 𝑐𝑐 = 3 … . 𝑐𝑐 = 𝑒𝑒). 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 = Costo adicional de los cambios efectuados [COP]. 
𝐶𝐶𝑇𝑇 =  Costo total presupuestado [COP]. 
 
Tabla 48  
Indicador de costos asociados a cambios de cronograma de proyectos 
Indicador Métrica Meta 
Costos asociados a cambios 
en el cronograma 𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐) = �1 − �𝐷𝐷𝐶𝐶𝐸𝐸𝐷𝐷𝐶𝐶𝑇𝑇�� × 100 
Nivel mínimo 10% 
Satisfactoria 5% 
Sobresaliente 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Pérez Monguí, 2016) 
 
Donde: 
 
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = Costos asociados a cambios en el cronograma [%]. (𝑐𝑐) =  Cada proyecto donde 𝑁𝑁 = (𝑐𝑐 = 1, 𝑐𝑐 = 2, 𝑐𝑐 = 3 … . 𝑐𝑐 = 𝑒𝑒). 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 = Costo adicional de los cambios efectuados [COP]. 
𝐶𝐶𝑇𝑇 =  Costo total presupuestado [COP]. 
 
En cuanto a la medición de la eficiencia, los ejes y el mapa estratégico propuesto 
en la oficina de dirección de proyectos, y teniendo presente los resultados 
obtenidos en el diagnóstico de la cultura organizacional en el ámbito de la gestión 
de los proyectos en INERCO Consultoría Colombia Ltda., de la tabla 49 a la tabla 
52, se presentan los indicadores que permitirán evaluar los planes propuestos 
para mejorar las áreas de conocimiento con los colaboradores de la organización. 
 
Tabla 49  
Indicador de cumplimiento del programa de capacitaciones 
Indicador Métrica Meta 
Cumplimiento del programa 
de capacitaciones  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐) = �𝑁𝑁𝑜𝑜.𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑜𝑜.𝐶𝐶𝐶𝐶� × 100 Nivel mínimo 70 % 
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Indicador Métrica Meta 
Satisfactoria 80 % 
Sobresaliente 100 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Pérez Monguí, 2016). 
 
Donde: 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = Costos del programa de capacitaciones [%]. (𝑐𝑐) =  Cada proyecto donde 𝑁𝑁 = (𝑐𝑐 = 1, 𝑐𝑐 = 2, 𝑐𝑐 = 3 … . 𝑐𝑐 = 𝑒𝑒). 
𝐶𝐶𝐶𝐶 =  Numero de capacitaciones realizadas. 
𝐶𝐶𝐶𝐶 =  Numero de capacitaciones planteadas. 
 
Tabla 50  
Indicador de impacto del programa de capacitaciones 
Indicador Métrica Meta 
Difusión y 
estandarización de 
la gestión de 
proyectos 
terminológicos. 
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼  
Nivel mínimo 70 % 
Satisfactoria 80 % 
Sobresaliente 100 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Montero Fernández-Vivancos, 2016). 
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Tabla 51  
Indicador de adopción de prácticas de gestión de proyectos 
Indicadores Objetivo de indicadores Métricas Meta 
Seguimiento de 
estándares de 
documentación 
Asegurar que cada una de las fases 
del proyecto se rigen bajo la 
metodología de establecida en la 
oficina de dirección de proyectos. 
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑𝑇𝑇𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  100 % 
Uso consistente de 
procedimientos, 
herramientas y 
técnicas de gestión 
de proyectos. 
Establecer el uso de las 
herramientas determinadas en la 
oficina de dirección de proyectos, 
% de proyectos informados 100 % 
% de proyectos gestionados con Project Standard 2019 100 % 
Mejora continua 
Medir el grado de mejora de los 
procesos despuesta de la 
retroalimentación. 
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑜𝑜.𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  100 % 
Internalización de 
las políticas de 
gestión de 
proyectos 
Asegurar que se ha publicado el 
total de las políticas de gestión de 
proyectos. 
Políticas de gestión de proyectos publicadas, socializadas y 
explicadas 100 % 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Chaves Parodi, 2014) y (Ariza Aguilera D. A., 2018) 
 
Tabla 52  
Indicador de las consideraciones de los stakeholders 
Indicadores Objetivo de indicadores Métricas 
Trabajo interáreas Medir la cooperación y apoyo entre áreas de la organización. 
No. de adhesiones formalizadas y descripción de acciones que se 
derivan de ellas. 
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑜𝑜.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑜𝑜𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑑𝑑𝑜𝑜𝑚𝑚  
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Indicadores Objetivo de indicadores Métricas 
Medir la existencia de una perspectiva 
común entre diferentes áreas para el 
desarrollo de proyectos. 
Disponibilidad de nuevos servicios y acciones ofrecidas. 
Porcentaje de clientes nuevos a la que llegan las acciones 
Coordinación de las 
tareas  
Establecer la facilidad de coordinación 
de las tareas del proyecto entre áreas 
de la organización. 
Tasa de utilización por la población de los servicios y acciones 
ofrecidos. 
Medición de la carga de trabajo de los equipos que participan 
directa e indirectamente en el proyecto (número de horas 
extraordinarias). 
Direccionamiento de 
los lideres 
Medir el reconocimiento de las áreas de 
la organización con respecto al 
direccionamiento de los líderes del 
proyecto. 
Medición de la satisfacción de los empleados en el trabajo. 
Tasa de retención de personal 
Medición de los efectos adversos sobre el bienestar de la 
población. 
Satisfacción de las partes interesadas con el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Ariza Aguilera D. A., 2018). 
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4.3.4 Análisis de riesgos de la implementación de la oficina de dirección 
de proyectos15 
 
El diseño y plan de implementación de una oficina de dirección de proyectos, 
supone para la compañía una serie de riesgos que podrían impactar 
negativamente el desarrollo de los proyectos. Por lo que los indicadores 
relacionados de la tabla 43 a la tabla 52 permitirían ser usados para analizar los 
factores críticos que suponen un riesgo en la implementación de la oficina. 
 
Para la presente investigación se realizó el análisis de riesgos siguiendo los 
principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo que presenta la 
Norma Técnica Colombiana  —NTC-ISO 31000. 
 
 
 
15 Este numeral hace parte de los componentes del plan de dirección del proyecto dando alcance al plan 
de gestión de los riesgos del proyecto que se relaciona en la sección 11 de la (Guía del PMBOK®). Con la 
finalidad de identificar, analizar, cuantificar y planificar la gestión del riesgo. 
166 
 
Así las cosas, en la tabla 53 se presenta la matriz de riesgos, resultado de la revisión documental de los informes 
de gestión de INERCO, junto con las conversaciones sostenidas con las gerencias y directores de área de INERCO 
y el análisis de los resultados obtenidos del diagnóstico de las prácticas de gestión, la efectividad de los proyectos 
y la cultura organizacional de la compañía.  
 
Tabla 53  
Matriz de riesgos para la implementación de la oficina de dirección de proyectos INERCO Consultoría Colombia Ltda. 
Causa Descripción del riesgo Consecuencia Impacto Probabilidad 
Grado de 
exposición Plan del riesgo 
Falta de un 
adecuado 
programa de 
gestión de cambio 
Falta de un 
adecuado 
programa de 
gestión de cambio 
No se logra el 
cumplimiento de 
métricas de 
calidad 
40 % 40 % ALTO Talleres de buenas practicas 
Falta de un 
sistema de 
información para 
reportar el avance 
de los proyectos Puede que las 
personas no 
reporten el avance 
del proyecto 
No se logra el 
cumplimiento de 
métricas de 
calidad 
50 % 50 % ALTO Definición de un repositorio de los proyectos. 
Rechazo al 
seguimiento 
porque antes de la 
OFICINA DE 
PROYECTOS no 
se hacía 
40 % 40 % ALTO 
Inclusión del trabajo en los 
proyectos como parte de la 
evaluación de gestión de 
desempeño 
Falta de un 
adecuado 
programa de 
capacitación 
Puede que los 
miembros de los 
equipos de 
proyectos no 
comprendan el Rol 
que deben cumplir 
No se logra el 
cumplimiento de 
competencias y 
habilidades del 
equipo de proyecto 
30 % 35 % MEDIO 
Taller de Roles y 
Responsabilidades Gestión 
de Proyectos 
Inadecuado 
dimensionamiento 
Que se aborte el 
proyecto o no se 20 % 30 % MEDIO 
Implementación de 
prácticas de gestión de 
167 
 
Causa Descripción del riesgo Consecuencia Impacto Probabilidad 
Grado de 
exposición Plan del riesgo 
del alcance del 
proyecto 
Sobrecostos en la 
ejecución de los 
proyectos 
recupere la 
inversión 
proyectos y herramientas 
como la EDT 
Inadecuada 
selección de 
equipo de proyecto 
20 % 30 % MEDIO 
Selección del equipo de 
acuerdo a la experiencia y 
habilidades requeridas 
determinadas en la 
administración del 
talento humano 
Inadecuada 
selección de 
proveedor 
30 % 40 % ALTO Verificación de requisitos 
Insuficiente 
seguimiento del 
proyecto 
40 % 40 % ALTO 
Implementación de tableros 
de control que permitan 
evidenciar el avance de los 
proyectos 
Inadecuado 
dimensionamiento 
del alcance del 
proyecto Ampliación del 
tiempo en la 
ejecución de los 
proyectos 
Que se aborte el 
proyecto o no se 
cumpla el objetivo 
del mismo 
40 % 50 % ALTO 
Implementación de 
prácticas de gestión de 
proyectos y herramientas 
como 
la EDT 
Inadecuada 
selección de 
equipo de proyecto 
40 % 40 % MEDIA 
Selección del equipo de 
acuerdo a la experiencia y 
habilidades requeridas 
determinadas en la 
administración del 
talento humano 
Inadecuada 
elección de 
proveedor 
Ampliación del 
tiempo en la 
ejecución de los 
proyectos 
Que se aborte el 
proyecto o no se 
cumpla el objetivo 
del mismo 
30 % 40 % ALTO Verificación de requisitos 
Insuficiente 
seguimiento del 
proyecto 
40 % 40 % ALTO Implementación de tableros de control que permitan 
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Causa Descripción del riesgo Consecuencia Impacto Probabilidad 
Grado de 
exposición Plan del riesgo 
evidenciar el avance de los 
proyectos 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de (Ariza Aguilera D. A., 2017). 
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4.3.5 Presupuesto de la propuesta de implementación16 
 
Para llevar a cabo la implementación de la oficina de dirección de proyectos, 
INERCO Consultoría Colombia Ltda., debe realizar una inversión inicial (1er. año) 
de cuatrocientos ochenta y ocho millones doscientos noventa y siete mil 
seiscientos noventa y dos pesos MCTE ($488.297.692). En la tabla 54 se 
presenta el detalle del presupuesto estimado. 
 
Tabla 54  
Presupuesto estimado para la implementación de la oficina de dirección de proyectos en 
INERCO Consultoría Colombia. 
 
Nota 1: la estructura del presupuesto y el factor multiplicador que se presenta en la tabla 54 corresponde al 
establecido por INERCO, a través de la gerencia financiera. 
Nota 2: El factor multiplicador corresponde a la sumatoria de porcentajes de prestaciones sociales, gastos 
administrativos y utilidades. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. Nota: Costos en pesos colombianos.  
 
16 Este numeral hace parte de los componentes del plan de dirección del proyecto, el cual da alcance al 
plan de gestión de los costos del proyecto que se relaciona en la sección 7 de la (Guía del PMBOK®). 
A. Costos de personal
Cargo Cantidad Cotización en Tiempo Dedicación/Rendimiento Tiempo total Categoría
Salario
(COP)
Valor total
(COP)
Director de la Oficina de Direccion de Proyectos 1 Mes 12,00 1,00 12,00 Categoría 7  $       5.557.580  $                            66.690.960 
Coordinador de estandarización y formación 1 Mes 12,00 1,00 12,00 Categoría 9  $       3.629.440  $                            43.553.280 
Coordinador de seguimiento y control 1 Mes 12,00 1,00 12,00 Categoría 9  $       3.629.440  $                            43.553.280 
Asistente administrativo 1 Mes 12,00 1,00 12,00 Categoría 10  $       2.722.080  $                            32.664.960 
Subtotal 186.462.480$                          
Incremento por Factor Multiplicador 2,22
Subtotal personal  $                          413.946.706 
B. Otros Costos
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total(COP)
Equipos e implementos de oficina 
Centro de cómputos Unidad 4 $ 4.247.853 $ 16.991.412
Licencias Project Standard 2019 Unidad 3 $ 2.399.999 $ 7.199.997
Licencias Office 365 Empresa Premium Unidad 3 $ 2.099.999 $ 6.299.997
Mantenimiento de las licencias (Costo anual) Mantenimiento 4 $ 4.325.100 $ 17.300.400
Subtotal $ 47.791.806
Capacitaciones
Presentación de la oficina de dirección de proyectos Global 1 15.000.000 $ 15.000.000
Capacitación en gestión de proyectos Reunión 4 1.200.000 $ 4.800.000
Subtotal $ 19.800.000
Subtotal otros costos $ 67.591.806
Administración 10% $ 6.759.181
Total otros costos $ 74.350.987
Total de costos sin incluir IVA $ 488.297.692
 
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE DIRECCION DE PROYECTOS
170 
 
5 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los resultados del diagnóstico realizado a INERCO Consultoría Colombia Ltda., 
revelaron que la organización no tiene una apropiación de las prácticas de gestión 
de proyectos, desde los estándares del Project Management Body of Knowledge 
PMBOK® del Project Management Institute PMI. Evidencia de lo anterior es que 
el 40 % de los 10 aspectos de la gestión de los proyectos que se evaluaron, 
obtuvieron una calificación por debajo de la media aritmética y una desviación 
estándar mayor de 1. Indicando que los colaboradores que participan en los 
proyectos en INERCO tienen deficiencias conceptuales y de ejecución en las 
áreas del conocimiento de dirección de proyecto tales como: 1) la gestión de 
gestión de los costos, 2) gestión de la calidad, 3) gestión del riesgo y 4) la gestión 
de la integración (cambio). 
 
Por lo tanto, para fortalecer las áreas de conocimiento en la dirección de 
proyectos, en cada uno de los colaboradores que participan en el desarrollo de 
los proyectos, el eje estratégico que se propone para la oficina debe iniciar su 
proceso de formación con las cuatro áreas anteriormente enunciadas. 
 
Por otra parte, respecto a los resultados obtenidos en la valoración de las 
dimensiones de efectividad en la gestión de proyectos, se destaca que el aspecto 
de cumplimiento con las expectativas fue el mejor evaluado y el menor valorado 
fue el logro de los compromisos. Se debe precisar que ninguno de los aspectos 
del constructo de efectividad en la gestión de los proyectos tuvo una desviación 
estándar mayor de uno, lo que supone que hay una homogeneidad en los 
aspectos relacionados con la organización para medir la efectividad de los 
proyectos, es decir, en todos los niveles que participan en el desarrollo de los 
proyectos miden la capacidad de conseguir el resultado que se busca de la 
misma manera. 
 
En cuanto a la correlación de las áreas de conocimiento en la dirección de 
proyectos y las dimensiones de efectividad en la gestión de proyectos, en 
INERCO se evidenció que hay una correlación positiva baja entre el área del 
conocimiento denominada gestión de costo de los proyectos y la dimensión de 
cumplimiento de expectativas [efectividad]; asimismo, está el área de gestión del 
riesgo de los proyectos y la dimensión de la satisfacción del equipo del proyecto.  
 
Lo anterior demuestra que la oficina de dirección de proyectos propuesta para 
INERCO deberá potencializar los procesos de planificación y estimación de los 
costos, así como la determinación de un presupuesto, como se propone en los 
171 
 
ejes estratégicos y de servicios de la oficina de dirección de proyectos (ver tabla 
31). De esta manera, la correlación entre las áreas de conocimiento y las 
dimensiones de efectividad aumentaría su relación positivamente, aumentado los 
niveles de efectividad en la gestión de los proyectos en la organización. 
 
El diagnóstico de la cultura organizacional y efectividad en el ámbito de los 
proyectos en INERCO, deja ver que tres (37,5 %) de las ocho categorías de la 
estructura del modelo de cultura organizacional están por debajo de la media, de 
las cuales dos están en la dimensión de aprendizaje en el ámbito de los proyectos 
[adopción de prácticas de gestión de proyectos y Cohesión entre los 
stakeholders] y la tercera en la de relacionamiento entre los stakeholders 
[consideración de los stakeholders]. 
 
Por otra parte, se evidenció una correlación positiva muy baja en siete (29,2 %) 
relaciones entre las tres dimensiones de efectividad de los proyectos que plantea 
Ariza (2017) y las categorías del modelo de cultura organizacional en el entorno 
de los proyectos que propone este mismo autor (Ariza Aguilera D. A., 2018). 
Donde seis correlaciones están en la dimensión de logro de cumplimiento 
[efectividad]; es decir, el trabajo que debe desarrollar la oficina de dirección de 
proyectos, propuesta para INERCO, debe establecer pautas para el 
comportamiento de sus miembros con respecto a los proyectos en desarrollo, 
logrando así un efecto positivo en la efectividad de la gestión de los proyectos. 
 
Como resultado de analizar el comportamiento de las ocho categorías de la 
estructura del modelo de cultura organizacional y las variables de control, se 
determinó que sí existe una correlación entre el rol que desempeñan las personas 
en el desarrollo del proyecto [variable de control] y la adopción de prácticas de 
gestión de proyectos, así como la cohesión entre los stakeholders. Asimismo, 
entre los años que ha trabajado en INERCO [variable de control] y la valoración 
del conocimiento asociado a los proyectos. De ahí que dentro de los factores de 
éxito de la oficina de dirección de proyectos que se proponga para INERCO, se 
debe contemplar que la valoración del conocimiento asociado con los proyectos 
es positiva para una gestión de proyectos efectiva. 
 
En consecuencia, las actividades a desarrollar en la oficina de dirección de 
proyectos que se propone en INERCO, debe enfocarse en las cuatro acciones 
que propone Kerzner (2001), antes de que la organización pueda avanzar al nivel 
2 de procesos comunes. 
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De acuerdo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que se logró realizar un 
diagnóstico del nivel de madurez de la gestión de proyectos de INERCO 
Consultoría Colombia Ltda. 
 
Sintetizando resulta necesario decir que para mejorar los resultados de 
efectividad en la gestión de proyectos, se debe implementar en INERCO 
Consultoría Colombia Ltda., una estructura17 a nivel estratégico o misional que 
se encargue de estandarizar los procesos de gobernanza relacionados con el 
proyecto, facilitando el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas; por consiguiente, una oficina de dirección de proyectos es la propuesta 
que se presenta en la presente investigación. 
 
Cabe destacar que dicha oficina de dirección de proyectos que se propone será 
una combinación de la tipología propuesta por PMI© en su PMBOK® Guide y el 
modelo de Hill G. M. (2008), Con lo cual se podría iniciar un ascenso en la 
madurez de la gestión de los proyectos en INERCO. Por otro lado, el diseño y 
propuesta de plan de implementación que se propone están basados inicialmente 
en cumplir con los procesos de estandarización y formación, con el fin de 
garantizar unos pilares solidos que permitan cumplir el alcance y objetivos 
propuestos para la oficina de dirección de proyectos.  
 
La estrategia de implementación de la oficina de dirección de proyectos 
propuesta para INERCO se compone de cuatro etapas basadas en los cinco 
grupos de proceso de la dirección de proyectos que plantea el PMI (2017) en la 
Guía del PMBOK®, la cual pretende en el segundo año tener una estandarización 
en la gestión de las áreas del conocimiento, para así lograr superar el primer nivel 
de madurez del modelo que propone Kerzner (2001). 
 
Se recomienda que cuando se haya iniciado la etapa 3, denominada puesta en 
marcha, INERCO escoja como proyecto piloto una etapa que tenga una duración 
no superior a 6 meses, de manera que se logre hacer en un año fiscal todo el 
proceso y, así, lograr evidenciar la variabilidad en los tres indicadores evaluados 
por las gerencias, es decir, ventas, ingresos y beneficios. 
 
  
 
17 La oficina de dirección de proyectos (PMO®) es una estructura de gestión que estandariza los procesos 
de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas 
y técnicas. 
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